



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20. 05. 2022

№ 153/1076-П

г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию модернизированной версии Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения Свердловской области (РФ ЕГИСЗ) на базе медицинской информационной системы «Единая цифровая платформа»

В целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Свердловская область)» в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение»,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить план мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию модернизированной версии Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения Свердловской области на базе медицинской информационной системы «Единая цифровая платформа» (далее – план мероприятий) (прилагается).

2. Определить Министерство цифрового развития и связи Свердловской области координатором по реализации плана мероприятий.

3. Назначить ответственными за выполнение плана мероприятий: заместителя директора государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства» Д.Э. Мухамедзянова; исполняющего обязанности директора государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр цифровой трансформации здравоохранения» С.В. Леднева.

4. Ответственным исполнителям, указанным в плане мероприятий, обеспечить формирование и направление отчетов о ходе реализации плана мероприятий в информационной системе для управления проектами и задачами (redmine.egov66.ru) в течение трех рабочих дней с даты, установленной пунктами плана мероприятий.

5. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Оператор электронного правительства» обеспечить доступ к информационной системе для управления проектами и задачами (redmine.egov66.ru) ответственным исполнителям, указанным в плане мероприятий, в срок до 20.05.2022.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Министр цифрового развития и связи
Свердловской области

 М.Я. Пономарьков

Министр здравоохранения
Свердловской области

 А.А. Карлов

Приложение

к совместному приказу Министерства
цифрового развития и связи Свердловской
области и Министерства здравоохранения
Свердловской области

от 20.05.2022 № 153/1076.П

«Об утверждении плана мероприятий по вводу
в промышленную эксплуатацию
модернизированной версии Регионального
фрагмента Единой государственной
информационной системы здравоохранения
Свердловской области (РФ ЕГИСЗ) на базе
медицинской информационной системы «Единая
цифровая платформа»

**План мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию модернизированной версии
Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения Свердловской области
на базе медицинской информационной системы «Единая цифровая платформа»**

№ п/п	Название задачи	Дли- тель- ность, дней	Начало	Окончание	Предшес- твующий этап, номер	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подготовка к работам	8	15.03.22	22.03.22		

1	2	3	4	5	6	7
2.	Развертывание необходимых вычислительных мощностей (далее – ВМ)	5	15.03.22 (выполнено частично)	21.03.22 (выполнено частично)	1	государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства» (далее – ГБУ СО «ОЭП»); государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр цифровой трансформации здравоохранения» (далее – ГАУ СО «ЦТЗ»)
3.	Организация канала связи между функционально связанными площадками в Свердловской области пропускной способностью не менее 100 Мбит/с	4	15.03.22 (выполнено)	18.03.22 (выполнено)	1	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»; публичное акционерное общество «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком») (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью «РТ МИС» (далее – ООО «РТ МИС») (по согласованию)
4.	Предоставление адреса в защищенной сети	1	22.03.22	22.03.22	2;3	ГБУ СО «ОЭП»;

1	2	3	4	5	6	7
	передачи данных (далее – ЗСПД) для доступа к целевому центру обработки данных (далее – ЦОД)		(выполнено)	(выполнено)		ГАУ СО «ЦТЗ»
5.	Подготовка стенда	15	23.03.22	06.04.22	1	
6.	Организация канала связи пользователей (государственные учреждения здравоохранения Свердловской области) до соответствующей площадки	11	23.03.22 (выполнено)	06.04.22 (выполнено)	4	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»; ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
7.	Направление заявки на составление сетевой связности к ЗСПД Свердловской области	1	23.03.22 (выполнено)	23.03.22 (выполнено)	4	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
8.	Реализация сетевой связности согласно заявки	4	24.03.22 (выполнено)	29.03.22 (выполнено)	7	ООО «РТ МИС» (по согласованию); ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
9.	Проверка доступа к новой площадке через ЗСПД	2	30.03.22 (выполнено)	31.03.22 (выполнено)	8	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
10.	Проверка быстроедействия через данный канал (100 Мбит/с)	2	30.03.22 (выполнено)	31.03.22 (выполнено)	8	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
11.	Проверка комплектности ВМ	2	30.03.22 (выполнено частично)	31.03.22 (выполнено частично)	8	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
12.	Проверка быстроедействия дисковой системы (количество IOPS)	2	30.03.22 (выполнено)	31.03.22 (выполнено)	8	ООО «РТ МИС» (по согласованию)

1	2	3	4	5	6	7
			частично)	частично)		
13.	Настройка стенда	102	21.03.22	30.06.22	5	
14.	Выполнение предварительной настройки операционной системы (далее – ОС)	2	21.04.22 (выполнено)	22.04.22 (выполнено)	5;8;9;10;11;12	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
15.	Развертывание и запуск прикладного программного обеспечения (далее – ПО) систем управления базами данных (далее – СУБД)	2	25.04.22 (выполнено)	26.04.22 (выполнено)	14	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
16.	Развертывание и запуск прикладного ПО	2	25.04.22 (выполнено)	26.04.22 (выполнено)	14	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
17.	Подготовка дампа базы данных (далее – БД) в применении ранее ЦОД	1	27.04.22 (выполнено)	27.04.22 (выполнено)	15;16	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
18.	Загрузка и разворачивание копии БД на новую площадку	1	28.04.22 (выполнено)	28.04.22 (выполнено)	17	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
19.	Миграция предварительно подготовленных ВМ на «новые» ресурсы РЦОД на новый ПАК	6	23.05.22	30.05.22		ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ», ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
20.	Донастройка ВМ с учетом миграции внутри РЦОД на новый ПАК	4	31.05.22	03.06.22	19	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
21.	Развертывание и настройка федеральных сервисов	6	06.06.22	13.06.22	18;19;20	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
22.	Тестирование функциональности системы,	17	14.06.22	30.06.22	21	ООО «РТ МИС»

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе проведение нагрузочных испытаний					(по согласованию)
23.	Вывод в продуктивный контур	6	01.07.22	06.07.22	13;22	
24.	Подготовка «свежего» дампа БД в применении ранее ЦОД	1	01.07.22	01.07.22	22	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
25.	Загрузка и разворачивание копии БД на новую площадку	1	04.07.22	04.07.22	24	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
26.	Актуализация БД из инкрементальных резервных копий	1	05.07.22	05.07.22	25	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
27.	Переключение на новый ЦОД	1	05.07.22	05.07.22	25	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
28.	Выключение трафика со старой площадки	1	06.07.22	06.07.22	26;27	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
29.	Подготовка к функциональности по «Техническому заданию развития 2021 года» (далее – ТЗР21)	57	01.07.22	19.08.22	22	
30.	Регистрация в системе межведомственного электронного документооборота (далее – СМЭВ) вида сведений «Прием комплексных сведений об инвалидах с использованием файлового хранилища»	3	04.07.22	06.07.22	29;22	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»
31.	Подача заявки на регистрацию в тестовом контуре Единой государственной информационной системы в сфере	3	04.07.22	06.07.22	29	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»

1	2	3	4	5	6	7
	здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) сервиса «Прикрепление онлайн»					
32.	Подача заявки на регистрацию в тестовом контуре ЕГИСЗ сервиса «Цифровой полис ОМС»	3	04.07.22	06.07.22	29	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»
33.	Подача заявка на публикацию тестовой версии веб-службы в тестовой версии интеграции прикладных систем (далее – ИПС). Сервис реестр электронных медицинских документов (далее – РЭМД)	3	04.07.22	06.07.22	29	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»
34.	Настройка и тестирование функциональности сервиса федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ) на тестовом стенде региона	5	07.07.22	13.07.22	30	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
35.	Настройка и тестирование функциональности сервисов интеграционной подсистемы обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (далее – ООГУСЗ) на тестовом стенде региона	4	07.07.22	12.07.22	31;32	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
36.	Настройка и тестирование функциональности сервиса РЭМД на тестовом стенде региона. Прохождение	11	07.07.22	21.07.22	33	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»; ООО «РТ МИС»

1	2	3	4	5	6	7
	пяти этапов тестирования					(по согласованию)
37.	Установка и настройка сервиса для взаимодействия с ФГИС ФРИ на продуктивном стенде региона	2	06.07.22	07.07.22	27	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
38.	Прохождение чек-листов и отправка в службу технической поддержки (далее – СТП) ЕГИСЗ по сервисам ООГУСЗ	3	13.07.22	15.07.22	27;31;32;35	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
39.	Формирование и отправка отчета о тестировании сервиса РЭМД в СТП ЕГИСЗ в тестовом контуре	3	22.07.22	26.07.22	27;33;36	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
40.	Регистрация в СМЭВ вида сведений «Инициативная отправка выписки сведений об инвалиде»	5	08.07.22	14.07.22	37	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»
41.	Разворачивание и настройка функциональности сервисов ООГУСЗ на продуктивном стенде региона	2	18.07.22	19.07.22	38	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
42.	Подача заявок для регистрации в промышленной среде РЭМД	3	27.07.22	29.07.22	39	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»
43.	Настройка и тестирование взаимодействия с сервисом ФГИС ФРИ на продуктивном стенде региона	3	15.07.22	19.07.22	40	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
44.	Подача заявок в СТП ЕГИСЗ на регистрацию сервисов ООГУСЗ в продуктивной среде	3	20.07.22	22.07.22	41	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»

1	2	3	4	5	6	7
45.	Разворачивание и настройка сервис РЭМД на продуктивном стенде региона	4	01.08.22	04.08.22	40	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
46.	Подача цепочки заявок на регистрацию в тестовой среде ЕГИСЗ сервиса вертикально-интегрированной медицинской информационной системы (далее – ВИМИС) сердечно-сосудистые заболевания (далее – ССЗ) (4 последовательные заявки)	12	04.07.22	19.07.22	29	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»; ООО «РТ МИС» (по согласованию)
47.	Настройка и тестирование сервиса ВИМИС ССЗ на тестовой площадке Свердловской области	5	20.07.22	26.07.22	46	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
48.	Отправка отчета о тестировании и прохождении чек-листов сервиса ВИМИС ССЗ в СТП ЕГИСЗ	4	27.07.22	01.08.22	47;27	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
49.	Разворачивание и настройка сервисов для работы ВИМИС ССЗ на продуктивном стенде Свердловской области	2	02.08.22	03.08.22	48	ООО «РТ МИС» (по согласованию)
50.	Подача цепочки заявок на регистрацию в промышленной среде ЕГИСЗ сервиса ВИМИС ССЗ (4 последовательные заявки)	12	04.08.22	19.08.22	49	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»; ООО «РТ МИС» (по согласованию)
51.	Проверка функционала на продуктивном стенде Свердловской области, заложенного в ТЗР21	38	06.07.22	12.08.22	27	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»; ПАО «Ростелеком»

1	2	3	4	5	6	7
						(по согласованию); ООО «РТ МИС» (по согласованию)
52.	Обучение сотрудников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области и Заказчика внедренному функционалу по ТЗР21	43	06.07.22	17.08.22	27	ГБУ СО «ОЭП»; ГАУ СО «ЦТЗ»; Министерство здравоохранения Свердловской области; ПАО «Ростелеком» (по согласованию); ООО «РТ МИС» (по согласованию)