

Руководитель  
регионального проекта —  
Карлов Андрей Александрович  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
009A49494764DADAЕA71A8D7BE54450A27  
Владелец: Карлов Андрей Александрович  
Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024





ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Свердловская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 8, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	671316.96 тыс. руб., 21.01 %  Отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	Существует риск невыполнения результата в связи с нарушением сроков поставки, Причина риска: Нарушение сроков поставки связано задержкой изготовления, Вероятность: 100%	Сутевые: Результат не выполнен в срок	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. проведена претензионная работа;	30.12.2022	Еремкин Валентин Юрьевич - Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	Риск несвоевременного исполнения результата ввиду удорожания строительных материалов, Причина риска: Результат не выполнен в срок в связи с удорожанием строительных материалов и задержкой в поставке материалов,, Вероятность: 100%	Сутевые: Результат не выполнен	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Министерство здравоохранения Свердловской области принимает исчерпывающие меры по контролю своевременного завершения работ и исполнения договоров (контрактов) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций в установленные сроки путем контроля медицинских организаций , проведения работы с подрядчиками , еженедельных оперативных совещаний с руководителями медицинских организаций;	01.08.2022	Еремкин Валентин Юрьевич - Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности,	Невыполнение мероприятия ввиду позднего доведения финансовых средств до медицинских	Сутевые: Результат не выполнен в срок	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Министерством здравоохранения Свердловской области приняты исчерпывающие	30.12.2022	Еремкин Валентин Юрьевич - Заместитель Министра здравоохранения


№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
	рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	организаций с целью размещения аукционов, Причина риска: Позднее доведение финансовых средств до медицинских организаций с целью размещения аукционов, Вероятность: 100%			меры для реализации мероприятий;		Свердловской области - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи									
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	21.4	13.5	13.5		9.5	Представлены данные, выгруженные с портала автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики (АС MMC)
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	37.5	34.5	34.5		28.3	Представлены данные, выгруженные с портала автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики (АС MMC)
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	4.49	1.13	1.126		4.52	Представлены данные, выгруженные с портала автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики (АС MMC)
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	0	33.7		40	Представлены данные, выгруженные с портала автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики (АС MMC)

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	
	Факт/прогноз			32,7000	37,0000	33,7000	33,8000	35,0000	35,4000	36,0000	36,6000	37,0000	38,0000	39,0000	40,0000	
1.2	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год															
	План	ФП	Единица	0,3800	0,7500	1,1300	1,5100	1,8800	2,2600	2,6400	3,0100	3,3900	3,7600	4,1400	4,5200	
	Факт/прогноз			0,3750	0,7490	1,1260	1,5100	1,8800	2,2600	2,6400	3,0100	3,3900	3,7600	4,1400	4,5200	
1.3	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования															
	План	ФП	Процент	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	28,3000	28,3000	
	Факт/прогноз			34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	28,3000	28,3000	
1.4	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта															
	План	ФП	Процент	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,1000	12,2000	11,7000	11,2000	10,6000	10,2000	9,5000	
	Факт/прогноз			13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,1000	12,2000	11,7000	11,2000	10,6000	10,2000	9,5000	

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 291,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	7474	291	291	291			31.12.2023	01.04.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»		Информация по значению результата: В работе.162 автомобиля приобретены и переданы в медицинские организации в 2022 году, 129 автомобилей приобретены и переданы в медицинские организации в 2023 году Предоставлена информация : 291 из 291.
															



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	377	0	0	0			31.12.2023	31.12.2023	Волков Михаил Михайлович - Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году запланировано начало строительства (реконструкции) 7 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц. В настоящее время заключены государственные контракты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации с использованием технологий информационного моделирования и выполнение строительно-монтажных работ по 6 объектам. По



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															1 объекту заключение контракта в первом полугодии 2023 года. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.3		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 58,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	696	58	29	29			31.12.2023	01.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.29 быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций, планируемых к установке в 2022 году, установлены и пролицензированы. В 2023 году заключены контракты на все 29 быстровозводимых модульных объектов Предоставлена информация : 29 из 58.
1.4		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	Единица	1434	66	59	66			31.12.2022	01.04.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск несвоевременного исполнения результата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 66,0000 Дата: 31.12.2022											система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		ввиду удорожания строительных материалов, Причина риска: Результат не выполнен в срок в связи с удорожанием строительных материалов и задержкой в поставке материалов,, Вероятность: 100%, Сутевые: Результат не выполнен Принятые меры: 1. Министерство здравоохранения Свердловской области принимает исчерпывающие меры по контролю своевременного завершения работ и исполнения договоров (контрактов) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций в установленные сроки путем контроля медицинских организаций , проведения работы с подрядчиками , еженедельных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оперативных совещаний с руководителями медицинских организаций, срок исполнения 01.08.2022. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 59 из 66.
1.4.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.04.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр		Акт приема-передачи Рабочая станция системы компьютерной томографии, Акт приема-передачи Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга, Акт приема-передачи	В работе. Просрочка 91 дней. Подтверждающие документы: 1. "Рабочая станция системы компьютерной томографии" Акт приема-передачи от 27.03.2023г. №1503002, указана ссылка. 2. "Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №53, указана ссылка. 3. "Приобретение аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Приобретение аппарата холтеровского мониторинга сердечного ритма, Акт приема-передачи Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная, Акт приема-передачи Лазерная камера для печати изображений, Акт приема-передачи Капитальны	10.03.2023г. №12, указана ссылка. 4. "Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная" Акт приема-передачи от 07.03.2023г. №9, указана ссылка. 5. "Лазерная камера для печати изображений" Акт приема-передачи от 02.03.2023г. №45, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 06.03.2023г. №3, указана ссылка. 7. "поставка медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														й ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145, Акт приема-передачи поставка медицинского оборудования, Акт приема-	оборудования" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. №2, указана ссылка. 8. "Приобретение аппарата суточного мониторинга артериального давления" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №2, указана ссылка. 9. "Приобретение автоматического пневмотонометра" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №3, указана ссылка. 10. "Приобретение электроэнцефалографа" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 11. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Акт приема-передачи от 14.02.2023г. №10, указана ссылка. 12. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Приобретен ие аппарата суточного мониториро вания артериально го давления, Акт приема- передачи Приобретен ие автоматичес кого пневмотоно метра, Акт приема- передачи Приобретен ие электроэнце фалографа, Акт приема- передачи Приобретен ие электрокард иографа 12- канального, Акт приема- передачи Выполнение	ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 03.03.2023г. №5, указана ссылка. 13. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 27.02.2023г. №4, указана ссылка. 14. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовск ая ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошник ова, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный), Акт приема-передачи Автомобиль	21.02.2023г. № АО00000437, указана ссылка. 15. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000578, указана ссылка. 16. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000577, указана ссылка. 17. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000576, указана ссылка. 18. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000575, указана ссылка. 19. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000574, указана ссылка. 20. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000572, указана ссылка. 21. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000571, указана ссылка. 22. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														легковой	передачи от 14.03.2023г. №АО00000570, указана ссылка. 23. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000569, указана ссылка. 24. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000568, указана ссылка. 25. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000567, указана ссылка. 26. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000566, указана ссылка. 27. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000564, указана ссылка. 28. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000563, указана ссылка. 29. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000562, указана ссылка. 30. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 14.03.2023г. №АО00000561, указана ссылка. 31. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000560, указана ссылка. 32. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000559, указана ссылка. 33. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000558, указана ссылка. 34. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000557, указана ссылка. 35. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000556, указана ссылка. 36. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000555, указана ссылка. 37. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000554, указана ссылка. 38. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 14.03.2023г. №АО00000553, указана ссылка. 39. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000552, указана ссылка. 40. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000551, указана ссылка. 41. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000550, указана ссылка. 42. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000549, указана ссылка. 43. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000548, указана ссылка. 44. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000547, указана ссылка. 45. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000546, указана ссылка. 46. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 24.03.2023г. №1665, указана ссылка. 47. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1664, указана ссылка. 48. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1663, указана ссылка. 49. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1662, указана ссылка. 50. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1661, указана ссылка. 51. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1660, указана ссылка. 52. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1659, указана ссылка. 53. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1658, указана ссылка. 54. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 24.03.2023г. №1657, указана ссылка. 55. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000795, указана ссылка. 56. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000794, указана ссылка. 57. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000793, указана ссылка. 58. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000792, указана ссылка. 59. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000791, указана ссылка. 60. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000790, указана ссылка. 61. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000789, указана ссылка. 62. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															передачи от 24.03.2023г. №АО00000788, указана ссылка. 63. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000787, указана ссылка. 64. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000786, указана ссылка. 65. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000785, указана ссылка. 66. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000783, указана ссылка. 67. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000782, указана ссылка. 68. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000781, указана ссылка. 69. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000780, указана ссылка. 70. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															передачи от 24.03.2023г. №АО00000779, указана ссылка. 71. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000778, указана ссылка. 72. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000777, указана ссылка. 73. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000770, указана ссылка. 74. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000769, указана ссылка. 75. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000768, указана ссылка. 76. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000767, указана ссылка. 77. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000765, указана ссылка. 78. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 24.03.2023г. №АО00000764, указана ссылка. 79. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000763, указана ссылка. 80. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000762, указана ссылка. 81. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000761, указана ссылка. 82. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000760, указана ссылка. 83. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000457, указана ссылка. 84. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000452, указана ссылка. 85. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000450, указана ссылка. 86. "Автомобиль легковой" Акт приема-

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 21.02.2023г. №АО00000449, указана ссылка. 87. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000448, указана ссылка. 88. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000447, указана ссылка. 89. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000446, указана ссылка. 90. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000445, указана ссылка. 91. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000444, указана ссылка. 92. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000443, указана ссылка. 93. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000441, указана ссылка. 94. "Автомобиль легковой" Акт приема-



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 21.02.2023г. №АО00000440, указана ссылка. 95. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000438, указана ссылка. 96. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000350, указана ссылка. 97. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000349, указана ссылка. 98. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000348, указана ссылка. 99. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 21.02.2023г. №АО00000347, указана ссылка. 100. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000346, указана ссылка. 101. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000345, указана



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ссылка. 102. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000344, указана ссылка. 103. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000343, указана ссылка. 104. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000308, указана ссылка. 105. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000307, указана ссылка. 106. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000306, указана ссылка. 107. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000305, указана ссылка. 108. "Автомобиль легковой"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000304, указана ссылка. 109.</p> <p>"Автомобиль легковой"</p> <p>Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000303, указана ссылка. 110.</p> <p>"Автомобиль легковой"</p> <p>Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000302, указана ссылка. 111.</p> <p>"Автомобиль легковой"</p> <p>Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000301, указана ссылка. 112.</p> <p>"Автомобиль легковой"</p> <p>Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000442, указана ссылка. 113.</p> <p>"Автомобиль легковой"</p> <p>Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000439, указана ссылка. Существует риск: Существует риск невыполнения контрольной точки в</p>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															связи с нарушением сроков поставки, Причина риска: Нарушение сроков поставки связано задержкой изготовления, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2023г.; Сутовые: Контрольная точка не выполнена в срок Принятые меры: 1. проведена претензионная работа, срок исполнения 30.12.2022.
1.4.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	14.03.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр		Платежное поручение Автомобиль легковой, Платежное поручение Приобретение аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма, Платежное	Подтверждающие документы: 1. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9816, указана ссылка. 2. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6630, указана ссылка. 3. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6629, указана ссылка. 4. "Автомобиль легковой"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>поручение поставка медицинского оборудования, Платежное поручение Приобретение автоматического пневмотонометра, Платежное поручение Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:03030</p>	<p>Платежное поручение от 21.02.2023г. №6624, указана ссылка. 5. "Приобретение аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма" Платежное поручение от 11.03.2023г. №262, указана ссылка. 6. "поставка медицинского оборудования" Платежное поручение от 01.03.2023г. №530, указана ссылка. 7. "Приобретение автоматического пневмотонометра" Платежное поручение от 20.02.2023г. №174, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская</p>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														12:224) по адресу: Свердловска я область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарског о д.145, Платежное поручение Приобретен ие аппарата суточного мониториرو вания артериально го давления, Платежное поручение Приобретен ие электрокард иографа 12-канального, Платежное поручение Приобретен ие электроэнце фалографа, Платежное поручение	область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Платежное поручение от 06.03.2023г. №198, указана ссылка. 9. "Приобретение аппарата суточного мониторирования артериального давления" Платежное поручение от 20.02.2023г. №175, указана ссылка. 10. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Платежное поручение от 14.02.2023г. №144, указана ссылка. 11. "Приобретение электроэнцефалографа" Платежное поручение от 20.02.2023г. №176, указана ссылка. 12. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6619, указана ссылка. 13. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 03.03.2023г. №713, указана ссылка. 14.</p> <p>"Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 02.03.2023г. №694, указана ссылка. 15.</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6639, указана ссылка. 16. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6621, указана ссылка. 17. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9836, указана ссылка. 18. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9835, указана ссылка. 19. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9834, указана ссылка. 20. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9833, указана ссылка. 21. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9832, указана ссылка. 22. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9831, указана ссылка. 23.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9830, указана ссылка. 24. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9829, указана ссылка. 25. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9828, указана ссылка. 26. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9827, указана ссылка. 27. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9826, указана ссылка. 28. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9825, указана ссылка. 29. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9824, указана ссылка. 30. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9823, указана ссылка. 31.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9822, указана ссылка. 32. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9821, указана ссылка. 33. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9820, указана ссылка. 34. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9819, указана ссылка. 35. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9818, указана ссылка. 36. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9817, указана ссылка. 37. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9815, указана ссылка. 38. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9814, указана ссылка. 39.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9813, указана ссылка. 40. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9812, указана ссылка. 41. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9811, указана ссылка. 42. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9810, указана ссылка. 43. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9809, указана ссылка. 44. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9808, указана ссылка. 45. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9807, указана ссылка. 46. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9806, указана ссылка. 47.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6650, указана ссылка. 48. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6649, указана ссылка. 49. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6647, указана ссылка. 50. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6644, указана ссылка. 51. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6641, указана ссылка. 52. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6638, указана ссылка. 53. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6637, указана ссылка. 54. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6636, указана ссылка. 55.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6634, указана ссылка. 56. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6632, указана ссылка. 57. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6631, указана ссылка. 58. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6628, указана ссылка. 59. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6626, указана ссылка. 60. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6625, указана ссылка. 61. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6622, указана ссылка. 62. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6620, указана ссылка. 63.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6618, указана ссылка. 64. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6616, указана ссылка. 65. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6614, указана ссылка. 66. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6613, указана ссылка. 67. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6612, указана ссылка. 68. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6609, указана ссылка. 69. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6608, указана ссылка. 70. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6607, указана ссылка. 71.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6605, указана ссылка. 72. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6594, указана ссылка.
1.5		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	1434	90	59	90			31.12.2023	31.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Плановое количество вводных объектов 2023 года составляет 24 единицы. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт завершены по всем 24 объектам. Предоставлена информация : 59 из 90.
1.6		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,	Единица	28880	1278	1268	1278			31.12.2022	01.04.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Существует риск невыполнения результата в связи с нарушением сроков



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 278,0000 Дата: 31.12.2022											управления общественными финансами "Электронный бюджет"		поставки, Причина риска: Нарушение сроков поставки связано задержкой изготовления, Вероятность: 100%, Сутевые: Результат не выполнен в срок Принятые меры: 1. проведена претензионная работа, срок исполнения 30.12.2022. Просрочка 182 дня. Предоставлена информация : 1268 из 1278.
1.6.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.04.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Акт приема-передачи Рабочая станция системы компьютерной томографии, Акт приема-передачи Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокард		В работе. Просрочка 91 дней. Подтверждающие документы: 1. "Рабочая станция системы компьютерной томографии" Акт приема-передачи от 27.03.2023г. №1503002, указана ссылка. 2. "Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №53,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														иографического мониторинга, Акт приема-передачи Приобретение аппарата холтеровского мониторингирования сердечного ритма, Акт приема-передачи Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная, Акт приема-передачи Лазерная камера для	указана ссылка. 3. "Приобретение аппарата холтеровского мониторингирования сердечного ритма" Акт приема-передачи от 10.03.2023г. №12, указана ссылка. 4. "Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная" Акт приема-передачи от 07.03.2023г. №9, указана ссылка. 5. "Лазерная камера для печати изображений" Акт приема-передачи от 02.03.2023г. №45, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с приборами, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														печати изображений, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с приборами, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145, Акт приема-передачи	область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 06.03.2023г. №3, указана ссылка. 7. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. №2, указана ссылка. 8. "Приобретение аппарата суточного мониторинга артериального давления" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №2, указана ссылка. 9. "Приобретение автоматического пневмотонометра" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №3, указана ссылка. 10. "Приобретение электроэнцефалографа" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 11. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поставка медицинског о оборудовани я, Акт приема- передачи Приобретен ие аппарата суточного мониториро вания артериально го давления, Акт приема- передачи Приобретен ие автоматичес кого пневмотоно метра, Акт приема- передачи Приобретен ие электроэнце фалографа, Акт приема- передачи Приобретен ие	14.02.2023г. №10, указана ссылка. 12. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема- передачи от 03.03.2023г. №5, указана ссылка. 13. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															электрокардиографа 12-канального, Акт приема-передачи №4, указана ссылка. 14. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000437, указана ссылка. 15. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000578, указана ссылка. 16. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000577, указана ссылка. 17. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000576, указана ссылка. 18. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000575, указана ссылка. 19. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000574, указана ссылка. 20. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000572, указана



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														госпиталя, Корпус главный), Акт приема- передачи Автомобиль легковой	ссылка. 21. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000571, указана ссылка. 22. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000570, указана ссылка. 23. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000569, указана ссылка. 24. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000568, указана ссылка. 25. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000567, указана ссылка. 26. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000566, указана ссылка. 27. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000564, указана ссылка. 28. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000563, указана



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 29. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000562, указана ссылка. 30. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000561, указана ссылка. 31. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000560, указана ссылка. 32. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000559, указана ссылка. 33. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000558, указана ссылка. 34. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000557, указана ссылка. 35. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000556, указана ссылка. 36. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000555, указана

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ссылка. 37. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000554, указана ссылка. 38. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000553, указана ссылка. 39. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000552, указана ссылка. 40. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000551, указана ссылка. 41. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000550, указана ссылка. 42. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000549, указана ссылка. 43. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000548, указана ссылка. 44. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000547, указана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 45. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 14.03.2023г. №АО00000546, указана ссылка. 46. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1665, указана ссылка. 47. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1664, указана ссылка. 48. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1663, указана ссылка. 49. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1662, указана ссылка. 50. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1661, указана ссылка. 51. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1660, указана ссылка. 52. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №1659, указана ссылка.

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>53. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1658, указана ссылка.</p> <p>54. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1657, указана ссылка.</p> <p>55. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000795, указана ссылка.</p> <p>56. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000794, указана ссылка.</p> <p>57. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000793, указана ссылка.</p> <p>58. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000792, указана ссылка.</p> <p>59. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000791, указана ссылка.</p> <p>60. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000790, указана</p>



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 61. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000789, указана ссылка. 62. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000788, указана ссылка. 63. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000787, указана ссылка. 64. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000786, указана ссылка. 65. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000785, указана ссылка. 66. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000783, указана ссылка. 67. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000782, указана ссылка. 68. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000781, указана



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 69. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000780, указана ссылка. 70. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000779, указана ссылка. 71. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000778, указана ссылка. 72. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000777, указана ссылка. 73. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000770, указана ссылка. 74. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000769, указана ссылка. 75. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000768, указана ссылка. 76. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000767, указана

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 77. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000765, указана ссылка. 78. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000764, указана ссылка. 79. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000763, указана ссылка. 80. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000762, указана ссылка. 81. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000761, указана ссылка. 82. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000760, указана ссылка. 83. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000457, указана ссылка. 84. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000452, указана



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 85. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000450, указана ссылка. 86. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000449, указана ссылка. 87. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000448, указана ссылка. 88. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000447, указана ссылка. 89. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000446, указана ссылка. 90. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000445, указана ссылка. 91. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000444, указана ссылка. 92. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000443, указана



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 93. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000441, указана ссылка. 94. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000440, указана ссылка. 95. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000438, указана ссылка. 96. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000350, указана ссылка. 97. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000349, указана ссылка. 98. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000348, указана ссылка. 99. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №АО00000347, указана ссылка. 100. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															АО00000346, указана ссылка. 101. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000345, указана ссылка. 102. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000344, указана ссылка. 103. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000343, указана ссылка. 104. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000308, указана ссылка. 105. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000307, указана ссылка. 106. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000306, указана ссылка. 107.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000305, указана ссылка. 108. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000304, указана ссылка. 109. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000303, указана ссылка. 110. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000302, указана ссылка. 111. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000301, указана ссылка. 112. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000442, указана ссылка. 113. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															21.02.2023г. № АО00000439, указана ссылка. Существует риск: Существует риск невыполнения контрольной точки в связи с нарушением сроков поставки, Причина риска: Нарушение сроков поставки связано задержкой изготовления, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2023г.; Сутовые: Контрольная точка не выполнена в срок Принятые меры: 1. проведена претензионная работа, срок исполнения 30.12.2022.
1.6.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	14.03.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр		Платежное поручение Автомобиль легковой, Платежное поручение Приобретение аппарата холтеровско	Подтверждающие документы: 1. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9816, указана ссылка. 2. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6630,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го монитори рования сердечного ритма, Платежное поручение поставка медицинског о оборудовани я, Платежное поручение Приобретен ие автоматичес кого пневмотоно метра, Платежное поручение Капитальны й ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалд инская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристройствами, назначение:	указана ссылка. 3. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6629, указана ссылка. 4. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6624, указана ссылка. 5. "Приобретение аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма" Платежное поручение от 11.03.2023г. №262, указана ссылка. 6. "поставка медицинского оборудования" Платежное поручение от 01.03.2023г. №530, указана ссылка. 7. "Приобретение автоматического пневмотонометра" Платежное поручение от 20.02.2023г. №174, указана ссылка. 8. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с приборами,

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Платежное поручение от 06.03.2023г. №198, указана ссылка. 9. "Приобретение аппарата суточного мониторинга артериального давления" Платежное поручение от 20.02.2023г. №175, указана ссылка. 10. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Платежное поручение от 14.02.2023г. №144, указана ссылка. 11. "Приобретение электроэнцефалографа" Платежное поручение от 20.02.2023г. №176, указана ссылка. 12. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от	назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Платежное поручение от 06.03.2023г. №198, указана ссылка. 9. "Приобретение аппарата суточного мониторинга артериального давления" Платежное поручение от 20.02.2023г. №175, указана ссылка. 10. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Платежное поручение от 14.02.2023г. №144, указана ссылка. 11. "Приобретение электроэнцефалографа" Платежное поручение от 20.02.2023г. №176, указана ссылка. 12. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Приобретение электроэнцефалографа, Платежное поручение на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 03.03.2023г. №713, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля	21.02.2023г. №6619, указана ссылка. 13. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 03.03.2023г. №713, указана ссылка. 14. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														заводского госпиталя, Корпус главный)	ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Платежное поручение от 02.03.2023г. №694, указана ссылка. 15. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6639, указана ссылка. 16. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6621, указана ссылка. 17. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9836, указана ссылка. 18. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9835, указана ссылка. 19. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9834, указана ссылка. 20. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9833, указана ссылка. 21. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.03.2023г. №9832, указана ссылка. 22. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9831, указана ссылка. 23. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9830, указана ссылка. 24. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9829, указана ссылка. 25. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9828, указана ссылка. 26. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9827, указана ссылка. 27. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9826, указана ссылка. 28. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9825, указана ссылка. 29. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.03.2023г. №9824, указана ссылка. 30. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9823, указана ссылка. 31. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9822, указана ссылка. 32. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9821, указана ссылка. 33. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9820, указана ссылка. 34. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9819, указана ссылка. 35. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9818, указана ссылка. 36. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9817, указана ссылка. 37. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.03.2023г. №9815, указана ссылка. 38. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9814, указана ссылка. 39. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9813, указана ссылка. 40. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9812, указана ссылка. 41. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9811, указана ссылка. 42. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9810, указана ссылка. 43. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9809, указана ссылка. 44. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9808, указана ссылка. 45. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.03.2023г. №9807, указана ссылка. 46. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 14.03.2023г. №9806, указана ссылка. 47. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6650, указана ссылка. 48. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6649, указана ссылка. 49. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6647, указана ссылка. 50. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6644, указана ссылка. 51. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6641, указана ссылка. 52. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6638, указана ссылка. 53. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.02.2023г. №6637, указана ссылка. 54. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6636, указана ссылка. 55. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6634, указана ссылка. 56. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6632, указана ссылка. 57. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6631, указана ссылка. 58. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6628, указана ссылка. 59. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6626, указана ссылка. 60. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6625, указана ссылка. 61. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.02.2023г. №6622, указана ссылка. 62. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6620, указана ссылка. 63. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6618, указана ссылка. 64. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6616, указана ссылка. 65. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6614, указана ссылка. 66. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6613, указана ссылка. 67. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6612, указана ссылка. 68. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6609, указана ссылка. 69. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															21.02.2023г. №6608, указана ссылка. 70. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6607, указана ссылка. 71. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6605, указана ссылка. 72. "Автомобиль легковой" Платежное поручение от 21.02.2023г. №6594, указана ссылка.
1.7		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 716,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	28880	1716	1499	1716			31.12.2023	31.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1499 из 1716.
1.8		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций	Единица	0	10	3	10			31.12.2022	31.12.2023	Карлов Андрей Александров	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Существует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2022										вич - Министр			риск: Невыполнение мероприятия ввиду позднего доведения финансовых средств до медицинских организаций с целью размещения аукционов, Причина риска: Позднее доведение финансовых средств до медицинских организаций с целью размещения аукционов, Вероятность: 100%, Сутевые: Результат не выполнен в срок Принятые меры: 1. Министерством здравоохранения Свердловской области приняты исчерпывающие меры для реализации мероприятий, срок исполнения 30.12.2022. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 3 из 10.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений






Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены





Прогнозные  
сведения


## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	88 022,98	56,35	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	88 022,98	56,35	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	88 022,98	56,35	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	1 316 121,20	1 316 121,20	1 316 121,20	670 000,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 316 121,20	1 316 121,20	1 316 121,20	670 000,00	0,00	0,00	В работе
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 316 121,20	1 316 121,20	1 316 121,20	670 000,00	0,00	0,00	В работе
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





 Отсутствие  
отклонений


 Наличие  
отклонений


 Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные  
сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	326 720,00	326 720,00	326 720,00	232 703,85	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	326 720,00	326 720,00	326 720,00	232 703,85	0,00	0,00	В работе. Отклонения отсутствуют
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	326 720,00	326 720,00	326 720,00	232 703,85	0,00	0,00	В работе. Отклонения отсутствуют
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	304 849,90	304 849,90	304 849,90	286 545,35	286 545,35	94,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	304 849,90	304 849,90	304 849,90	286 545,35	286 545,35	94,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	304 849,90	304 849,90	304 849,90	286 545,35	286 545,35	94,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	1 090 874,90	1 090 874,90	1 090 874,90	961 185,72	296 748,63	27,20	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 090 874,90	1 090 874,90	1 090 874,90	961 185,72	296 748,63	27,20	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 090 874,90	1 090 874,90	1 090 874,90	961 185,72	296 748,63	27,20	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 194 766,00	3 194 766,00	3 194 766,00	2 306 634,92	671 316,96	21,01	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 194 766,00	3 194 766,00	3 194 766,00	2 306 634,92	671 316,96	21,01	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 194 766,00	3 194 766,00	3 194 766,00	2 306 634,92	671 316,96	21,01	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные  
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи													
1.1.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 849,90	
	Факт/прогноз	0,00	220 662,57	286 545,35	286 545,35	286 545,35	286 545,35	286 545,35	286 545,35	286 545,35	286 545,35	304 849,90	304 849,90	
1.2.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	88 022,98	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	
1.3.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 232,30	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 874,90	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	296 748,63	400 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 090 874,90	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.5.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 720,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 703,8	232 703,8	232 703,85	

[illegible]