
Руководитель

регионального проекта —

Карлов Андрей Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(72) Борьба с онкологическими заболеваниями (Свердловская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 34,

из них:

- 11 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

206545.58 тыс. руб., 86.27 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Представлены оперативные

данные

56.8 58 5857.71.1.

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих

под диспансерным наблюдением,

возрастающий

Представлены оперативные

данные

66 56.3 75611.2.

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на I-

II стадиях, возрастающий

Представлены оперативные

данные

56 57.1 57.160.41.3.

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), убывающий

Представлены оперативные

данные

23.6 22.1 21.722.81.4.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

58,0000

57,900057,8000 57,8000 57,9000 57,9000 57,9000 57,9000 57,9000 58,0000 58,0000

58,0000

60,300057,7000 62,7000 57,8000 61,1000 59,7000 59,4000 58,4000 57,7000 58,0000

ФП Процент 58,0000

58,0000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.2

План

Факт/прогноз

75,0000

25,00006,3000 12,5000 18,8000 31,3000 37,5000 43,8000 50,0000 56,3000 62,5000

75,0000

31,30006,7000 18,8000 26,8000 31,0000 51,5000 51,5000 51,5000 61,0000 62,5000

ФП Процент 68,8000

68,8000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

57,1000

57,000056,9000 56,9000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,1000 57,1000

57,1000

60,200062,8000 60,7000 56,9000 61,1000 60,6000 60,1000 60,5000 60,4000 57,1000

ФП Процент 57,1000

57,1000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.4

План

Факт/прогноз

21,7000

22,600023,0000 22,9000 22,8000 22,5000 22,4000 22,3000 22,2000 22,1000 21,9000

21,7000

21,700021,2000 21,2000 23,1000 22,3000 21,8000 21,6000 22,1000 22,8000 21,9000

ФП Процент 21,8000

21,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 011.1

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2023 года

Кузнецова

Ольга

Владимиров

на - Главный

специалист

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

приложения

№ 3 к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

от «31»

января 2019

г. № 056-

2019-

N30072-1

Выполнено. Просрочка

12 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении приложения

№ 3 к Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями

(Свердловская область)»

от «31» января 2019 г. №

056-2019-N30072-1"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

07.07.2023г. №03-01-

82/14128, приложен

файл.

15.07.2023 27.07.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bbb86b2-a332-4176-9e9f-40171e2b89a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=APvyhIj%2BpjnOBXJBM8MFSHWQQ1U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2023 года

Шалагина

Ольга

Юрьевна -

главный

специалист

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

2

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2023

год

Кузнецова

Ольга

Владимиров

на - Главный

специалист

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

Актуализация

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Шалагина

Ольга

Юрьевна -

главный

специалист

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е Об

утверждении

программы

"Борьба с

Выполнено. Просрочка

72 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении программы

01.07.2023 11.09.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bbb86b2-a332-4176-9e9f-40171e2b89a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=APvyhIj%2BpjnOBXJBM8MFSHWQQ1U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40ceba19-bac5-4f59-bfe1-b39685ff6eed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k2jZZaRvYM2%2FsINvqylzRZ%2Fi5Bs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онкологичес

кими

заболевания

ми в

Свердловско

й области"

на 2023-

2024 годы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями в

Свердловской области"

на 2023-2024 годы"

Распоряжение

Правительства

Свердловской области от

31.05.2023г. №325-РП,

приложен файл.

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

1

В работе.В 2023 году

запланировано

приобретение 47 единиц

медицинского

оборудования. 45 единиц

закупаются за счет

средств федерального

бюджета, 2 единицы за

счет средств областного

бюджета. В настоящее

время все единицы

законтрактованы. 42

единицы (89,4%)

поставлены, 31 единица

(66%) введена в

эксплуатацию

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 021.2

Оборудование

приобретено

Тимошенко

Олег

В работе.

31.10.2023 31.10.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40ceba19-bac5-4f59-bfe1-b39685ff6eed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k2jZZaRvYM2%2FsINvqylzRZ%2Fi5Bs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Леонидович

-  Директор

Оборудование

установлено

Тимошенко

Олег

Леонидович

-  Директор

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.2.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Тимошенко

Олег

Леонидович

-  Директор

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

3

Заключены контракты не

менее, чем на 100 %

единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Шастин

Андрей

Владимиров

ич -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2023 г. по

состоянию

на

01.07.2023

Выполнено.

Законтрактовано 100%

единиц медицинского

оборудования

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2023 г. по

состоянию на

01.07.2023" Отчет

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

06.07.2023г. №056-17-

2020-210/146, приложен

файл.

01.08.2023 13.07.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cde0ac8-1a7b-4731-a5ae-0839b4cd88ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BkEdk%2BY%2BDEkff6Lnaasaq8Qx%2BVY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению, проводится

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единиц 0 011.3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

государстве

нному

бюджетному

или

автономном

у

учреждению

Свердловско

й области на

финансовое

обеспечение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из областного

бюджета

государственному

бюджетному или

автономному

учреждению

Свердловской области на

финансовое обеспечение

выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Соглашение между

31.12.2023 11.09.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95f6ff7a-46c0-42f0-ab96-d0944976f424?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3fqW0%2FTLvn3lLBxmLG%2F5kDGpBPY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

государстве

нного

задания на

оказание

государстве

нных услуг

(выполнение

работ)

Министерством

здравоохранения

Свердловской области и

ГАУЗ СО "ЦОЗМП" от

13.01.2023г. №03-

01/2023-ГЗ, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

государстве

нному

бюджетному

или

автономном

у

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из областного

бюджета

государственному

бюджетному или

автономному

учреждению

Свердловской области на

финансовое обеспечение

выполнения

31.12.2023 11.09.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95f6ff7a-46c0-42f0-ab96-d0944976f424?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3fqW0%2FTLvn3lLBxmLG%2F5kDGpBPY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3198ea39-88ed-4402-b44a-bdd31a985b90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zmEHBiy%2BuRD6brmg24W3YZUXgwI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждению

Свердловско

й области на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания на

оказание

государстве

нных услуг

(выполнение

работ)

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Соглашение между

Министерством

здравоохранения

Свердловской области и

ГАУЗ СО "ЦОЗМП" от

13.01.2023г. №03-

01/2023-ГЗ, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

государстве

нному

бюджетному

или

автономном

у

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из областного

бюджета

государственному

бюджетному или

автономному

учреждению

Свердловской области на

финансовое обеспечение

выполнения

31.12.2023 11.09.2023

1.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3198ea39-88ed-4402-b44a-bdd31a985b90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zmEHBiy%2BuRD6brmg24W3YZUXgwI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66879c60-8ac6-4fdb-8f3c-ceea942d0e76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2x0LZdAOIW%2FFtQ9%2F929pxkkn0Jc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждению

Свердловско

й области на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания на

оказание

государстве

нных услуг

(выполнение

работ)

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Соглашение между

Министерством

здравоохранения

Свердловской области и

ГАУЗ СО "ЦОЗМП" от

13.01.2023г. №03-

01/2023-ГЗ, приложен

файл.

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

государстве

нному

бюджетному

или

автономном

у

учреждению

Свердловско

й области на

финансовое

обеспечение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из областного

бюджета

государственному

бюджетному или

автономному

учреждению

Свердловской области на

финансовое обеспечение

выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Соглашение между

31.12.2023 11.09.2023

1.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66879c60-8ac6-4fdb-8f3c-ceea942d0e76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2x0LZdAOIW%2FFtQ9%2F929pxkkn0Jc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bbb76aa-8eb8-437c-9dba-a962d49eec22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vpPGcwPho8JbuN%2Foz%2Be3lfww2G0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

государстве

нного

задания на

оказание

государстве

нных услуг

(выполнение

работ)

Министерством

здравоохранения

Свердловской области и

ГАУЗ СО "ЦОЗМП" от

13.01.2023г. №03-

01/2023-ГЗ, приложен

файл.

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

7

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 011.4

Обеспечено заключение

Прямоносов

Соглашение Выполнено. Соглашение

31.12.2023 14.09.2023

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bbb76aa-8eb8-437c-9dba-a962d49eec22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vpPGcwPho8JbuN%2Foz%2Be3lfww2G0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31bd1852-a2c5-4930-922c-5d60fb465f60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nftfF%2B7RJUo%2F3SFP0IQvFdBHRK8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

а Елена

Валерьевна -

Начальник

отдела

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

заключено

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерством

здравоохранения

Свердловской области от

19.08.2022г. №056-2019-

N30072-1/7, приложен

файл.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

Начальник

отдела

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашение

о реализации

Выполнено. Мониторинг

исполнения обеспечен в

рамках соглашения о

реализации на

территории

Свердловской области

регионального проекта,

31.12.2023 14.09.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31bd1852-a2c5-4930-922c-5d60fb465f60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nftfF%2B7RJUo%2F3SFP0IQvFdBHRK8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81fbcd52-a7a3-4a27-94fd-6ff843361b73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nu8q1Ro%2F%2FR9Kc3vhII7a4yB9KHQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

регионально

го проекта

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерством

здравоохранения

Свердловской области от

19.08.2022г. №056-2019-

N30072-1/7, приложен

файл.

Организованы центры

амбулаторной

Карлов

Андрей

ГИИС

"Электронн

В работе. Предоставлена

информация : 14 из 18.

31.12.2023 31.12.2023

18Единица 0 14181.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81fbcd52-a7a3-4a27-94fd-6ff843361b73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nu8q1Ro%2F%2FR9Kc3vhII7a4yB9KHQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онкологической помощи

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

Александров

ич -

Министр

ый бюджет"

 

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Приказ Об

организации

в

Свердловско

й области

Центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

в 2023 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации в

Свердловской области

Центров амбулаторной

онкологической помощи

в 2023 году" Приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

21.03.2023г. №606-п,

приложен файл.

31.12.2023 11.09.2023

1.5.

1

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2023 год

Кузнецова

Ольга

Владимиров

на - Главный

специалист

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

2

Осуществлена

Ютяева

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3a0e4a6-3755-44a6-bbc7-867089cc524f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3fRv5Wtkl4Y3ooJ%2FtCcM8ZJ4B1w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственная

регистрация организации

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

 

3

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

4

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2023

год

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

5

Обеспечена организация

деятельности организации

Ютяева

Екатерина

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

7

Отчеты субъектов

Российской Федерации

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

8

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

Кузнецова

Ольга

Владимиров

Государстве

нная

интегрирова

Отчет

Мониторинг

ЦАОП

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

10.07.2023 13.07.2023

1.5.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0374c835-71b2-4f68-a889-161eb6ae6e3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i3KYDkLHfsm38I0L92Wcw5zg0ic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 года

на - Главный

специалист

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

"Мониторинг ЦАОП"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

10.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал

2023 года

Кузнецова

Ольга

Владимиров

на - Главный

специалист

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

10.10.2023 10.10.2023

1.5.

10

ЦАОП оснащены

медицинским

оборудованием Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Запланировано

приобретение 26 единиц

медицинского

оборудования.

Законтрактовано 26

единиц (100%).

Поставлено и введено в

эксплуатацию 22 ед.

(84,6%). Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 011.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0374c835-71b2-4f68-a889-161eb6ae6e3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i3KYDkLHfsm38I0L92Wcw5zg0ic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

Закупка включена в план

закупок

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

4

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 011.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шелякин

Валерий

Александров

ич -

Директор

ТФОМС

Свердловско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Шелякин

Валерий

Александров

ич -

Директор

ТФОМС

Свердловско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шелякин

Валерий

Александров

ич -

Директор

ТФОМС

Свердловско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

150 724,10150 724,10

(10) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.1 150 679,02 88,03132 687,95150 724,10

150 724,10150 724,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 150 679,02 88,03132 687,95150 724,10

150 724,10150 724,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

150 679,02 88,03132 687,95150 724,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

12 000,0012 000,00

(14) Проведение информационно-

1.2 12 000,00 75,009 000,0012 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению0

12 000,0012 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 12 000,00 75,009 000,0012 000,00

12 000,0012 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

12 000,00 75,009 000,0012 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

76 700,0076 700,00

(17) ЦАОП оснащены

медицинским оборудованием0

1.3 64 857,63 84,5664 857,6376 700,00

76 700,0076 700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 64 857,63 84,5664 857,6376 700,00

76 700,0076 700,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 64 857,63 84,5664 857,6376 700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

239 424,10239 424,10 227 536,65 86,27206 545,58239 424,10

239 424,10239 424,10 227 536,65 86,27206 545,58239 424,10

239 424,10239 424,10 227 536,65 86,27206 545,58239 424,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,009 000,009 000,009 000,000,00

0,00

0,00

1.2.

ЦАОП оснащены медицинским оборудованием

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 700,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 700,0064 857,6364 857,6364 857,630,00

0,00

0,00

1.3.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 724,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 132 687,9

5

132 687,9

5

132 687,9

5

132 687,9

5

132 687,9

5

150 724,10132 687,9

5

132 687,9

5

132 687,9

5

132 687,9

5

0,00

0,00


