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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 10, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2404569,93 тыс. руб., 61,61

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Представлены показатели АС

ММС

37,5 28,3 26,128,31.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

Представлены показатели АС

ММС

21,4 9,3 7,29,31.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

Представлены показатели АС

ММС

4,49 2,26 4,542,261.3.

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Представлены данные портала

АС ММС

0 45,9 46471.4.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.1

План

Факт/прогноз

46,0000

45,900041,9000 43,3000 44,3000 45,9000 45,9000 45,9000 45,9000 45,9000 46,0000

46,0000

46,600045,8000 45,3000 48,3000 46,2000 47,0000 45,9000 45,9000 45,9000 46,0000

ФП Процент 46,0000

46,0000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.2

План

Факт/прогноз

26,1000

28,300028,3000 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000

26,1000

28,300028,2490 28,2490 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000 28,3000

ФП Процент 28,3000

28,3000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3

План

Факт/прогноз

4,5400

1,51004,5200 4,5200 1,1300 1,8800 2,2600 2,6400 3,0200 3,4000 3,7700

4,5400

1,88000,4500 4,5200 1,1300 1,5100 2,2600 2,6400 3,0200 3,4000 3,7700

ФП Единица 4,1500

4,1500

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.4

План

Факт/прогноз

7,2000

9,30009,5000 9,5000 9,3000 9,3000 9,3000 9,3000 9,3000 9,3000 9,3000

7,2000

9,30009,5000 9,5000 9,3000 9,3000 9,3000 9,3000 9,3000 9,3000 9,3000

ФП Процент 9,3000

9,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение:

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

В работе.В 2024 году

запланировано

приобретение 43

автомобилей. Все

автомобили поставлены

и оплачены

Предоставлена

информация : 334 из 334.

31.12.2024 31.12.2024

334Единица 7474 3343341.1



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

334,0000 Дата: 31.12.2024

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Волков

Михаил

Михайлович

- Министр

строительст

ва и

развития

инфраструкт

уры

Свердловско

й области

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск

несвоевременного

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Контрольная точка не

достигнута в срок,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Минстроем

Свердловской области

организована работа по

достижению

контрольной точки. Риск

невыполнения

результата отсутствует,

срок исполнения

01.06.2024, Волков

Михаил Михайлович -

Министр строительства

и развития

инфраструктуры

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

РАЗВИТИЯ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 377 001.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОБЛАСТИ. В рамках

реализации проекта до

2025 года

предусмотрено

строительство 8

объектов капитального

строительства

медицинских

учреждений,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Свердловской области

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Волков

Михаил

Михайлович

- Министр

строительст

ва и

развития

инфраструкт

уры

Свердловско

й области

В работе. Просрочка 122

дней. Существует риск:

Риски несвоевременного

ввода в эксплуатацию

отсутствуют., Причина

риска: Риски

несвоевременного ввода

в эксплуатацию

отсутствуют.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Строительство

ведется согласно

01.03.2024 01.07.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

графику, срок

исполнения 01.07.2024,

Волков Михаил

Михайлович - Министр

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

РАЗВИТИЯ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Волков

Михаил

Михайлович

- Министр

строительст

ва и

развития

инфраструкт

уры

Свердловско

й области

В работе. Просрочка 77

дней. Существует риск:

Риски несвоевременного

ввода в эксплуатацию

отсутствуют., Причина

риска: Риски

несвоевременного ввода

в эксплуатацию

отсутствуют.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Строительство

ведется согласно

графику, срок

исполнения 01.07.2024,

15.04.2024 01.07.2024

1.2.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Волков Михаил

Михайлович - Министр

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

РАЗВИТИЯ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Оборудование

установлено

Волков

Михаил

Михайлович

- Министр

строительст

ва и

развития

инфраструкт

уры

Свердловско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

71,0000 Дата: 31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

В работе.В 2024 году

запланировано

приобретение 9

модульных ФАП и 1

модульного ОВП.

Министерством

заключен ГК от

24.04.2023 на поставку 9

31.12.2024 31.12.2024

71Единица 696 71711.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

ФАП, 9 ФАП (100%)

приняты, все ФАП

оплачены и получили

лицензию. 05.06.2023

заключен контракт на

установку ОВП,

24.01.2024 ОВП принят

и оплачен. Результат

выполнен Предоставлена

информация : 71 из 71.

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 90,0000

Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 183

дня. Предоставлена

информация : 88 из 90.

31.12.2023 01.07.2024

90Единица 1434 88901.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

В работе. Просрочка 183

дней. Существует риск:

Риск несвоевременного

исполнения результата

ввиду удорожания

31.12.2023 01.07.2024

1.4.

1

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

строительных

материалов, Причина

риска: Результат не

выполнен в срок в связи с

удорожанием

строительных

материалов и задержкой

в поставке материалов,,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Министерство

здравоохранения

Свердловской области

принимает

исчерпывающие меры по

контролю

своевременного

завершения работ и

исполнения договоров

(контрактов) по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций в

установленные сроки

путем контроля

медицинских

организаций ,

проведения работы с

подрядчиками ,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

еженедельных

оперативных совещаний

с руководителями

медицинских

организаций, срок

исполнения 17.01.2024,

Демидов Денис

Александрович -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

07.06.2023г. №20405,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

10. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12822,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

100. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9812,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

101. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

13.07.2023г. №25105,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

102. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6634,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

103. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

04.10.2023г. №35260,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

металла

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

104. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

14.08.2023г. №28453,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

«АДВИН

105. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

27.06.2023г. №22506,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

106. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

03.04.2023г. №1454,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

107. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14724,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

108. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11251,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

109. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6639,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

11. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6613,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

110. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

02.06.2023г. №19483,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

111. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

06.09.2023г. №31455,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

112. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

10.11.2023г. №5431,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

главный)

Платежное

поручение

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

113. "поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение от

28.06.2023г. №2315,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

114. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12838,

указана ссылка.

Платежное

поручение

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

общей

врачебной

практики)

115. "здания сборные из

металла (модульные

здания общей врачебной

практики)" Платежное

поручение от

20.11.2023г. №42177,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

116. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

02.06.2023г. №19484,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378023000072&contractInfoId=83469804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001093&contractInfoId=82425033
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

117. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14567,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

118. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

23.08.2023г. №30128,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

119. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

05.09.2023г. №31293,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

12. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9806,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

120. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

04.10.2023г. №35262,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

121. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6619,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

122. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11233,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

123. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12841,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

124. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9823,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

125. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21592,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

126. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легковой

24.03.2023г. №11250,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

127. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12840,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

128. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9833,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

129. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12821,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

13. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11253,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

130. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легковой

21.02.2023г. №6638,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

131. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6628,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

132. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6616,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

133. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

поручение от

06.12.2023г. №5794,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

134. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

27.06.2023г. №22504,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

 

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

135. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21585,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

136. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21599,

указана ссылка.

Платежное 137. "Автомобиль

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Автомобиль

легковой

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9818,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

138. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6608,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

139. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9829,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

14. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11252,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

140. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9810,

указана ссылка.

Платежное 141. "Автомобиль

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Автомобиль

легковой

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9830,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Приобретен

ие

электрокард

иографа 12-

канального

142. "Приобретение

электрокардиографа 12-

канального" Платежное

поручение от

14.02.2023г. №144,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

143. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13924,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

144. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000051&contractInfoId=83901600
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21591,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

145. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11235,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

146. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11264,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

147. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборные из

металла

09.08.2023г. №28290,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

148. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9821,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

149. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11267,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

15. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9834,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

150. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9813,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

151. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легковой

06.04.2023г. №12830,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

152. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

13.07.2023г. №25119,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

153. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12839,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

154. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9825,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

155. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11271,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Лазерная

156. "Лазерная камера

для печати изображений"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3666100224823000083&contractInfoId=80822367
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

камера для

печати

изображений

23.03.2023г. №877,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

157. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21590,

указана ссылка.

Платежное

поручение

158. "Автомобиль

легковой" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3666100224823000083&contractInfoId=80822367
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Автомобиль

легковой

поручение от

24.03.2023г. №11259,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

159. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11254,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

16. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11239,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

160. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6622,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

161. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6609,

указана ссылка.

Платежное

поручение

162. "Выполнение работ

по капитальному

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

18.12.2023г. №6153,

указана ссылка.

Платежное 163. "Автомобиль

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Автомобиль

легковой

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11260,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

164. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13927,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

165. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6641,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

166. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21597,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

167. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21601,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

168. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9826,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

169. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11246,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

17. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6594,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

170. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легковой

06.04.2023г. №12833,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

171. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

27.06.2023г. №22505,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

172. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

09.08.2023г. №28288,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

металла

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

173. "поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение от

19.05.2023г. №1658,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

174. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11243,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

175. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13918,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

176. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6632,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378023000054&contractInfoId=83469959
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

177. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11248,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

178. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14723,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

179. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11258,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

18. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение от

04.04.2023г. №963,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

180. "Система

маммографическая

рентгеновская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378023000050&contractInfoId=83470137
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13922,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

181. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

22.09.2023г. №4581,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

182. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21602,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

товарный

знак: РуСкан

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

183. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21593,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

184. "Система

ультразвуковой

визуализации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21589,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

185. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

09.08.2023г. №28285,

указана ссылка.

Платежное

поручение

186. "Автомобиль

легковой" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Автомобиль

легковой

поручение от

21.02.2023г. №6605,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

187. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9820,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

188. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №30727,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

189. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12825,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

19. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6625,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

190. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11240,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

191. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13928,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

192. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9807,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

193. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11241,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

194. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легковой

24.03.2023г. №11268,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

195. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14565,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

196. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11242,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

магнитно-

резонансной

томографии

всего тела,

со

сверхпровод

ящим

магнитом

197. "Система магнитно-

резонансной томографии

всего тела, со

сверхпроводящим

магнитом" Платежное

поручение от

05.10.2023г. №35609,

указана ссылка.

Платежное

поручение

198. "поставка

медицинского

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001063&contractInfoId=85449231
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378023000061&contractInfoId=83469672
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

оборудования"

Платежное поручение от

19.05.2023г. №1659,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

199. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9828,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

2. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12824,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

20. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14562,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

200. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12823,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378023000061&contractInfoId=83469672
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

201. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9816,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

магнитно-

резонансной

томографии

всего тела,

со

сверхпровод

ящим

магнитом

202. "Система магнитно-

резонансной томографии

всего тела, со

сверхпроводящим

магнитом" Платежное

поручение от

05.10.2023г. №35608,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

203. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

20.04.2023г. №14735,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

системы

204. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001063&contractInfoId=85449231
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

10.10.2023г. №36317,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

205. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

11.07.2023г. №24549,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

206. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11256,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

207. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9811,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

208. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6626,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

209. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21587,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

21. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14566,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Медицинско

е

оборудовани

е

210. "Медицинское

оборудование"

Платежное поручение от

15.08.2023г. №3976,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

211. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

06.10.2023г. №35869,

указана ссылка.

Платежное

поручение

212. "Система

маммографическая

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705523000091&contractInfoId=79492283
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13919,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Приобретен

ие аппарата

холтеровско

го

мониториро

вания

сердечного

ритма

213. "Приобретение

аппарата холтеровского

мониторирования

сердечного ритма"

Платежное поручение от

11.03.2023г. №262,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

214. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9819,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

215. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000049&contractInfoId=83898835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

03.10.2023г. №35263,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

216. "поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение от

02.05.2023г. №1379,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

217. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6636,

указана ссылка.

Платежное

поручение

218. "Автомобиль

легковой" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378023000062&contractInfoId=83469567
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Автомобиль

легковой

поручение от

06.04.2023г. №12832,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

219. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12837,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

22. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11236,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

220. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6644,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

221. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

05.06.2023г. №20011,

указана ссылка.

Платежное

поручение

222. "Автомобиль

легковой" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Автомобиль

легковой

поручение от

06.04.2023г. №12826,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

223. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11247,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

224. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13923,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

225. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12844,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

226. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12842,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

227. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11238,

указана ссылка.

Платежное

поручение

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

общей

врачебной

практики)

228. "здания сборные из

металла (модульные

здания общей врачебной

практики)" Платежное

поручение от

11.12.2023г. №45022,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

229. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001093&contractInfoId=82425033
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

17.08.2023г. №3983,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

магнитно-

резонансной

томографии

всего тела,

со

сверхпровод

ящим

магнитом

23. "Система магнитно-

резонансной томографии

всего тела, со

сверхпроводящим

магнитом" Платежное

поручение от

05.10.2023г. №35607,

указана ссылка.

Платежное

поручение

230. "Автомобиль

легковой" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001063&contractInfoId=85449231
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Автомобиль

легковой

поручение от

14.03.2023г. №9808,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

231. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21604,

указана ссылка.

Платежное 232. "Система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14647,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

233. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

05.09.2023г. №31291,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

234. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609


62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

04.10.2023г. №4807,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

235. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

26.06.2023г. №2969,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

236. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

28.04.2023г. №1889,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

237. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

12.05.2023г. №1059,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

магнитно-

резонансной

томографии

всего тела,

со

сверхпровод

ящим

238. "Система магнитно-

резонансной томографии

всего тела, со

сверхпроводящим

магнитом" Платежное

поручение от

20.11.2023г. №42175,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001063&contractInfoId=85449231
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

магнитом

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

239. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

23.10.2023г. №38177,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

24. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11266,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

240. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

14.09.2023г. №32692,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

магнитно-

резонансной

томографии

всего тела,

со

сверхпровод

ящим

магнитом

241. "Система магнитно-

резонансной томографии

всего тела, со

сверхпроводящим

магнитом" Платежное

поручение от

07.09.2023г. №28472,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001063&contractInfoId=85449231
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000148&contractInfoId=83869567
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000436&contractInfoId=83088687
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197


67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

242. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

07.09.2023г. №31666,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

243. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

05.09.2023г. №31295,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

244. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

06.09.2023г. №31457,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

245. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

05.09.2023г. №31385,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

246. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058


68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

Платежное поручение от

30.08.2023г. №30780,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

247. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

30.08.2023г. №30779,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

248. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

28.08.2023г. №30334,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

магнитно-

резонансной

томографии

всего тела,

со

сверхпровод

ящим

магнитом

249. "Система магнитно-

резонансной томографии

всего тела, со

сверхпроводящим

магнитом" Платежное

поручение от

23.08.2023г. №30122,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001063&contractInfoId=85449231
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

25. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6630,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

250. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

23.08.2023г. №30120,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

251. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

21.08.2023г. №29365,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

252. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

21.08.2023г. №29364,

указана ссылка.

Платежное

поручение

253. "Здания сборные из

металла" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Здания

сборные из

металла

поручение от

14.08.2023г. №28677,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

254. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

14.08.2023г. №28528,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

255. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

14.08.2023г. №28671,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

256. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

10.08.2023г. №28356,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

257. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

14.08.2023г. №28454,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000148&contractInfoId=83869567
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000148&contractInfoId=83869567
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Система

магнитно-

резонансной

томографии

всего тела,

со

сверхпровод

ящим

магнитом

258. "Система магнитно-

резонансной томографии

всего тела, со

сверхпроводящим

магнитом" Платежное

поручение от

04.08.2023г. №27774,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

системы

маммографи

ческой

рентгеновск

ой

стационарно

й, цифровой

-

Маммограф

рентгеногра

фический

цифровой

МАММОСК

АН,

Производите

ль ЗАО

259. "поставка системы

маммографической

рентгеновской

стационарной, цифровой

- Маммограф

рентгенографический

цифровой

МАММОСКАН,

Производитель ЗАО

«АДВИН Смарт

Фэктори», Республика

Беларусь)" Платежное

поручение от

07.06.2023г. №20402,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001063&contractInfoId=85449231
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«АДВИН

Смарт

Фэктори»,

Республика

Беларусь)

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

26. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9815,

указана ссылка.

Платежное

поручение

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

общей

врачебной

практики)

260. "здания сборные из

металла (модульные

здания общей врачебной

практики)" Платежное

поручение от

31.05.2023г. №19299,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

261. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13921,

указана ссылка.

Платежное 262. "Система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000936&contractInfoId=77694002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001093&contractInfoId=82425033
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13920,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

27. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6618,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

28. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21605,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

29. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

02.03.2023г. №694,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

3. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11244,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

30. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21596,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

 

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

31. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9814,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

инъекции

контрастног

о вещества

для

компьютерн

ой

томографии,

с питанием

от сети,

передвижная

32. "Система инъекции

контрастного вещества

для компьютерной

томографии, с питанием

от сети, передвижная"

Платежное поручение от

17.04.2023г. №1250,

указана ссылка.

Платежное 33. "Приобретение

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3666100224823000045&contractInfoId=81475320
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000050&contractInfoId=83900014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Приобретен

ие

автоматичес

кого

пневмотоно

метра

автоматического

пневмотонометра"

Платежное поручение от

20.02.2023г. №174,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

34. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9836,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

35. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12843,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

36. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12831,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

37. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9817,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000050&contractInfoId=83900014
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

38. "поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение от

25.07.2023г. №2739,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

39. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12836,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

4. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

06.10.2023г. №35868,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

40. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6612,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

41. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6607,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378023000057&contractInfoId=83469393
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094


80

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

42. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6649,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

43. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11269,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

44. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6621,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Медицинско

е

оборудовани

е

45. "Медицинское

оборудование"

Платежное поручение от

18.05.2023г. №2258,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

46. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12828,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705523000091&contractInfoId=79492283
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

47. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21588,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

48. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6614,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

49. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

11.12.2023г. №5840,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госпиталя,

Корпус

главный)

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

5. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12829,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

50. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

06.09.2023г. №31533,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ая

(флюорогра

фическая)

для

скрининга

органов

грудной

клетки

51. "Система

рентгеновская

(флюорографическая)

для скрининга органов

грудной клетки"

Платежное поручение от

28.06.2023г. №2817,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

52. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000148&contractInfoId=83869567
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3666100224823000116&contractInfoId=83053252
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413


84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21600,

указана ссылка.

Платежное

поручение

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

53. "поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение от

01.03.2023г. №530,

указана ссылка.

Платежное

поручение

54. "Система

ультразвуковой

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000139&contractInfoId=78339538
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413


85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21603,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

55. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

17.08.2023г. №3984,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

56. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21594,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

57. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11257,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

58. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11234,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

59. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11272,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошни

к

6. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания поликлиники

ГАУЗ СО «Демидовская

ГБ» (назначение:

нежилое, Литер А,

кадастровый номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

31.05.2023г. №2529,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

60. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9824,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

61. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21606,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

62. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9831,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ая

(флюорогра

фическая)

для

скрининга

органов

грудной

клетки

63. "Система

рентгеновская

(флюорографическая)

для скрининга органов

грудной клетки"

Платежное поручение от

14.07.2023г. №3124,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

64. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11265,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3666100224823000116&contractInfoId=83053252
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Платежное

поручение

Рабочая

станция

системы

компьютерн

ой

томографии

65. "Рабочая станция

системы компьютерной

томографии" Платежное

поручение от

17.04.2023г. №1259,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

66. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11270,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

67. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6624,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

68. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

05.09.2023г. №31294,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3666100224823000085&contractInfoId=81445094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000138&contractInfoId=80665234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

69. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21586,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Приобретен

ие

7. "Приобретение

электроэнцефалографа"

Платежное поручение от

20.02.2023г. №176,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088323000001&contractInfoId=83900575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнце

фалографа

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

70. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14563,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

71. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

03.03.2023г. №713,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088323000001&contractInfoId=83900575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

72. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21595,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

73. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11255,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

74. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12820,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

75. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6620,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

76. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9832,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

77. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

23.08.2023г. №30129,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

78. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12827,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Приобретен

ие аппарата

суточного

мониториро

вания

артериально

го давления

79. "Приобретение

аппарата суточного

мониторирования

артериального давления"

Платежное поручение от

20.02.2023г. №175,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Здания

сборные из

металла

8. "Здания сборные из

металла" Платежное

поручение от

10.08.2023г. №28348,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000052&contractInfoId=83899115
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000076&contractInfoId=81453197
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

80. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №30724,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

81. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13925,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

82. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6629,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

83. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9827,

указана ссылка.

Платежное 84. "Автомобиль

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001054&contractInfoId=82746058
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Автомобиль

легковой

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6637,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

85. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9822,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

86. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6647,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

Система

ультразвуков

ая

87. "Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

Система ультразвуковая

диагностическая

медицинская «РуСкан

60» по ТУ 26.60.12-002-

98204792-2017 с

принадлежностями,

товарный знак: РуСкан"

Платежное поручение от

26.06.2023г. №21598,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

диагностиче

ская

медицинская

«РуСкан 60»

по ТУ

26.60.12-002

-98204792-

2017 с

принадлежн

остями,

товарный

знак: РуСкан

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

88. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6650,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

89. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12834,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

9. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11237,

указана ссылка.

Платежное 90. "Система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000065&contractInfoId=79347413
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14564,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

91. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

21.02.2023г. №6631,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

92. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9835,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

93. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

14.04.2023г. №13926,

указана ссылка.

Платежное

поручение

94. "Автомобиль

легковой" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Автомобиль

легковой

поручение от

24.03.2023г. №11249,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

95. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №9809,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

96. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

06.04.2023г. №12835,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

97. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Платежное поручение от

19.04.2023г. №14649,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Автомобиль

легковой

98. "Автомобиль

легковой" Платежное

поручение от

24.03.2023г. №11245,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001026&contractInfoId=77361094
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

99. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Платежное

поручение от

21.08.2023г. №4002,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522001024&contractInfoId=77357733
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

главный)

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

117,0000 Дата: 31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.В 2024 году

запланированы

мероприятия по

осуществлению

капитальных ремонтов

27 объектов. В

настоящее время по всем

объектам заключены

контракты на

строительно-монтажные

работы на капитальный

ремонт. В настоящее

время 2 объекта

завершены.

Предоставлена

информация : 90 из 117.

31.12.2024 31.12.2024

117Единица 1434 901171.5

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 1

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 548

дней. Предоставлена

информация : 1277 из

1278.

31.12.2022 01.07.2024

1278Единица 28880 127712781.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

278,0000 Дата: 31.12.2022

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

В работе. Просрочка 548

дней. Существует риск:

Существует риск

невыполнения

контрольной точки в

связи с нарушением

сроков поставки,

Причина риска:

Нарушение сроков

поставки связано

задержкой изготовления,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. проведена

претензионная работа,

срок исполнения

17.01.2024, Демидов

Денис Александрович -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Автомобиль легковой"

31.12.2022 01.07.2024

1.6.

1

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи от

22.08.2022г. №3184,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

10. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

06.12.2022г. №35,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

100. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

передачи от 11.12.2023г.

№5, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

101. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3157, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

102. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №11201,

указана ссылка.

Акт приема- 103. "Автомобиль

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572


107

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Автомобиль

легковой

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3151, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

104. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №231210,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

105. "поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи от

16.09.2022г. №счёт № 49

от 05 .09.22, ТН 47от

05.09.22, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

106. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

26.12.2022г. №11203,

указана ссылка.

Акт приема- 107. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000079&contractInfoId=74520594
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№9, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000028&contractInfoId=83899670
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

кровли

здания

поликлиник

и ГБУЗ СО

""ЦГБ г.

Верхняя

Тура"" по

адресу:Свер

дловская

область, г.

Верхняя

Тура, ул.

Мира, д. 2б

(Нежилое

здание

поликлиник

и,назначение

: нежилое.

Кадастровый

(условный)

номер:

66-66-17/01

2/2007-218)

108. "Капитальный

ремонт кровли здания

поликлиники ГБУЗ СО

""ЦГБ г. Верхняя Тура""

по адресу:Свердловская

область, г. Верхняя Тура,

ул. Мира, д. 2б (Нежилое

здание

поликлиники,назначение

: нежилое. Кадастровый

(условный) номер:

66-66-17/012/2007-218)"

Акт приема-передачи от

26.09.2022г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

109. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000028&contractInfoId=83899670
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835


110

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

Акт приема-передачи от

09.09.2022г. №10,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

поставка

медицинског

о

оборудовани

я

11. "поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи от

23.11.2022г. №12,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

110. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4019, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

111. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 14.12.2022г.

№б/н, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

112. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000083&contractInfoId=74525283
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000836&contractInfoId=77085711
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№7, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

113. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№15, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Холодильни

к

фармацевтич

114. "Холодильник

фармацевтический" Акт

приема-передачи от

28.07.2022г. №23,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000038&contractInfoId=83176864
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

еский  

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

115. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

20.10.2022г. №21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

116. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3147, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

поставка

медицинског

о

оборудовани

я -

спирометра

диагностиче

ского, ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о

117. "поставка

медицинского

оборудования -

спирометра

диагностического, ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования, обучение

правилам эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское

оборудование" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000038&contractInfoId=83176864
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000090&contractInfoId=74653313
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

оборудовани

е

06.10.2022г. №238,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

118. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3149, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

119. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3130, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

12. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

26.12.2022г. №91204,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000090&contractInfoId=74653313
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

120. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4004, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

121. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3150, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

122. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3169, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

123. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

23.09.2022г. №16,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

124. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4003, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Система

электрокард

иографическ

ая для

передачи/пр

иема сигнала

по

телефонной

связи

125. "Система

электрокардиографичес

кая для передачи/приема

сигнала по телефонной

связи" Акт приема-

передачи от 08.09.2022г.

№232, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

126. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

21.12.2022г. №30,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Мешок для

дыхательног

о контура,

многоразово

го

использован

127. "Мешок для

дыхательного контура,

многоразового

использования" Акт

приема-передачи от

09.08.2022г. №УТ--852,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000050&contractInfoId=74902140
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000040&contractInfoId=83172361
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

128. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

23.09.2022г. №15,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

129. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.12.2022г.

№б/н, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

13. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3131, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

130. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

14.10.2022г. №27,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000040&contractInfoId=83172361
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000739&contractInfoId=77084470
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

131. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 23.08.2022г.

№3170, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

132. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4021, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

133. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №231202,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

134. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4005, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

135. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.08.2022г.

№3180, указана ссылка.

Акт приема- 136. "Система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №91201,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

137. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№6, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

138. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3179, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

139. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №91205,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

14. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

08.11.2022г. №66,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

всего тела

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

140. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №151201,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

141. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №201201,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

142. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

21.12.2022г. №8, указана

ссылка.

Акт приема- 143. "Система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №91202,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

здания

детской

поликлиник

и ГБУЗ СО

""Верхнесал

динская

ЦГБ""

(Здание,

назначение:

лечебно-сан

аторное),

расположенн

ого по

адресу:

Свердловска

я область,  г.

Верхняя

Салда, ул.

Крупской,

144. "Капитальный

ремонт здания детской

поликлиники ГБУЗ СО

""Верхнесалдинская

ЦГБ"" (Здание,

назначение:

лечебно-санаторное),

расположенного по

адресу: Свердловская

область, г. Верхняя

Салда, ул. Крупской,

д.36. Кадастровый номер

66:08:0804001:1012"

Акт приема-передачи от

10.11.2022г. №4, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000103&contractInfoId=83469044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д.36.

Кадастровый

номер

66:08:08040

01:1012

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

145. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3165, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

146. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №151203,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

147. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

11.11.2022г. №17,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000103&contractInfoId=83469044
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

148. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

29.08.2022г. №8/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Стерилизато

р

сухожаровой

149. "Стерилизатор

сухожаровой" Акт

приема-передачи от

02.08.2022г. №768,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

15. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №231208,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

150. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3173, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000044&contractInfoId=73974379
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

151. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №251103,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

152. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №201202,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

поставка

медицинског

о

оборудовани

я - системы

электрохиру

ргической,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

153. "поставка

медицинского

оборудования - системы

электрохирургической,

ввод в эксплуатацию

медицинского

оборудования, обучение

правиламэксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское

оборудование" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000060&contractInfoId=73964294
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я, обучение

правиламэкс

плуатации

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

оборудовани

е

22.07.2022г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

154. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

27.12.2022г. №251104,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

155. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

26.12.2022г. №221105,

указана ссылка.

Акт приема- 156. "Автомобиль

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000060&contractInfoId=73964294
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Автомобиль

легковой

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4020, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

157. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3164, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

158. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 10.11.2023г.

№13, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

159. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№8, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

16. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №151202,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

160. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №39,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

161. "Система

маммографическая

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №91207,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

17. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №251101,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

18. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №221102,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Дефибрилят

ор внешний

для

профессиона

19. "Дефибрилятор

внешний для

профессионального

использования" Акт

приема-передачи от

20.07.2022г. №2, указана

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000041&contractInfoId=83172393
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

использован

ия

ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

2. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

28.11.2022г. №22,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

20. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4007, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

21. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000041&contractInfoId=83172393
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=77233806
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№2, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

кровли

здания

поликлиник

и ГБУЗ СО

""ЦГБ г.

Верхняя

Тура"" по

22. "Капитальный

ремонт кровли здания

поликлиники ГБУЗ СО

""ЦГБ г. Верхняя Тура""

по адресу:Свердловская

область, г. Верхняя Тура,

ул. Мира, д. 2б (Нежилое

здание

поликлиники,назначение

: нежилое. Кадастровый

(условный) номер:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=77233806
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000028&contractInfoId=75234891
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:Свер

дловская

область, г.

Верхняя

Тура, ул.

Мира, д. 2б

(Нежилое

здание

поликлиник

и,назначение

: нежилое.

Кадастровый

(условный)

номер:

66-66-17/01

2/2007-218)

66-66-17/012/2007-218)"

Акт приема-передачи от

18.10.2022г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

кровли

здания

поликлиник

и ГБУЗ СО

""ЦГБ г.

Верхняя

Тура"" по

адресу:Свер

дловская

область, г.

Верхняя

23. "Капитальный

ремонт кровли здания

поликлиники ГБУЗ СО

""ЦГБ г. Верхняя Тура""

по адресу:Свердловская

область, г. Верхняя Тура,

ул. Мира, д. 2б (Нежилое

здание

поликлиники,назначение

: нежилое. Кадастровый

(условный) номер:

66-66-17/012/2007-218)"

Акт приема-передачи от

05.10.2022г. №2, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000028&contractInfoId=75234891
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000028&contractInfoId=83899670
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тура, ул.

Мира, д. 2б

(Нежилое

здание

поликлиник

и,назначение

: нежилое.

Кадастровый

(условный)

номер:

66-66-17/01

2/2007-218)

 

Акт приема-

передачи

Дефибрилят

ор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия

24. "Дефибрилятор

внешний для

профессионального

использования" Акт

приема-передачи от

06.07.2022г. №160,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

25. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662000088322000028&contractInfoId=83899670
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000042&contractInfoId=83172389
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 17.08.2023г.

№10, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

26. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 23.08.2022г.

№3181, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

27. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3178, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

28. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4014, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

29. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3175, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

3. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №33,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

30. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №221101,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

31. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3166, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

32. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3152, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

33. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4006, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

34. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №201203,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Здания

сборные из

металла

35. "Здания сборные из

металла" Акт приема-

передачи от 15.12.2022г.

№30., указана ссылка.

Акт приема- 36. "здания сборные из

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000310&contractInfoId=74583787
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

09.12.2022г. №36,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

37. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №37,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

38. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №38,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835


139

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов)

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

39. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

02.12.2022г. №40,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

4. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

28.11.2022г. №34,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

40. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

02.12.2022г. №41,

указана ссылка.

Акт приема- 41. "Система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

12.12.2022г. №67,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

42. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4017, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

43. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3171, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Здания

сборные из

металла

44. "Здания сборные из

металла" Акт приема-

передачи от 31.10.2022г.

№14., указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

45. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000310&contractInfoId=74583787
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 21.12.2023г.

№16, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

46. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3160, указана ссылка.

Акт приема- 47. "Система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

27.12.2022г. №69,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Стол

манипуляци

онный/Стол

процедурны

й

48. "Стол

манипуляционный/Стол

процедурный" Акт

приема-передачи от

06.07.2022г. №156,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

поставка

медицинског

о

оборудовани

я тонометра

офтальмоло

гического, с

питанием от

батареи,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о

49. "поставка

медицинского

оборудования тонометра

офтальмологического, с

питанием от батареи,

ввод в эксплуатацию

медицинского

оборудования, обучение

правилам эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское

оборудование." Акт

приема-передачи от

02.08.2022г. №51,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000039&contractInfoId=73961129
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000080&contractInfoId=74521026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

оборудовани

е.

 

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

5. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 29.11.2022г.

№б/н, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

50. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3168, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

51. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3134, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

52. "Система

маммографическая

рентгеновская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000080&contractInfoId=74521026
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000836&contractInfoId=77085711
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

27.12.2022г. №251102,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Регистратор/

анализатор

амбулаторн

ый для

длительного

электрокард

иографическ

ого

мониторинга

53.

"Регистратор/анализатор

амбулаторный для

длительного

электрокардиографичес

кого мониторинга" Акт

приема-передачи от

21.07.2022г. №00000072,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

54. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000043&contractInfoId=83172377
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 04.10.2023г.

№12, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

55. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№4, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

капитальный

ремонт

здания

поликлиник

и ГБУЗ СО

""Верхнесал

динская

ЦГБ""

(Здание

(назначение:

56. "капитальный ремонт

здания поликлиники

ГБУЗ СО

""Верхнесалдинская

ЦГБ"" (Здание

(назначение: нежилое),

расположенного по

адресу: Свердловская

область, г. Верхняя

Салда, ул. Рабочей

Молодёжи, 2А.

Кадастровый номер

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000095&contractInfoId=83469200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нежилое),

расположенн

ого по

адресу:

Свердловска

я область, г.

Верхняя

Салда, ул.

Рабочей

Молодёжи,

2А.

Кадастровый

номер

66:08:08040

06:463.

Фасад,

отмостки.

66:08:0804006:463.

Фасад, отмостки." Акт

приема-передачи от

11.11.2022г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

57. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №231209,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

58. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4011, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000095&contractInfoId=83469200
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

59. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4016, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

6. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

28.11.2022г. №38,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

60. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3161, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГБУЗ СО

""Верхнесал

динская

ЦГБ""

61. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГБУЗ СО

""Верхнесалдинская

ЦГБ""

(Здание(назначение:

нежилое),

расположенного по

адресу: Свердловская

область, г. Верхняя

Салда, ул. Рабочей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000094&contractInfoId=75269753
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Здание(назн

ачение:

нежилое),

расположенн

ого по

адресу:

Свердловска

я область, г.

Верхняя

Салда, ул.

Рабочей

Молодёжи,

2А.

Кадастровый

номер

66:08:08040

06:463. 2

этаж.

Помещения

1-10, 12-33

по плану

БТИ; подвал.

Помещения

16, 20, 21 по

плану БТИ.

Замена

дверей на

ПВХ,

внутренняя

отделка

стен, полы

Молодёжи, 2А.

Кадастровый номер

66:08:0804006:463. 2

этаж. Помещения 1-10,

12-33 по плану БТИ;

подвал. Помещения 16,

20, 21 по плану БТИ.

Замена дверей на ПВХ,

внутренняя отделка стен,

полы" Акт приема-

передачи от 15.09.2022г.

№8297,8344, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000094&contractInfoId=75269753
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

62. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4012, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

63. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3163, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

64. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3183, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

65. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3138, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

здания ГБУЗ

СО

«Нижнесалд

инская ЦГБ»

(Здание

главного

66. "Капитальный

ремонт здания ГБУЗ СО

«Нижнесалдинская

ЦГБ» (Здание главного

корпуса с пристроями,

назначение: лечебно-

санитарное.

Кадастровый (условный)

номер

66:55:0303012:224) по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662200237122000044&contractInfoId=82532295
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корпуса с

пристроями,

назначение:

лечебно-

санитарное.

Кадастровый

(условный)

номер

66:55:03030

12:224) по

адресу:

Свердловска

я область, г.

Нижняя

Салда, ул.

Луначарског

о д.145

адресу: Свердловская

область, г. Нижняя

Салда, ул. Луначарского

д.145" Акт приема-

передачи от 30.03.2023г.

№4, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

здания ГБУЗ

СО

«Нижнесалд

инская ЦГБ»

(Здание

главного

корпуса с

пристроями,

назначение:

лечебно-

67. "Капитальный

ремонт здания ГБУЗ СО

«Нижнесалдинская

ЦГБ» (Здание главного

корпуса с пристроями,

назначение: лечебно-

санитарное.

Кадастровый (условный)

номер

66:55:0303012:224) по

адресу: Свердловская

область, г. Нижняя

Салда, ул. Луначарского

д.145" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662200237122000044&contractInfoId=82532295
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662200237122000044&contractInfoId=82532295
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

санитарное.

Кадастровый

(условный)

номер

66:55:03030

12:224) по

адресу:

Свердловска

я область, г.

Нижняя

Салда, ул.

Луначарског

о д.145

передачи от 06.03.2023г.

№3, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

68. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

26.12.2022г. №11202,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

69. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №251105,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662200237122000044&contractInfoId=82532295
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

7. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №42,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

70. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№3, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

71. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 29.08.2022г.

№3153, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

72. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3125, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

поставка

медицинског

о

оборудовани

я -

светильника

передвижног

о для

проведения

73. "поставка

медицинского

оборудования -

светильника

передвижного для

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур, ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования, обучение

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000091&contractInfoId=74654204
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о

оборудовани

я, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

оборудовани

е

правилам эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское

оборудование" Акт

приема-передачи от

09.08.2022г. №49,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

74. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

27.12.2022г. №221104,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

75. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000091&contractInfoId=74654204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Автомобиль

легковой

передачи от 22.08.2022г.

№3167, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

76. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

07.10.2022г. №19,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

77. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3177, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

78. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№2, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

79. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4009, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

8. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

28.11.2022г. №68,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940


158

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой

томографии

всего тела

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Модульное

здание

общей

врачебной

практики на

основе блок-

контейнеров

с

электрическ

им

отоплением

80. "Модульное здание

общей врачебной

практики на основе

блок-контейнеров с

электрическим

отоплением" Акт

приема-передачи от

20.01.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

81. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

26.12.2022г. №221103,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

82. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4018, указана ссылка.

Акт приема- 83. "Автомобиль

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=74225940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041521000586&contractInfoId=73454459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Автомобиль

легковой

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4010, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

84. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№11, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

85. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3174, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

86. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

главный)" Акт приема-

передачи от 11.12.2023г.

№1, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов)

87. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

11.11.2022г. №32,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

88. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3141, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

поставка

медицинског

89. "поставка

медицинского

оборудования-стола

операционного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000081&contractInfoId=74524228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я-стола

операционно

го

универсальн

ого, ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о

оборудовани

я, обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

оборудовани

е

универсального, ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования, обучение

правилам эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское

оборудование" Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №523,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

здания

сборные из

металла

(модульные

здания

фельдшерск

9. "здания сборные из

металла (модульные

здания фельдшерско-

акушерских пунктов)"

Акт приема-передачи от

09.09.2022г. №9, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660700378022000081&contractInfoId=74524228
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835


163

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов)

Акт приема-

передачи

Система

маммографи

ческая

рентгеновск

ая

стационарна

я, цифровая

90. "Система

маммографическая

рентгеновская

стационарная, цифровая"

Акт приема-передачи от

14.04.2023г. №231203,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

91. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4008, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

электрокард

иографическ

ая для

передачи/пр

иема сигнала

по

телефонной

связи

92. "Система

электрокардиографичес

кая для передачи/приема

сигнала по телефонной

связи" Акт приема-

передачи от 08.09.2022г.

№231, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

93. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000390&contractInfoId=74583835
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000334&contractInfoId=81415969
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2660101559522000049&contractInfoId=74893290
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легковой

№3136, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

94. "Система

рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела"

Акт приема-передачи от

24.08.2022г. №26,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

95. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4013, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

поликлиник

и ГАУЗ СО

«Демидовск

ая ГБ»

(назначение:

нежилое,

Литер А,

кадастровый

96. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту здания

поликлиники ГАУЗ СО

«Демидовская ГБ»

(назначение: нежилое,

Литер А, кадастровый

номер:

66:56:0000000:14450),

адрес: Свердловская

область, г. Нижний

Тагил, ул.Горошникова,

37 (капитальный ремонт

ансамбля заводского

госпиталя, Корпус

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000345&contractInfoId=81416289
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

номер:

66:56:00000

00:14450),

адрес:

Свердловска

я область, г.

Нижний

Тагил,

ул.Горошник

ова, 37

(капитальны

й ремонт

ансамбля

заводского

госпиталя,

Корпус

главный)

главный)" Акт приема-

передачи от 06.12.2023г.

№14, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

97. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3129, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

98. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 22.08.2022г.

№3155, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Автомобиль

легковой

99. "Автомобиль

легковой" Акт приема-

передачи от 19.07.2022г.

№4015, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2662309705522000379&contractInfoId=86242609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000465&contractInfoId=74971572
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 1

716,0000 Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 183

дня. Предоставлена

информация : 1714 из

1716.

31.12.2023 01.07.2024

1716Единица 28880 171417161.7

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 1

942,0000 Дата: 31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Всего в 2024

году запланировано

приобретение 226

единиц медицинского

оборудования. Все

оборудование

поставлено и введено в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 1940 из

1942.

31.12.2024 31.12.2024

1942Единица 28880 194019421.8

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

Карлов

Андрей

ГИИС

"Электронн

В работе.Существует

риск: Невыполнение

31.12.2023 01.08.2024

10Единица 0 9101.9

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000464&contractInfoId=74193743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2023

Александров

ич -

Министр

ый бюджет"

мероприятия ввиду

позднего доведения

финансовых средств до

медицинских

организаций с целью

размещения аукционов,

Причина риска: Позднее

доведение финансовых

средств до медицинских

организаций с целью

размещения аукционов,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Мероприятие

не выполнено в

установленные сроки

Принятые меры: 1.

Министерством

здравоохранения

Свердловской области

приняты исчерпывающие

меры для реализации

мероприятий, срок

исполнения 31.12.2023.

Просрочка 214 дней.

Предоставлена

информация : 9 из 10.

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

Карлов

Андрей

Александров

ич -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Невыполнение

мероприятия ввиду

позднего доведения

31.12.2022 01.08.2024

10Единица 0 9101.10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Министр

финансовых средств до

медицинских

организаций с целью

размещения аукционов,

Причина риска: Позднее

доведение финансовых

средств до медицинских

организаций с целью

размещения аукционов,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Мероприятие

не выполнено в

установленные сроки

Принятые меры: 1.

Министерством

здравоохранения

Свердловской области

приняты исчерпывающие

меры для реализации

мероприятий, срок

исполнения 31.12.2023.

Просрочка 579 дней.

Предоставлена

информация : 9 из 10.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

45 669,0045 669,00

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов, код

направления расходов:536590

1.1 44 526,15 97,5044 526,1545 669,00

45 669,0045 669,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 44 526,15 97,5044 526,1545 669,00

45 669,0045 669,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

44 526,15 97,5044 526,1545 669,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 639 189,401 639 189,40

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:16430, 16440, 16450,

16460, 16470, 53659, 53657,

53656, 53655, 53653, 53652,

53651, 53654, А3658, 16480,

53658, 5365Б, 16420, 16410, 16490

0

1.2 1 633 016,05 17,56287 853,111 639 189,40

1 639 189,401 639 189,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 633 016,05 17,56287 853,111 639 189,40

1 639 189,401 639 189,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 633 016,05 17,56287 853,111 639 189,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.2.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

87 040,0087 040,00

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций , код

направления расходов:536590

1.3 86 068,00 98,8886 068,0087 040,00

87 040,0087 040,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 86 068,00 98,8886 068,0087 040,00

87 040,0087 040,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

86 068,00 98,8886 068,0087 040,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

1 750 382,501 750 382,50

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

1.4 1 628 215,43 93,021 628 215,431 750 382,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53659, А36590

1 750 382,501 750 382,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 1 628 215,43 93,021 628 215,431 750 382,50

1 750 382,501 750 382,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

1 628 215,43 93,021 628 215,431 750 382,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

380 874,20380 874,20

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

1.5 357 907,24 93,97357 907,24380 874,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. человек , код направления

расходов:536590

380 874,20380 874,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 357 907,24 93,97357 907,24380 874,20

380 874,20380 874,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

357 907,24 93,97357 907,24380 874,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 903 155,103 903 155,10 3 749 732,87 61,612 404 569,933 903 155,10

3 903 155,103 903 155,10 3 749 732,87 61,612 404 569,933 903 155,10

3 903 155,103 903 155,10 3 749 732,87 61,612 404 569,933 903 155,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



175

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 650 000,00 1 639 189,401 500 000,

00

1 100 000,

00

900 000,00800 000,00

Факт/прогноз

44 526,15 44 526,15 44 526,15 199 296,5

2

287 853,1

1

650 000,0

0

650 000,00650 000,0

0

650 000,0

0

650 000,0

0

650 000,0

0

0,00

0,00

1.2.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0,00 45 669,00 45 669,00 45 669,00 45 669,00 45 669,00 45 669,0045 669,0045 669,0045 669,0045 669,00

Факт/прогноз

44 526,15 44 526,15 44 526,15 44 526,15 44 526,15 45 669,00 45 669,0045 669,0045 669,0045 669,0045 669,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

150 000,00 250 000,00 350 000,00 450 000,00 550 000,00 650 000,00 1 750 382,501 333 723,

10

1 150 000,

00

950 000,00900 000,00

Факт/прогноз

662 372,1

8

1 157 457,

08

587 475,4

6

926 349,7

7

1 628 215,

43

1 628 215,

43

1 750 382,501 720 000,

00

1 720 000,

00

1 628 215,

43

1 628 215,

43

0,00

0,00

1.4.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

20 000,00 40 000,00 60 000,00 87 040,00 87 040,00 87 040,00 87 040,0087 040,0087 040,0087 040,0087 040,00

Факт/прогноз

86 068,00 86 068,00 86 068,00 86 068,00 86 068,00 87 040,00 87 040,0087 040,0087 040,0087 040,0087 040,00

0,00

0,00

1.5.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.6.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

100 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 330 000,00 350 000,00 380 874,20380 874,20375 000,00375 000,00370 000,00

Факт/прогноз

380 873,8

4

376 334,3

6

357 907,2

4

357 907,2

4

357 907,2

4

357 907,2

4

357 907,24357 907,2

4

357 907,2

4

357 907,2

4

357 907,2

4

0,00

0,00


