

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1DBE0101B6278C5D184AC97F55FB7408

Владелец: Карлов Андрей Александрович

Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025

П А С П О Р Т  
регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Свердловская область)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                           |                                                                                                |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Свердловская область) |                                                           |                                                                                                |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Свердловская область) | Срок реализации проекта                                   | 01.01.2025                                                                                     | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С                                         |                                                           |                                                                                                |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Креков П.В.                                                                                          | Заместитель Губернатора Свердловской области              |                                                                                                |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Карлов А.А.                                                                                          | Министр                                                   |                                                                                                |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Филиппова С.Г.                                                                                       | Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области |                                                                                                |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                                      |                                                           |                                                                                                |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                    | Государственная программа                                 | Государственная программа Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                                     | Признак реализации в МО |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                 |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                              | 14                      |
| 1     | ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней                                                                                                                                          |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                 |                         |
| 1.1.  | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С                                                                                                                                                      | НП                 | Процент                     | 0,0000           | 2023 | -           | 90,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | Филиппова С.Г. Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>СВЕРДЛОВСКО<br>Й ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 1.2.  | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | НП                 | Процент                     | 1,1500           | 2023 | -           | 5,1000  | 6,0000  | 8,5000  | 10,5000 | 13,0000 | 15,0000 | Филиппова С.Г. Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>СВЕРДЛОВСКО<br>Й ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 1.3.  | Охват скринингом на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | НП                 | Процент                     | 3,8500           | 2023 | -           | 7,6900  | 7,6900  | 7,6900  | 7,6900  | 7,6900  | 7,6900  | Филиппова С.Г.                                                                                                                                  | Нет                     |

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                      | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                                        | Признак реализации в МО |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                    |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                                 | 14                      |
|       | наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска                                                                                                                                                                                |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         | Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>СВЕРДЛОВСКО<br>Й ОБЛАСТИ                   |                         |
| 1.4.  | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами                                                                                                                                        | НП                 | Процент                     | 93,0000          | 2023 | -           | 93,0000 | 93,5000 | 94,0000 | 94,5000 | 95,0000 | 95,0000 | Филиппова С.Г.<br>Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>СВЕРДЛОВСКО<br>Й ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 1.5.  | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, | НП                 | Процент                     | 3,8100           | 2023 | -           | 3,8200  | 4,0000  | 5,0000  | 7,0000  | 9,0000  | 10,0000 | Филиппова С.Г.<br>Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>СВЕРДЛОВСКО<br>Й ОБЛАСТИ | Нет                     |

[illegible]

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец 2025 года |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | янв.                         | фев.    | мар.    | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                           | 4                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15                 |
| 1     | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней                                                                                                                                               |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                    |
| 1.1.  | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С                                                                                                                                                      | Процент                     | 7,5000                       | 15,0000 | 22,5000 | 30,0000 | 37,5000 | 45,0000 | 52,5000 | 60,0000 | 67,5000 | 75,0000 | 82,5000 | 90,0000            |
| 1.2.  | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент                     | 0,4250                       | 0,8500  | 1,2750  | 1,7000  | 2,1250  | 2,5500  | 2,9750  | 3,4000  | 3,8250  | 4,2500  | 4,6750  | 5,1000             |
| 1.3.  | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска                                                                                                                                                                                                                                                           | Процент                     | 0,6400                       | 1,2800  | 1,9200  | 2,5600  | 3,2000  | 3,8400  | 4,4900  | 5,1300  | 5,7700  | 6,4100  | 7,0500  | 7,6900             |
| 1.4.  | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами                                                                                                                                                                                                                                       | Процент                     | 7,7500                       | 15,5000 | 23,2500 | 31,0000 | 38,7500 | 46,5000 | 54,2500 | 62,0000 | 69,7500 | 77,5000 | 85,2500 | 93,0000            |
| 1.5.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 0,3200                       | 0,6400  | 0,9600  | 1,2700  | 1,5900  | 1,9100  | 2,2300  | 2,5500  | 2,8650  | 3,1800  | 3,5000  |                    |

[illegible]

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                              | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |                |                |                |                |                |                | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14                                          | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |                        |                                          |                  |      |             |                |                |                |                |                |                |                                             |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях                                                            | -                      | Человек                                  | 1 399,000<br>0   | 2024 | -           | 1 193,0<br>000 | 1 213,0<br>000 | 1 237,0<br>000 | 1 237,0<br>000 | 1 237,0<br>000 | 1 237,0<br>000 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году. |                                                                                                                                                                                                       |                        |                                          |                  |      |             |                |                |                |                |                |                |                                             |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным                                                                                                          | -                      | Человек                                  | 392,0000         | 2024 | -           | 981,00<br>00   | 981,00<br>00   | 981,00<br>00   | 981,00<br>00   | 981,00<br>00   | 981,00<br>00   | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                           | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                          | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | курсом<br>противовирусной<br>терапии в рамках<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                             |                               |
| <p>Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.</p> |                                                                                                                                                                                                    |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                             |                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обеспечено ведение<br>региональных<br>сегментов<br>Федерального<br>регистра вирусных<br>гепатитов и<br>своевременное<br>внесение данных о<br>пациентах с<br>хроническим<br>вирусным гепатитом<br>С | -                      | Условна<br>я<br>единица                  | 0,0000           | 2024 | -           | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| <p>В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                             |                               |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                        | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                               | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14                                          | 15                            |
| <p>вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                        |                                          |                  |      |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                             |                               |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии                                            | -                      | Человек                                  | 1 666,000<br>0   | 2024 | -           | 2 022,0<br>000   | 2 051,0<br>000   | 2 085,0<br>000   | 2 096,0<br>000   | 2 107,0<br>000   | 2 107,0<br>000   | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| <p>В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.</p> |                                                                                                                                                                                 |                        |                                          |                  |      |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                             |                               |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови | -                      | Человек                                  | 115 567,0<br>000 | 2024 | -           | 231 13<br>3,0000 | 231 13<br>3,0000 | 231 13<br>3,0000 | 231 13<br>3,0000 | 231 13<br>3,0000 | 231 13<br>3,0000 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| <p>Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                        |                                          |                  |      |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                             |                               |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                               | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                      | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                 | 15                            |
| <p>выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.</p>                                                      |                                                                                                                                                        |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                    |                               |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В Свердловской области обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |
| <p>В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.</p> |                                                                                                                                                        |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                    |                               |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п                                                                           | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |            |            |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | 2024                                                            | 2025       | 2026       | 2027       | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                               | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10                  |
| 1                                                                               | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |                                                                 |            |            |            |      |      |      |                     |
| 1.1                                                                             | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях                                                            | 0,00                                                            | 333 948,80 | 346 253,20 | 346 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 455,20        |
| 1.1.1                                                                           | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 333 948,80 | 346 253,20 | 346 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 455,20        |
| 1.1.1.1                                                                         | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 333 948,80 | 346 253,20 | 346 253,20 | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.2                                                                           | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                               | 0,00                                                            | -          | -          | -          | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.3                                                                           | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | -          | -          | -          | -    | -    | -    |                     |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                 |                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 333 948,80 | 346 253,20 | 346 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 455,20        |
| в том числе:<br>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 333 948,80 | 346 253,20 | 346 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 455,20        |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)     |                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |            |            |            |      |      |      |                     |

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                 | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                       | янв.                                             | фев.      | мар.      | апр.       | май        | июнь       | июль       | авг.       | сен.       | окт.       | ноя.       |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                | 4         | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14                                     |
| 1.     | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |                                                  |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                        |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"                                  | 27 829,07                                        | 55 658,13 | 83 487,20 | 111 316,27 | 139 145,33 | 166 974,40 | 194 803,47 | 222 632,53 | 250 461,60 | 278 290,67 | 306 119,73 | 333 948,80                             |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                       | 27 829,07                                        | 55 658,13 | 83 487,20 | 111 316,27 | 139 145,33 | 166 974,40 | 194 803,47 | 222 632,53 | 250 461,60 | 278 290,67 | 306 119,73 | 333 948,80                             |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков  
распространения данного заболевания  
(Свердловская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.    | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Обеспечена<br>потребность в лекарственных<br>препаратах пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С, получающих<br>лечение в амбулаторных<br>условиях"             | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Филиппова С.Г.               | Лицам, находящимся под<br>диспансерным<br>наблюдением с<br>установленным<br>диагнозом хронического<br>вирусного гепатита С,<br>проведена полноценная<br>диагностика и выявлены<br>медицинские показания<br>для назначения лечения в<br>амбулаторных условиях.<br>Проведено лечение<br>больным с хроническим<br>вирусным гепатитом С<br>противовирусными<br>препаратами прямого<br>действия, что позволит<br>профилактировать<br>развитие осложнений, в<br>том числе продвинутых |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | <p>стадий фиброза и цирроза печени.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с</p> |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                      |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | хроническим вирусным<br>гепатитом С будут<br>охвачены амбулаторным<br>лечением с увеличением<br>доли охвата до 10% к<br>2030 году. |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий"                                                                                   | -                | 28.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                                                                                                    |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                                                                                                    |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                                                                                                    |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Филиппова С.Г.               |                                                                                                                                    |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                                                                                                               |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              |                                                      |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"                                                                             | -                | 28.02.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
|        |                                                                                                                                               |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"                                                                                   | -                | 26.02.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Филиппова С.Г.               |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                                                                     |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.1.14. | Контрольная точка "Закупка<br>включена в план закупок"                                                                                                              | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.15. | Контрольная точка "Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном) контракте<br>внесены в реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками по<br>результатам закупок" | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.16. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                            | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.1.17. | Контрольная точка "Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг"                                                           | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
|         |                                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"                                                                                   | -                | 18.02.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Филиппова С.Г.               |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                                               |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              |                                                      |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"                                                                             | -                | 20.02.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
|         |                                                                                                                                               |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"                                                                                   | -                | 20.02.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Филиппова С.Г.               |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                                                                     |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.1.32. | Контрольная точка "Закупка<br>включена в план закупок"                                                                                                              | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.33. | Контрольная точка "Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном) контракте<br>внесены в реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками по<br>результатам закупок" | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.34. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                            | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.1.35. | Контрольная точка "Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг"                                                           | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
|         |                                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.36. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                        | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.    | Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.            | Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | <p>стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в</p> |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                  |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | <p>период 2025-2030 гг.<br/>будет пролечено<br/>ежегодно не менее 3 054<br/>больных с хроническим<br/>вирусным гепатитом С в<br/>амбулаторных условиях<br/>за счет средств бюджета<br/>субъекта Российской<br/>Федерации. Таким<br/>образом не менее 5,1%<br/>больных с хроническим<br/>вирусным гепатитом С в<br/>2025 году будут<br/>охвачены лечением с<br/>увеличением доли охвата<br/>до 15% к 2030 году за<br/>счет средств<br/>обязательного<br/>медицинского<br/>страхования.</p> |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования " | -                | 03.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                            | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                                                                            |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует            |                              |                                                      |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год" | -                | 06.02.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год" | -                | 05.02.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Юй А.Ю.                      |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                            |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                      |
| 1.2.7.  | Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год" | -                | 07.02.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.2.8.  | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.2.9.  | Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год" | -                | 08.02.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Представлен                                                                              | -                | 08.02.2030    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Юй А.Ю.                      |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | отчет Федерального фонда<br>обязательного медицинского<br>страхования за 2029 год"                                                                                                                               |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.    | Мероприятие<br>(результат) "Обеспечено ведение<br>региональных сегментов<br>Федерального регистра вирусных<br>гепатитов и своевременное<br>внесение данных о пациентах с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Филиппова С.Г.               | В 89 субъектах<br>Российской Федерации<br>будет обеспечено<br>своевременное внесение<br>данных о всех пациентах<br>с хроническим вирусным<br>гепатитом С. Цель -<br>обеспечение учета<br>пациентов с вирусными<br>гепатитами, что<br>позволит обеспечить<br>качественное<br>планирование<br>мероприятий по<br>профилактике,<br>диагностике и лечению<br>хронического вирусного |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | гепатита С, а также<br>достоверного прогноза<br>потребности в<br>лекарственных<br>препаратах,<br>необходимых для их<br>лечения. К 2030 году в<br>каждом субъекте будет<br>обеспечено внесение<br>данных не менее, чем о<br>95% всех пациентов с<br>ХВГС в Федеральный<br>регистр вирусных<br>гепатитов. |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.3. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с<br>иными                                                                             | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                  |
| 1      | 2                                                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                  |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              |                                                                                                                  |
| 1.3.4. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                         | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                  |
| 1.3.5. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                         | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                  |
| 1.3.6. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                         | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                  |
| 1.4.   | Мероприятие<br>(результат) "Достигнут<br>устойчивый вирусологический<br>ответ у пациентов с хроническим<br>вирусным гепатитом С, | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Филиппова С.Г.               | В субъектах Российской<br>Федерации организовано<br>оказание медицинской<br>помощи, в том числе<br>лекарственное |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | завершивших курс<br>противовирусной терапии"                |                  |               |                 | точками отсутствует |                              | обеспечение пациентов с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С в<br>амбулаторных, в<br>условиях дневного<br>стационара и<br>стационарных условиях.<br>Для обеспечения<br>эффективности лечения<br>в медицинских<br>организациях,<br>оказывающих<br>медицинскую помощь<br>пациентам с<br>хроническим вирусным<br>гепатитом С,<br>получающим лечение<br>будут своевременно<br>проводиться клиничко-<br>лабораторные и<br>инструментальные<br>исследования,<br>организовано<br>контролируемое лечение,<br>что позволит достигнуть<br>элиминации вируса<br>гепатита С из организма.<br>В результате будет<br>обеспечено<br>выздоровление более 55 |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                             |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                           |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | тысяч пациентов<br>ежегодно начиная с 2026<br>года и в 2030 году не<br>менее 56306 человек. |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                             |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                             |
| 1.4.3. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                             |
| 1.4.4. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Юй А.Ю.                      |                                                                                             |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                           |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                     | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                     | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5.   | Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               | Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                 |                              | <p>граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов.</p> <p>Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.</p> |
| 1.5.1. | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за январь 2025 года" | -                | 07.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Филиппова С.Г.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                                                                            |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                      |
| 1.5.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год" | -                | 06.02.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год" | -                | 05.02.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Услуга                                                                                   | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Филиппова С.Г.               |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         | оказана (работы выполнены)"                                                                                |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует            | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует   |                              |                                                      |
| 1.5.7.  | Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год" | -                | 08.02.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.5.8.  | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.5.9.  | Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год" | -                | 08.02.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.               |                                                      |
| 1.5.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                       | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Филиппова С.Г.               |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                  |                  |            | точками отсутствует                                                                 | контрольными точками отсутствует                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.11. | Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"                                                                      | -                | 08.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.12. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                            | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.    | Мероприятие (результат) "В Свердловской области обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания" | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Филиппова С.Г.            | В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации. |
| 1.6.1. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"        | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"        | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6.3. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"        | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Юй А.Ю.                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                             |                  |               | точками отсутствует                                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                      |
| 1.6.4. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.6.5. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |
| 1.6.6. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Юй А.Ю.                      |                                                      |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Свердловская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

