

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1DBE0101B6278C5D184AC97F55FB7408

Владелец: Карлов Андрей Александрович

Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Свердловская область)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Совершенствование экстренной медицинской помощи (Свердловская область)                                                        |                                                           |                                                                                                |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Совершенствование экстренной медицинской помощи (Свердловская область)                                                        | Срок реализации проекта                                   | 01.01.2025                                                                                     | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме |                                                           |                                                                                                |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Креков П.В.                                                                                                                   | Заместитель Губернатора Свердловской области              |                                                                                                |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Карлов А.А.                                                                                                                   | Министр                                                   |                                                                                                |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Филиппова С.Г.                                                                                                                | Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области |                                                                                                |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                                                               |                                                           |                                                                                                |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                             | Государственная программа                                 | Государственная программа Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                         | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |          |          |          |          |          |          | Ответственный за<br>достижение                                                                                                                                 | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                            |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |                                                                                                                                                                |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                          | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8        | 9        | 10       | 12       | 13       | 14       | 15                                                                                                                                                             | 14                                 |
| 1        | ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.                                           |                            |                                   |                  |      |             |          |          |          |          |          |          |                                                                                                                                                                |                                    |
| 1.1.     | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | РП                         | Человек                           | 296,0000         | 2024 | -           | 300,0000 | 310,0000 | 315,0000 | 320,0000 | 325,0000 | 330,0000 | Филиппова С.Г.<br>Заместитель<br>Министра<br>здравоохранения<br>Свердловской<br>области<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>СВЕРДЛОВСКО<br>Й ОБЛАСТИ | Нет                                |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          | На конец 2025 года |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|       |                                                                                                                            |                             | янв.                         | фев.    | мар.    | апр.     | май      | июнь     | июль     | авг.     | сен.     | окт.     | ноя.     |                    |
| 1     | 2                                                                                                                          | 3                           | 4                            | 5       | 6       | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15                 |
| 1     | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.                                                |                             |                              |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |
| 1.1.  | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | Человек                     | 25,0000                      | 50,0000 | 75,0000 | 100,0000 | 125,0000 | 150,0000 | 175,0000 | 200,0000 | 250,0000 | 275,0000 | 300,0000 | 300,0000           |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п                                                                           | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                           | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |            |            |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                            | 2024                                                            | 2025       | 2026       | 2027       | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1                                                                               | 2                                                                                                                          | 3                                                               | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10                  |
| 1                                                                               | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.                                                |                                                                 |            |            |            |      |      |      |                     |
| 1.1                                                                             | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | 0,00                                                            | 205 497,00 | 267 022,20 | 282 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 687,30          |
| 1.1.1                                                                           | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                              | 0,00                                                            | 205 497,00 | 267 022,20 | 282 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 687,30          |
| 1.1.1.1.                                                                        | бюджет субъекта                                                                                                            | 0,00                                                            | 205 497,00 | 267 022,20 | 282 168,10 | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.2                                                                           | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                    | 0,00                                                            | -          | -          | -          | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.3                                                                           | Внебюджетные источники, всего                                                                                              | 0,00                                                            | -          | -          | -          | -    | -    | -    |                     |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                 |                                                                                                                            | 0,00                                                            | 205 497,00 | 267 022,20 | 282 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 687,30          |
| в том числе:<br>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |                                                                                                                            | 0,00                                                            | 205 497,00 | 267 022,20 | 282 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 687,30          |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)     |                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                 |            |            |            |      |      |      |                     |

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | янв.                                             | фев.      | мар.      | апр.      | май       | июнь      | июль       | авг.       | сен.       | окт.       | ноя.       |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                    | 3                                                | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14                                     |
| 1.     | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.                                                                          |                                                  |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                                        |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах" | 0,00                                             | 11 172,60 | 26 808,87 | 46 914,19 | 67 019,50 | 89 353,98 | 116 156,42 | 142 959,93 | 167 528,93 | 183 162,52 | 194 329,76 | 205 497,00                             |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                      | 0,00                                             | 11 172,60 | 26 808,87 | 46 914,19 | 67 019,50 | 89 353,98 | 116 156,42 | 142 959,93 | 167 528,93 | 183 162,52 | 194 329,76 | 205 497,00                             |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Совершенствование экстренной медицинской  
помощи (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.    | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.                                                                                            |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Эвакуированы<br>пациенты с использованием<br>санитарной авиации для оказания<br>медицинской помощи в<br>экстренной и неотложной<br>формах" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Филиппова С.Г.               | В рамках реализации<br>мероприятия органами<br>исполнительной власти<br>субъектов Российской<br>Федерации будет<br>осуществлена закупка<br>авиационных работ для<br>осуществления<br>медицинских эвакуаций<br>пациентов с<br>использованием<br>воздушных судов<br>гражданской авиации<br>для обеспечения<br>оказания им<br>медицинской помощи<br>(скорой, в том числе<br>скорой<br>специализированной,<br>медицинской помощи и<br>специализированной, в<br>том числе |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | высокотехнологичной,<br>медицинской помощи) в<br>необходимом объеме для<br>сохранения их жизни и<br>(или) здоровья |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                            | -                | 25.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                                                                                    |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Закупка<br>включена в план закупок"                                                                                                              | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                                                                                    |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном) контракте<br>внесены в реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками по<br>результатам закупок" | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                                                                                    |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг"                                                           | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Попов В.П.                   |                                                                                                                    |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                                                                                                                     |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                      |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Усольцева Е.А.               |                                                      |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 25.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
|        |                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Усольцева Е.А.               |                                                      |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                          | -                | 25.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте                                                                        | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Бобров А.О.                  |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                                                                  |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              |                                                      |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Усольцева Е.А.               |                                                      |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                          | -                | 25.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
|         |                                                                                                                                               |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Усольцева Е.А.               |                                                      |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 25.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Бобров А.О.                  |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                                                     |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              |                                                      |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Усольцева Е.А.               |                                                      |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 25.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
|         |                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.27. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.28. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бобров А.О.                  |                                                      |
| 1.1.29. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Попов В.П.                   |                                                      |
| 1.1.30. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Усольцева Е.А.               |                                                      |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
к разделу 1.2. Региональный проект  
Совершенствование экстренной медицинской помощи (Свердловская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                                                   | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                      | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                            | Показатели регионального проекта                                                                                                                                   |                          |
|       |                                                                                                                            | "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | 100,00                                                                                                                                                             | 100,00                   |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                                                   | 100,00                                                                                                                                                             | 100,00                   |