

Руководитель
регионального проекта —
Карлов Андрей Александрович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
009A49494764DADA71A8D7BE54450A27
Владелец: Карлов Андрей Александрович
Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024





ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О Х О Д Е РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Свердловская область)"

Общий статус реализации




Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 9, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	1101503.85 тыс. руб., 34.13 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта



№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	21.4	13.1	13.1		9.5	Представлены данные портала автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	37.5	34.5	34.5		28.3	Представлены данные портала автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	4.49	2.26	2.257		4.52	Отклонения отсутствуют
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	40	34.5		40	Отклонения отсутствуют



3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент															
	План	ФП	Процент	37,0000	38,0000	38,0000	39,0000	39,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	
	Факт/прогноз			32,7000	37,0000	33,7000	35,5000	33,9000	34,5000	36,0000	37,0000	38,0000	39,0000	40,0000	40,0000	
1.2	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год															
	План	ФП	Единица	0,3800	0,7500	1,1300	1,5100	1,8800	2,2600	2,6400	3,0100	3,3900	3,7600	4,1400	4,5200	
	Факт/прогноз			0,3750	0,7490	1,1260	1,5090	1,8800	2,2570	2,6400	3,0100	3,3900	3,7600	4,1400	4,5200	
1.3	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования															
	План	ФП	Процент	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	28,3000	28,3000	
	Факт/прогноз			34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	34,5000	28,3000	28,3000	
1.4	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта															
	План	ФП	Процент	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,1000	12,2000	11,7000	11,2000	10,6000	10,2000	9,5000	
	Факт/прогноз			13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,1000	12,2000	11,7000	11,2000	10,6000	10,2000	9,5000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 291,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	7474	291	291	291			31.12.2023	30.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году запланировано приобретение 129 автомобилей, из них 76 - передний привод, 53 – полный привод, все автомобили законтрактованы. В настоящее время все 129 автомобилей приняты медицинскими организациями и поставлены на учет в ГИБДД. Предоставлена информация : 291 из 291.
															



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	377	0	0	0			31.12.2023	31.12.2023	Волков Михаил Михайлович - Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В рамках реализации проекта до 2025 года предусмотрено строительство 8 объектов капитального строительства медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области. В настоящее время заключены контракты на строительно-монтажные работы по всем объектам. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.3		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 58,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	696	58	34	58			31.12.2023	31.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Всего из 29 объектов, приобретаемых в 2023 году, состоялась приемка 5 объектов (17,2%). Сроки



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													ыми финансами "Электронный бюджет"		исполнения контрактов – до 1 октября 2023 года Предоставлена информация : 34 из 58.
1.4		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 66,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	1434	66	62	66			31.12.2022	25.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Риск несвоевременного исполнения результата ввиду удорожания строительных материалов, Причина риска: Результат не выполнен в срок в связи с удорожанием строительных материалов и задержкой в поставке материалов,, Вероятность: 100%, Судебные: Результат не выполнен Принятые меры: 1. Министерство здравоохранения Свердловской области принимает исчерпывающие меры по контролю своевременного завершения работ и исполнения договоров (контрактов) по



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															капитальному ремонту зданий медицинских организаций в установленные сроки путем контроля медицинских организаций, проведения работы с подрядчиками, еженедельных оперативных совещаний с руководителями медицинских организаций, срок исполнения 01.08.2022. Работы завершены на 62 объектах из 66 объектов (94%), которые необходимо было завершить в 2022 году, из них контракты выполнены и оплачены по 61 объектам (92%), в настоящее время производится оплата по 1 объекту Просрочка 359 дней. Предоставлена информация : 62 из 66.
1.4.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,								31.12.2022	01.07.2023	Карлов Андрей Александров		Акт приема-передачи поставка	В работе. Просрочка 182 дней. Подтверждающие документы: 1. "поставка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказанных услуг										вич - Министр		системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь), Акт приема-передачи Здания сборные из металла, Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные	системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема-передачи от 07.06.2023г. №160502, указана ссылка. 2. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема-передачи от 07.06.2023г. №170502, указана ссылка. 3. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														здания общей врачебной практики), Акт приема- передачи Автомобиль легковой, Акт приема- передачи Система маммографи ческая рентгеновск ая стационарна я, цифровая, Акт приема- передачи Система рентгеновск ой компьютерн ой томографии всего тела, Акт приема- передачи Медицинско е оборудовани е, Акт	05.06.2023г. №4, указана ссылка. 4. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №2, указана ссылка. 5. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №1, указана ссылка. 6. "здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)" Акт приема- передачи от 31.05.2023г. №13, указана ссылка. 7. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000872, указана ссылка. 8. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91205, указана ссылка. 9. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														приема-передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный),	19.04.2023г. №91202, указана ссылка. 10. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91201, указана ссылка. 11. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №251105, указана ссылка. 12. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №251103, указана ссылка. 13. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 20.04.2023г. №231209, указана ссылка. 14. "Система маммографическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга, Акт приема-передачи поставка медицинского оборудования, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с приборами, назначение:	рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №231202, указана ссылка. 15. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201203, указана ссылка. 16. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201202, указана ссылка. 17. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201201, указана ссылка. 18. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №151203,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														<p>лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145, Акт приема-передачи Поставка медицинского оборудования, Акт приема-передачи Рабочая станция компьютерной томографии, Акт приема-передачи Приобретен</p>	<p>указана ссылка. 19. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №39, указана ссылка. 20. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №91207, указана ссылка. 21. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №251101, указана ссылка. 22. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231210, указана ссылка. 23. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая"</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ие аппарата холтеровского мониторинга сердечного ритма, Акт приема-передачи Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная, Акт приема-передачи Лазерная камера для печати изображений, Акт приема-передачи Приобретение аппарата	Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231208, указана ссылка. 24. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231203, указана ссылка. 25. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №221102, указана ссылка. 26. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №221101, указана ссылка. 27. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №151202, указана ссылка. 28. "Система



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №151201, указана ссылка. 29. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №11201, указана ссылка. 30. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000877, указана ссылка. 31. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000875, указана ссылка. 32. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000874, указана ссылка. 33. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000873, указана ссылка. 34. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№АО00000871, указана ссылка. 35. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000870, указана ссылка. 36. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000867, указана ссылка. 37. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000866, указана ссылка. 38. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000865, указана ссылка. 39. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000863, указана ссылка. 40. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000862, указана ссылка. 41. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000861, указана ссылка. 42. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№АО00000860, указана ссылка. 43. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000859, указана ссылка. 44. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000858, указана ссылка. 45. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000856, указана ссылка. 46. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000855, указана ссылка. 47. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000854, указана ссылка. 48. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000853, указана ссылка. 49. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000751, указана ссылка. 50. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№АО00000749, указана ссылка. 51. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1665, указана ссылка. 52. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1664, указана ссылка. 53. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1663, указана ссылка. 54. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1662, указана ссылка. 55. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1661, указана ссылка. 56. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1660, указана ссылка. 57. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1659, указана ссылка. 58. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>№1658, указана ссылка. 59. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1657, указана ссылка. 60. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000795, указана ссылка. 61. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000794, указана ссылка. 62. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000793, указана ссылка. 63. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000792, указана ссылка. 64. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000791, указана ссылка. 65. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000790, указана ссылка. 66. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г.</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№АО00000789, указана ссылка. 67. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000788, указана ссылка. 68. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000787, указана ссылка. 69. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000786, указана ссылка. 70. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000785, указана ссылка. 71. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000782, указана ссылка. 72. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000781, указана ссылка. 73. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г. №АО00000780, указана ссылка. 74. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 24.03.2023г.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№АО00000779, указана ссылка. 75. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000778, указана ссылка. 76. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000777, указана ссылка. 77. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000770, указана ссылка. 78. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000769, указана ссылка. 79. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000768, указана ссылка. 80. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000767, указана ссылка. 81. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000764, указана ссылка. 82. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№АО00000762, указана ссылка. 83. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000761, указана ссылка. 84. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000760, указана ссылка. 85. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000578, указана ссылка. 86. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000577, указана ссылка. 87. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000576, указана ссылка. 88. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000575, указана ссылка. 89. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000574, указана ссылка. 90. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№АО00000572, указана ссылка. 91. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000571, указана ссылка. 92. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000570, указана ссылка. 93. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000569, указана ссылка. 94. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000568, указана ссылка. 95. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000567, указана ссылка. 96. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000566, указана ссылка. 97. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000564, указана ссылка. 98. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№АО00000563, указана ссылка. 99. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000562, указана ссылка. 100. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000561, указана ссылка. 101. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000560, указана ссылка. 102. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000559, указана ссылка. 103. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000558, указана ссылка. 104. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000557, указана ссылка. 105. "Автомобиль легковой"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000556, указана ссылка. 106. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000555, указана ссылка. 107. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000554, указана ссылка. 108. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000553, указана ссылка. 109. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000552, указана ссылка. 110. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000551, указана ссылка. 111. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															АО00000550, указана ссылка. 112. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000549, указана ссылка. 113. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000548, указана ссылка. 114. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000547, указана ссылка. 115. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000546, указана ссылка. 116. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000457, указана ссылка. 117. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000452, указана ссылка. 118.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000450, указана ссылка. 119. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000449, указана ссылка. 120. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000448, указана ссылка. 121. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000447, указана ссылка. 122. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000446, указана ссылка. 123. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000445, указана ссылка. 124. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.02.2023г. № АО00000444, указана ссылка. 125. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000443, указана ссылка. 126. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000442, указана ссылка. 127. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000441, указана ссылка. 128. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000440, указана ссылка. 129. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000439, указана ссылка. 130. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000438, указана



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 131. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000437, указана ссылка. 132. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000350, указана ссылка. 133. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000349, указана ссылка. 134. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000348, указана ссылка. 135. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000347, указана ссылка. 136. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000346, указана ссылка. 137. "Автомобиль легковой"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000345, указана ссылка. 138. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000344, указана ссылка. 139. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000343, указана ссылка. 140. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000308, указана ссылка. 141. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000307, указана ссылка. 142. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000306, указана ссылка. 143. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															АО00000305, указана ссылка. 144. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000304, указана ссылка. 145. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000303, указана ссылка. 146. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000302, указана ссылка. 147. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000301, указана ссылка. 148. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000869, указана ссылка. 149. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000864, указана ссылка. 150.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000857, указана ссылка. 151.</p> <p>"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. № АО00000783, указана ссылка. 152.</p> <p>"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. № АО00000765, указана ссылка. 153.</p> <p>"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. № АО00000763, указана ссылка. 154.</p> <p>"Медицинское оборудование" Акт приема-передачи от 17.05.2023г. №159, указана ссылка. 155.</p> <p>"Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер:</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №8, указана ссылка. 156. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 28.04.2023г. №7, указана ссылка. 157. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошниковая, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 05.04.2023г. №6, указана ссылка. 158. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошниковая, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 03.03.2023г. №5, указана ссылка. 159. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. №4, указана ссылка. 160. "Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №53, указана ссылка. 161. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. №2, указана ссылка. 162. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 16.05.2023г. №5, указана ссылка. 163. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 18.05.2023г. №2, указана ссылка. 164. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 18.05.2023г. №27, указана ссылка. 165. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 28.04.2023г. №97, указана ссылка. 166. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 30.03.2023г. №4, указана ссылка. 167. "Поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 30.03.2023г. №57, указана ссылка. 168. "Рабочая станция системы компьютерной томографии" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №1503002, указана ссылка. 169. "Приобретение аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма" Акт приема-передачи от 10.03.2023г. №12, указана ссылка. 170. "Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от сети, передвижная" Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №9, указана ссылка. 171. "Лазерная камера для печати изображений" Акт приема-передачи от 02.03.2023г. №45, указана ссылка. 172. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с приборами, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 06.03.2023г. №3, указана ссылка. 173. "Приобретение аппарата суточного мониторинга артериального давления" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №2, указана ссылка. 174.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Приобретение автоматического пневмотонометра" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №3, указана ссылка. 175. "Приобретение электроэнцефалографа" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. 176. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Акт приема-передачи от 14.02.2023г. №10, указана ссылка. Существует риск: Риск несвоевременного исполнения контрольной точки ввиду удорожания строительных материалов, Причина риска: Контрольная точка не выполнена в срок в связи с удорожанием строительных материалов и задержкой в поставке материалов,, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															наступления: 01.07.2023г.; Сутовые: Контрольная точка не выполнена Принятые меры: 1. Министерство здравоохранения Свердловской области принимает исчерпывающие меры по контролю своевременного завершения работ и исполнения договоров (контрактов) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций в установленные сроки путем контроля медицинских организаций, проведения работы с подрядчиками, еженедельных оперативных совещаний с руководителями медицинских организаций, срок исполнения 26.12.2022.
1.5		Осуществлен капитальный ремонт зданий	Единица	1434	90	69	90			31.12.2023	31.12.2023	Карлов Андрей	Государственная		Информация по значению результата: В



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023										Александрович - Министр	информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		работе.Отклонения отсутствуют. В настоящее время по 24 объектам 2023 года: - по 7 объектам работы по контрактам выполнены, из них: по 4 объектам работы оплачены, по 4 объектам мероприятия находятся в стадии оплаты; – по 17 объектам выполняются работы. Предоставлена информация : 69 из 90.
1.6		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 278,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	28880	1278	1277	1278			31.12.2022	30.09.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Результат не выполнен в срок в связи с задержкой поставки оборудования, Причина риска: Результат не выполнен в срок в связи с задержкой поставки оборудования, Вероятность: 100%, Суевые: Результат не выполнен Принятые меры: 1. проведена претензионная работа, срок исполнения 30.12.2022. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															273 дня. Предоставлена информация : 1277 из 1278.
1.6.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2022	01.07.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр		Акт приема-передачи поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь), Акт приема-передачи Здания сборные из	В работе. Просрочка 182 дней. Подтверждающие документы: 1. "поставка системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь)" Акт приема-передачи от 07.06.2023г. №160502, указана ссылка. 2. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №1, указана ссылка. 3. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 05.06.2023г. №4, указана ссылка. 4. "поставка системы маммографической



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														металла, Акт приема-передачи Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая, Акт приема-передачи здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики), Акт приема-передачи Автомобиль легковой, Акт приема-передачи Система рентгеновской компьютерной томографии	рентгеновской стационарной, цифровой - Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, Производитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь" Акт приема-передачи от 07.06.2023г. №170502, указана ссылка. 5. "Здания сборные из металла" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №2, указана ссылка. 6. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №231202, указана ссылка. 7. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91205, указана ссылка. 8. "Система маммографическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														<p>всего тела, Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальном у ремонту здания поликлиник и ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:00000 00:14450), адрес: Свердловска я область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников а, 37 (капитальны й ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус</p>	<p>рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201202, указана ссылка. 9. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201201, указана ссылка. 10. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №151203, указана ссылка. 11. "здания сборные из металла (модульные здания общей врачебной практики)" Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №13, указана ссылка. 12. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000872, указана ссылка. 13. "Система маммографическая рентгеновская</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														главный), Акт приема-передачи Медицинское оборудование, Акт приема-передачи Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.	стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91202, указана ссылка. 14. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №91201, указана ссылка. 15. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №251105, указана ссылка. 16. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №251103, указана ссылка. 17. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 20.04.2023г. №231209, указана ссылка. 18.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Луначарского д.145, Акт приема-передачи поставка медицинского оборудования, Акт приема-передачи Поставка медицинского оборудования, Акт приема-передачи Рабочая станция системы компьютерной томографии, Акт приема-передачи Приобретение аппарата холтеровского мониторирования	"Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 19.04.2023г. №201203, указана ссылка. 19. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231203, указана ссылка. 20. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №251101, указана ссылка. 21. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231210, указана ссылка. 22. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сердечного ритма, Акт приема-передачи Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная, Акт приема-передачи Приобретение электрокардиографа 12-канального, Акт приема-передачи Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографическ	Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №231208, указана ссылка. 23. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №221101, указана ссылка. 24. "Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №39, указана ссылка. 25. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №91207, указана ссылка. 26. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №221102, указана ссылка. 27. "Система маммографическая



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ого мониторинга , Акт приема- передачи Лазерная камера для печати изображений , Акт приема- передачи Приобретен ие аппарата суточного мониториرو вания артериально го давления, Акт приема- передачи Приобретен ие автоматичес кого пневмотоно метра, Акт приема- передачи Приобретен ие электроэнце	рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №151202, указана ссылка. 28. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №151201, указана ссылка. 29. "Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №11201, указана ссылка. 30. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000877, указана ссылка. 31. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000875, указана ссылка. 32. "Автомобиль легковой" Акт приема- передачи от 06.04.2023г. №АО00000867, указана ссылка. 33. "Автомобиль



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фалографа	легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000870, указана ссылка. 34. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000862, указана ссылка. 35. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000861, указана ссылка. 36. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000866, указана ссылка. 37. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000865, указана ссылка. 38. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000863, указана ссылка. 39. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000858, указана ссылка. 40. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000856, указана ссылка. 41. "Автомобиль

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000855, указана ссылка. 42. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000854, указана ссылка. 43. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000860, указана ссылка. 44. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000859, указана ссылка. 45. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000853, указана ссылка. 46. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000751, указана ссылка. 47. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000749, указана ссылка. 48. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000874, указана ссылка. 49. "Автомобиль



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000873, указана ссылка. 50. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. №АО00000871, указана ссылка. 51. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1660, указана ссылка. 52. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1662, указана ссылка. 53. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1661, указана ссылка. 54. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1665, указана ссылка. 55. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1664, указана ссылка. 56. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1663, указана ссылка. 57. "Автомобиль</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1659, указана ссылка.</p> <p>58. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1658, указана ссылка.</p> <p>59. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №1657, указана ссылка.</p> <p>60. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000791, указана ссылка.</p> <p>61. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000795, указана ссылка.</p> <p>62. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000790, указана ссылка.</p> <p>63. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000789, указана ссылка.</p> <p>64. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000788, указана ссылка.</p> <p>65. "Автомобиль</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000787, указана ссылка. 66. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000786, указана ссылка. 67. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000794, указана ссылка. 68. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000793, указана ссылка. 69. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000792, указана ссылка. 70. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000782, указана ссылка. 71. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000781, указана ссылка. 72. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000780, указана ссылка. 73. "Автомобиль



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО000000779, указана ссылка. 74. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО000000770, указана ссылка. 75. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО000000769, указана ссылка. 76. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО000000785, указана ссылка. 77. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО000000778, указана ссылка. 78. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО000000777, указана ссылка. 79. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО000000767, указана ссылка. 80. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО000000764, указана ссылка. 81. "Автомобиль</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000762, указана ссылка. 82. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000761, указана ссылка. 83. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000760, указана ссылка. 84. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №АО00000768, указана ссылка. 85. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000578, указана ссылка. 86. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000571, указана ссылка. 87. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000570, указана ссылка. 88. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000575, указана ссылка. 89. "Автомобиль</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО000000574, указана ссылка. 90. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО000000572, указана ссылка. 91. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО000000567, указана ссылка. 92. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО000000566, указана ссылка. 93. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО000000564, указана ссылка. 94. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО000000563, указана ссылка. 95. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО000000569, указана ссылка. 96. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО000000568, указана ссылка. 97. "Автомобиль



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000562, указана ссылка. 98. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000561, указана ссылка. 99. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000556, указана ссылка. 100.</p> <p>"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000555, указана ссылка. 101.</p> <p>"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000554, указана ссылка. 102.</p> <p>"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000553, указана ссылка. 103.</p> <p>"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. №АО00000552, указана ссылка. 104.</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000551, указана ссылка. 105. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000550, указана ссылка. 106. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000560, указана ссылка. 107. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000559, указана ссылка. 108. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000558, указана ссылка. 109. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000557, указана ссылка. 110. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>14.03.2023г. № АО00000549, указана ссылка. 111. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000548, указана ссылка. 112. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000547, указана ссылка. 113. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000546, указана ссылка. 114. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000577, указана ссылка. 115. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 14.03.2023г. № АО00000576, указана ссылка. 116. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000452, указана</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ссылка. 117. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000445, указана ссылка. 118. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000450, указана ссылка. 119. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000449, указана ссылка. 120. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000448, указана ссылка. 121. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000447, указана ссылка. 122. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000446, указана ссылка. 123. "Автомобиль легковой"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000346, указана ссылка. 124. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000345, указана ссылка. 125. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000344, указана ссылка. 126. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000457, указана ссылка. 127. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000439, указана ссылка. 128. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000438, указана ссылка. 129. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															АО00000437, указана ссылка. 130. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000350, указана ссылка. 131. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000349, указана ссылка. 132. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000348, указана ссылка. 133. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000347, указана ссылка. 134. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000305, указана ссылка. 135. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000304, указана ссылка. 136.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000303, указана ссылка. 137. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000343, указана ссылка. 138. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000308, указана ссылка. 139. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000307, указана ссылка. 140. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000306, указана ссылка. 141. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000302, указана ссылка. 142. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															21.02.2023г. № АО00000301, указана ссылка. 143. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000444, указана ссылка. 144. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000443, указана ссылка. 145. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000442, указана ссылка. 146. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000441, указана ссылка. 147. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 21.02.2023г. № АО00000440, указана ссылка. 148. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000869, указана



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 149. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000864, указана ссылка. 150. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 06.04.2023г. № АО00000857, указана ссылка. 151. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. № АО00000765, указана ссылка. 152. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. № АО00000783, указана ссылка. 153. "Автомобиль легковой" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. № АО00000763, указана ссылка. 154. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А,

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошниковая, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 28.04.2023г. №7, указана ссылка. 155. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошниковая, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №8, указана ссылка. 156. "Медицинское оборудование" Акт приема-передачи от 17.05.2023г. №159,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															<p>указана ссылка. 157. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 05.04.2023г. №6, указана ссылка. 158. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошникова, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>главный)" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. №4, указана ссылка. 159.</p> <p>"Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (назначение: нежилое, Литер А, кадастровый номер: 66:56:0000000:14450), адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Горошников, 37 (капитальный ремонт ансамбля заводского госпиталя, Корпус главный)" Акт приема-передачи от 03.03.2023г. №5, указана ссылка. 160.</p> <p>"Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 30.03.2023г. №4, указана ссылка. 161. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 27.02.2023г. №2, указана ссылка. 162. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с приборами, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 16.05.2023г. №5, указана ссылка. 163. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 18.05.2023г. №2, указана ссылка. 164. "поставка медицинского оборудования" Акт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приема-передачи от 18.05.2023г. №27, указана ссылка. 165. "Поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 30.03.2023г. №57, указана ссылка. 166. "Рабочая станция системы компьютерной томографии" Акт приема-передачи от 14.04.2023г. №1503002, указана ссылка. 167. "Приобретение аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма" Акт приема-передачи от 10.03.2023г. №12, указана ссылка. 168. "Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная" Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №9, указана ссылка. 169. "Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: лечебно-санитарное. Кадастровый (условный) номер 66:55:0303012:224) по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского д.145" Акт приема-передачи от 06.03.2023г. №3, указана ссылка. 170. "Приобретение электрокардиографа 12-канального" Акт приема-передачи от 14.02.2023г. №10, указана ссылка. 171. "Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга" Акт приема-передачи от 24.03.2023г. №53, указана ссылка. 172. "поставка медицинского оборудования" Акт приема-передачи от 28.04.2023г. №97, указана ссылка. 173.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>"Лазерная камера для печати изображений"</p> <p>Акт приема-передачи от 02.03.2023г. №45, указана ссылка. 174.</p> <p>"Приобретение аппарата суточного мониторинга артериального давления"</p> <p>Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №2, указана ссылка. 175.</p> <p>"Приобретение автоматического пневмотонометра" Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №3, указана ссылка. 176.</p> <p>"Приобретение электроэнцефалографа"</p> <p>Акт приема-передачи от 17.02.2023г. №1, указана ссылка. Существует риск: Контрольная точка не выполнена в срок в связи с нарушением сроков поставки, Причина риска: Контрольная точка не выполнена в срок в связи с задержкой поставки оборудования,</p>



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2023г.; Сутевые: Контрольная точка не выполнена Принятые меры: 1. проведена претензионная работа, срок исполнения 30.12.2022.
1.7		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 1 716,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	28880	1716	1678	1716			31.12.2023	31.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. 401 единица, закупаемая в 2023 году, введена в эксплуатацию. Предоставлена информация : 1678 из 1716.
1.8		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том	Единица	0	10	6	10			31.12.2022	25.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Невыполнение мероприятия ввиду позднего доведения финансовых средств до



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2022													медицинских организаций с целью размещения аукционов, Причина риска: Позднее доведение финансовых средств до медицинских организаций с целью размещения аукционов, Вероятность: 100%, Сутевые: Результат не выполнен в срок Принятые меры: 1. Министерством здравоохранения Свердловской области приняты исчерпывающие меры для реализации мероприятий. Минздравом России дата достижения результата перенесена на 2023 год., срок исполнения 30.12.2022. Просрочка 359 дней. Предоставлена информация : 6 из 10.
1.9		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	Единица	0	10	6	10			31.12.2023	31.12.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Контрольная точка выполнена, Причина риска: Контрольная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2023													точка выполнена, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 26.06.2023г. Принятые меры: 1. Контрольная точка выполнена, срок исполнения 26.06.2023. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 6 из 10.
1.9.1		Отчет субъекта Российской Федерации об оказании услуг (выполнении работ)								30.06.2023	04.07.2023	Карлов Андрей Александрович - Министр		Письмо О ходе реализации мероприятий региональной программы «МПЗЗ» в части капитального ремонта	В работе. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации мероприятий региональной программы «МПЗЗ» в части капитального ремонта" Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 26.06.2023г. №№03-01-82/13219, приложен файл. Существует риск: Контрольная точка выполнена, Причина риска: Контрольная точка выполнена, Вероятность: 10%,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ожидаемая дата наступления: 26.06.2023г. Принятые меры: 1. Контрольная точка выполнена, срок исполнения 26.06.2023.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	156 200,00	115 404,88	115 404,88	115 404,88	115 404,88	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	156 200,00	115 404,88	115 404,88	115 404,88	115 404,88	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	156 200,00	115 404,88	115 404,88	115 404,88	115 404,88	100,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	1 308 232,30	1 335 503,40	1 335 503,40	1 010 978,95	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 308 232,30	1 335 503,40	1 335 503,40	1 010 978,95	0,00	0,00	Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 308 232,30	1 335 503,40	1 335 503,40	1 010 978,95	0,00	0,00	Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений


 Наличие
отклонений


 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	326 720,00	232 703,85	232 703,85	209 325,56	37 863,78	16,27	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	326 720,00	232 703,85	232 703,85	209 325,56	37 863,78	16,27	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	326 720,00	232 703,85	232 703,85	209 325,56	37 863,78	16,27	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	304 849,90	296 857,92	296 857,92	296 857,92	296 857,92	100,00	

 Отсутствие
отклонений


 Наличие
отклонений


 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	304 849,90	296 857,92	296 857,92	296 857,92	296 857,92	100,00	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	304 849,90	296 857,92	296 857,92	296 857,92	296 857,92	100,00	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50	1 090 874,90	1 266 657,63	1 266 657,63	1 266 657,63	651 377,28	51,42	

 Отсутствие
отклонений


 Наличие
отклонений


 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тыс. человек							
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 090 874,90	1 266 657,63	1 266 657,63	1 266 657,63	651 377,28	51,42	
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 090 874,90	1 266 657,63	1 266 657,63	1 266 657,63	651 377,28	51,42	
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 186 877,10	3 247 127,68	3 247 127,68	2 899 224,94	1 101 503,85	33,92	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 186 877,10	3 247 127,68	3 247 127,68	2 899 224,94	1 101 503,85	33,92	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 186 877,10	3 247 127,68	3 247 127,68	2 899 224,94	1 101 503,85	33,92	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	296 748,6 3	0,00	0,00	651 377,2 7	750 000,0 0	850 000,0 0	1 000 000, 00	1 000 000, 00	1 090 874, 90	1 090 874,90
1.6.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 232,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 746, 65	1 002 746, 65	1 002 746, 65	1 316 121,20