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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Риск недостижения показателя ввиду

снижения уровня рождаемости, Причина

риска: Снижение показателя рождаемости

может привести к необъективности динамики

показателя младенческой смертности (расчет

целевого показателя производится на 1000

родившихся живыми), Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Сутевые:

Показатель может быть не достигнут из-за

снижения показателя рождаемости

Предлагаемые решения:

1. Выполнение комплекса мероприятий по

повышению рождаемости в виде

возможности репродуктивного выбора для

семьи, доступность экстракорпорального

оплодотворения при бесплодии, развитие

сети центров кризисной беременности,

работа по снижению абортов и другие

мероприятия по повышению рождаемости,

срок исполнения 01.01.2022;

Смертность детей в возрасте 0-4 года

на 1000 родившихся живыми

05.04.2022

2

Риск недостижения показателя ввиду

сохраняющейся или увеличивающейся доли

случаев гибели младенцев от немедицинских

причин, Причина риска: Замедление темпов

снижения показателя младенческой

смертности за счет сохраняющейся или

увеличивающейся доли случаев гибели

младенцев от немедицинских причин,

Вероятность: 30%, Последствия наступления:

Сутевые: Показатель может быть не

достигнут из-за увеличивающейся доли

случаев гибели младенцев от немедицинских

причин (различные виды травм,

сопровождающиеся гибелью детей до

приезда машины скорой помощи,

необращение родителей за медицинской

помощью и иные причины)

Предлагаемые решения:

1. Усиление взаимодействия медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь детям, с органами системы

профилактики в части управления рисками,

влияющими на уровень социальной

безопасности детства (строгий учет всех

семей высокого социального риска,

обеспечение оказания круглосуточной

медицинской помощи детям из таких семей

в праздничные и выходные дни,

мониторинг детей, изъятых из семей и

временно помещенных в дома ребенка).

Активизация работы на уровне глав

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, в части усиления

организации помощи семьям высокого

социального риска., срок исполнения

01.01.2022;

Младенческая смертность

05.04.2022

3

Проекно-сметная документация не

разработана в связи с ненадлежащим

исполнением обязательств, предусмотренных

контрактом, Причина риска: В связи с

ненадлежащим

Предлагаемые решения:

1. Законом Свердловской области от 17

июня 2021 года № 44-ОЗ «Об областном

бюджете на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов» бюджетные

Построено/реконструировано детских

больниц (корпусов) Свердловской

области

05.04.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

исполнением обязательств, предусмотренных

контрактом, ГКУ СО «УКС Свердловской

области» направил в адрес ООО «Монолит

«М» (далее – Проектировщик)  решение об

одностороннем отказе от исполнения

контракта, которое вступило в силу

01.03.2021, и контракт считается

расторгнутым. Проектировщик обжаловал

данное решение в суде, но 05.05.2021

решением Арбитражного суда Свердловской

области Проектировщику отказано в

признании недействительным

одностороннего отказа УКС Свердловской

области от исполнения контракта. Данное

решение вступило в законную силу по

истечении месяца со дня его принятия. ,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.; Сутевые: Сроки строительства

объекта перенесены в связи с нарушением

сроков разработки проектно-сметной

документации

ассигнования в сумме 20 500,0 тыс. рублей

на проектирование в 2021 году сняты, а

бюджетные ассигнования в сумме 5 500,0

тыс. рублей на проектирование

предусмотрены в 2022 году. , срок

исполнения 28.07.2021;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений с

созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

1.1. 31 0

Единая

межведомственна

я

информационно –

статистическая

система

10095100

ПроцентФП

Число выполненных детьми

посещений детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в которых

созданы комфортные условия

пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего

числа посещений детьми

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений (%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

1.2. 0 0

Единая

межведомственна

я

информационно –

статистическая

система

10070100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

физическими лицами

должностей от ообщего

количества должностей в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), нарастающим

итогом: врачами

педиаторами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

1.3. 90.2 0

Единая

межведомственна

я

информационно –

статистическая

система

90.290.291.3

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

ПроцентФП

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в

перинатальных центрах (%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

2.1. 51 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

87.583.587.4

Промилле 

(0,1

процента)

ФП

Смертность детей в возрасте 0

-4 года на 1000 родившихся

живыми , убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

2.2. 6.1 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

5.35.37.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения показателя

ввиду снижения уровня

рождаемости, Причина

риска: Снижение

показателя рождаемости

может привести к

необъективности

динамики показателя

младенческой

смертности (расчет

целевого показателя

производится на 1000

родившихся живыми),

Вероятность: 30%,

Сутевые: Показатель

может быть не достигнут

из-за снижения

показателя рождаемости

Принятые меры: 1.

Выполнение комплекса

мероприятий по

повышению

рождаемости в виде

возможности

репродуктивного выбора

статистическая

система
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

для семьи, доступность

экстракорпорального

оплодотворения при

бесплодии, развитие сети

центров кризисной

беременности, работа по

снижению абортов и

другие мероприятия по

повышению

рождаемости, срок

исполнения 01.01.2022.

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

ФП

Смертность детей в возрасте 0

-17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

2.3. 53.9 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

4248.842

Промилле 

(0,1

процента)

ФП

Младенческая смертность ,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

2.4. 4.9 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

4.34.35.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения

Российской Федерации

от 30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения показателя

ввиду сохраняющейся

или увеличивающейся

доли случаев гибели

младенцев от

немедицинских причин,

Причина риска:

Замедление темпов

снижения показателя

младенческой

смертности за счет

сохраняющейся или

увеличивающейся доли

случаев гибели

младенцев от

немедицинских причин,

Вероятность: 30%,

Сутевые: Показатель

может быть не достигнут

из-за увеличивающейся

доли случаев гибели

младенцев от

немедицинских причин

(различные виды травм,

сопровождающиеся

гибелью детей до

приезда машины скорой

помощи, необращение

родителей за

медицинской помощью и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

иные причины)

Принятые меры: 1.

Усиление

взаимодействия

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

детям, с органами

системы профилактики в

части управления

рисками, влияющими на

уровень социальной

безопасности детства

(строгий учет всех семей

высокого социального

риска, обеспечение

оказания круглосуточной

медицинской помощи

детям из таких семей в

праздничные и выходные

дни, мониторинг детей,

изъятых из семей и

временно помещенных в

дома ребенка).

Активизация работы на

уровне глав

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской области, в

части усиления

организации помощи

семьям высокого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

социального риска., срок

исполнения 01.01.2022.

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3

ПроцентФП

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

3.1. 14 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

707091.1

ПроцентФП

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

3.2. 16.5 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

707080

ПроцентФП

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

3.3. 18.4 0

Единая

межведомственна

я

707090.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения, возрастающий

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

информационно-

статистическая

система

ПроцентФП

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

3.4. 37.4 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

808088.3

ПроцентФП

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной

системы, расстройств питания

и нарушения обмена веществ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

3.5. 58.5 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

918090.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

ПроцентФП

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по смертности,

различным

заболеваниям,

преждевременным

родам, показателям ОЗР

за март 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6260, приложен файл.

3.6. 51.7 0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

555566.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами

1.1

План

Факт/прогноз

90,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,2000

90,200090,5000 91,3000 91,3000 91,3000 90,2000 90,2000 90,2000 90,2000 90,2000

ФП Процент 0,0000

90,2000

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

1.2

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных

медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)

1.3

План

Факт/прогноз

70,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

2.1

План

Факт/прогноз

83,5000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

87,5000

87,500085,8000 85,2000 87,4000 87,5000 87,5000 87,5000 87,5000 87,5000 87,5000

ФП Процент 0,0000

87,5000

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

2.2

План

Факт/прогноз

5,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,3000

7,30007,3000 7,7000 7,6000 7,5000 7,1000 6,8000 6,5000 6,1000 5,9000

ФП Промилле

(0,1

процента)

0,0000

5,7000

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План

Факт/прогноз

48,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

42,0000

42,000039,4000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000

ФП Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

0,0000

42,0000

Младенческая смертность

2.4

План

Факт/прогноз

4,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,3000

5,30005,0000 5,6000 5,6000 5,5000 5,1000 4,9000 4,8000 4,7000 4,5000

ФП Промилле

(0,1

процента)

0,0000

4,4000

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

3.1

План

Факт/прогноз

70,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

70,0000

70,000090,7000 90,0000 91,1000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

ФП Процент 0,0000

70,0000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения

3.2

План

Факт/прогноз

80,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

80,0000

80,000094,5000 86,2000 88,3000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

ФП Процент 0,0000

80,0000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения

3.3

План

Факт/прогноз

70,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

70,0000

70,000090,5000 80,0000 90,6000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

ФП Процент 0,0000

70,0000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  глаза и его придаточного аппарата

3.4

План

70,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Процент 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

70,0000

70,000096,2000 92,6000 80,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

3.5

План

Факт/прогноз

80,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

91,0000

91,000099,8000 81,3000 90,9000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000

ФП Процент 0,0000

91,0000

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

3.6

План

Факт/прогноз

55,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

55,0000

55,000060,0000 69,9000 66,1000 55,0000 55,0000 55,0000 55,0000 55,0000 55,0000

ФП Процент 0,0000

55,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

реализуют

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей в соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям» Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

https://svody.

egisz.rosminz

drav.ru/Login

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 100 из 95.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 10095

1.1.

1

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций реализовали

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

Письмо О

размещении

сведений в

ЕГИСЗ по

дооснащени

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по дооснащению

25.06.2022 25.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с

требованиями приказа

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

ю

медицински

м

оборудовани

ем, а также

его

использован

ию

медицинским

оборудованием, а также

его использованию "

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

25.03.2022г. №03-01-

82/5995, приложен файл.

1.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям» Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

https://svody.

egisz.rosminz

drav.ru/Login

Письмо О

размещении

сведений в

ЕГИСЗ по

дооснащени

ю

медицински

м

оборудовани

ем, а также

его

использован

ию

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по дооснащению

медицинским

оборудованием, а также

его использованию "

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

25.03.2022г. №03-01-

82/5995, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 100 из 95.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 10095

1.2.

1

Дооснащено

медицинскими изделиями

Карлов

Андрей

Письмо О

размещении

Выполнено.

Подтверждающие

25.06.2022 25.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций в

соответствии с

требованиями приказа

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

Александров

ич  -

Министр

сведений в

ЕГИСЗ по

дооснащени

ю

медицински

м

оборудовани

ем, а также

его

использован

ию

документы: 1. "О

размещении сведений в

ЕГИСЗ по дооснащению

медицинским

оборудованием, а также

его использованию "

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

25.03.2022г. №03-01-

82/5995, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3

Построено/реконструиров

ано детских больниц

(корпусов) Свердловской

области Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Волков

Михаил

Михайлович

- Министр

строительст

ва и

развития

инфраструкт

уры

Свердловско

й области

https://minzd

rav.midural.r

u/

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Проекно-сметная

документация не

разработана в связи с

ненадлежащим

исполнением

обязательств,

предусмотренных

контрактом, Причина

риска: В связи с

ненадлежащим

исполнением

обязательств,

предусмотренных

контрактом, ГКУ СО

«УКС Свердловской

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области» направил в

адрес ООО «Монолит

«М» (далее –

Проектировщик)

решение об

одностороннем отказе от

исполнения контракта,

которое вступило в силу

01.03.2021, и контракт

считается расторгнутым.

Проектировщик

обжаловал данное

решение в суде, но

05.05.2021 решением

Арбитражного суда

Свердловской области

Проектировщику

отказано в признании

недействительным

одностороннего отказа

УКС Свердловской

области от исполнения

контракта. Данное

решение вступило в

законную силу по

истечении месяца со дня

его принятия. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Сроки строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта перенесены в

связи с нарушением

сроков разработки

проектно-сметной

документации Принятые

меры: 1. Законом

Свердловской области от

17 июня 2021 года № 44-

ОЗ «Об областном

бюджете на 2021 год и

плановый период 2022 и

2023 годов» бюджетные

ассигнования в сумме 20

500,0 тыс. рублей на

проектирование в 2021

году сняты, а бюджетные

ассигнования в сумме 5

500,0 тыс. рублей на

проектирование

предусмотрены в 2022

году. , срок исполнения

28.07.2021.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

1.3.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Волков

Михаил

Михайлович

- Министр

строительст

ва и

развития

инфраструк

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Проекно-сметная

документация не

разработана в связи с

ненадлежащим

исполнением

обязательств,

31.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туры

Свердловско

й области

предусмотренных

контрактом, Причина

риска: В связи с

ненадлежащим

исполнением

обязательств,

предусмотренных

контрактом, ГКУ СО

«УКС Свердловской

области» направил в

адрес ООО «Монолит

«М» (далее –

Проектировщик)

решение об

одностороннем отказе от

исполнения контракта,

которое вступило в силу

01.03.2021, и контракт

считается расторгнутым.

Проектировщик

обжаловал данное

решение в суде, но

05.05.2021 решением

Арбитражного суда

Свердловской области

Проектировщику

отказано в признании

недействительным

одностороннего отказа

УКС Свердловской

области от исполнения

контракта. Данное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

решение вступило в

законную силу по

истечении месяца со дня

его принятия. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.; Сутевые:

Сроки строительства

объекта перенесены в

связи с нарушением

сроков разработки

проектно-сметной

документации Принятые

меры: 1. Законом

Свердловской области от

17 июня 2021 года № 44-

ОЗ «Об областном

бюджете на 2021 год и

плановый период 2022 и

2023 годов» бюджетные

ассигнования в сумме 20

500,0 тыс. рублей на

проектирование в 2021

году сняты, а бюджетные

ассигнования в сумме 5

500,0 тыс. рублей на

проектирование

предусмотрены в 2022

году. , срок исполнения

28.07.2021. В рамках

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Развитие детского

здравоохранения» в 2022

году запланирована

разработка проектно-

сметной документации

для строительства

Детской

многопрофильной

больницы в г. Нижний

Тагил (ответственный –

Министерство

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области).

В 2022 году на

реализацию данного

мероприятия бюджетом

Свердловской области

предусмотрено 5 500,0

тыс. рублей. По

информации,

представленной

государственным

казенным учреждением

Свердловской области

«Управление

капитального

строительства

Свердловской области»

(далее – Управление),

финансовые средства в

указанном объеме будут
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлены на

проведение оценки

возможности

строительства объекта за

счет его предпроектной

проработки. Заключение

государственного

контракта с учетом

необходимости

проведения

конкурентных процедур

запланировано на II

квартал 2022 года,

ориентировочный срок

выполнения работ – от 5

до 6 месяцев.

2.

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

В симуляционных центрах

будут обучены

специалисты в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0,8020 Дата:

31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.74 из

0.802.

31.12.2022 31.12.2022

0.802

Тысяча

человек

0 0.740.802

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

Письмо О

количестве

обученных в

симуляцион

ных  центрах

специалисто

в по итогам

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

количестве обученных в

симуляционных центрах

специалистов по итогам

1 квартала 2022 года"

30.06.2022 30.06.2022



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1 квартала

2022 года

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

24.03.2022г. №03-01-

82/5888, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовой период, в

том числе за счет средств

родовых сертификатов.

Значение: 177,9000 Дата:

31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 160.647 из

177.9.

31.12.2022 31.12.2022

177.9

Тысяча

человек

0 160.647177.9

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

В работе. Отклонения

отсутствуют

20.04.2022 20.04.2022

3.

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3.1

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами

с целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа

детей подлежащих

осмотрам), % Значение:

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

Письмо О

направлении

отчета по

охвату

профилакти

ческими

медицински

ми

осмотрами

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета по

охвату

профилактическими

медицинскими

31.12.2022 30.06.2022

73Процент 0 12.4173
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

73,0000 Дата: 31.12.2022

несовершен

нолетних по

итогам

марта 2022

года

осмотрами

несовершеннолетних по

итогам марта 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6316, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 12.41 из

73.

3.1.

1

Проведено за 1 квартал не

менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни, а также по

вопросам необходимости

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек – врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами

детскими урологами-

андрологами среди детей

и их родителей/законных

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

Письмо О

направлении

отчета по

охвату

профилакти

ческими

медицински

ми

осмотрами

несовершенн

олетних по

итогам

марта 2022

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета по

охвату

профилактическими

медицинскими

осмотрами

несовершеннолетних по

итогам марта 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

30.03.2022г. №03-01-

82/6316, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.03.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представителей,

педагогических

работников

образовательных

организаций

3.1.

2

Проведено за 2 квартал не

менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей

и их родителей/законных

представителей

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022

3.2

Увеличена доля детей в

возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами Значение:

95,3000 Дата: 31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

https://svody.

egisz.rosminz

drav.ru/Login

Письмо О

реализации

мероприяти

й по

профилакти

ческим

осмотрам

несовершен

нолетних

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

по профилактическим

осмотрам

несовершеннолетних"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.03.2022г. №03-01-

82/6136, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

95.3Процент 0 17.7195.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 17.71 из

95.3.

3.2.

1

Проведено за первое

полугодие 2022 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни детей с 0-17

лет и их родителей

(законных

представителей).

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

Письмо Об

исполнении

контрольных

точек

федеральног

о проекта по

информацио

нно-

коммуникат

ивным

мероприятия

м по итогам

1 квартала

2022 года

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении

контрольных точек

федерального проекта

по информационно-

коммуникативным

мероприятиям по итогам

1 квартала 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

24.03.2022г. №03-01-

82/5887, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской

помощи

1

5 500,005 500,00

(28) Построено/реконструировано

детских больниц (корпусов)

Свердловской области0

1.1 0,00 0,000,005 500,00

5 500,005 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Главный распорядитель

бюджетных средств -

Министерство строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

0,000,005 500,00

5 500,005 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Главный распорядитель

бюджетных средств -

Министерство строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

0,000,005 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 500,005 500,00 0,00 0,000,005 500,00

5 500,005 500,00 0,00 0,000,005 500,00

5 500,005 500,00 0,00 0,000,005 500,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1.1.

Построено/реконструировано детских больниц (корпусов) Свердловской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 500.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 500.000.000.000.000.00

0.00

0.00


