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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение контрольной точки, Причина

риска: Отмена аукционов по модернизации

медицинских информационных систем.

Главной причиной такого низкого уровня

являются трудности с отправкой

структурированных электронных

медицинских документов. в федеральные

сервисы, в том числе для отображения в

личных кабинетах граждан «Мой здоровье»

на портале «Госуслуги»., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые:

Контрольная точка в срок не достигнута

Предлагаемые решения:

1. Организация закупочных работ по

модернизации медицинских

информационных систем, срок исполнения

31.08.2021;

Свердловская область реализовала

региональные проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и Министерства

здравоохранения Свердловской

области и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

06.04.2022

2

Недостижение контрольной точки, Причина

риска: Отмена аукционов по модернизации

медицинских информационных систем.

Главной причиной такого низкого уровня

являются трудности с отправкой

структурированных электронных

медицинских документов. в федеральные

сервисы, в том числе для отображения в

личных кабинетах граждан «Мой здоровье»

на портале «Госуслуги»., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые:

Контрольная точка в срок не достигнута

Предлагаемые решения:

1. Организация закупочных работ по

модернизации медицинских

информационных систем, срок исполнения

31.08.2021;

Свердловская область реализовала

региональные проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и Министерства

здравоохранения Свердловской

области и реализации

06.04.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Ответственный за

достижение показателя -

Министерство

цифрового развития и

связи Свердловской

области. Представлены

данные предыдущего

периода ввиду

недоступности выгрузки

реестров. Будет

представлен

уточняющий отчет.

1.1. 247.298 0

Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)

578.08578.0850

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

Ответственный за

достижение показателя -

Министерство

цифрового развития и

связи Свердловской

области. Представлены

данные предыдущего

периода ввиду

недоступности выгрузки

реестров. Будет

представлен

уточняющий отчет.

1.2. 65 0

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

10010075

ПроцентФП

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно,

Ответственный за

достижение показателя -

Министерство

цифрового развития и

1.3. 0 0

Единая

государственная

информационная

система в сфере

48487
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

связи Свердловской

области. Представлены

данные предыдущего

периода ввиду

недоступности выгрузки

реестров. Будет

представлен

уточняющий отчет.

здравоохранения

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период , возрастающий

Ответственный за

достижение показателя -

Министерство

цифрового развития и

связи Свердловской

области. Представлены

данные предыдущего

периода ввиду

недоступности выгрузки

реестров. Будет

представлен

уточняющий отчет.

1.4. 0 0

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения;

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

образования

39398

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период,

возрастающий

Ответственный за

достижение показателя -

Министерство

цифрового развития и

связи Свердловской

области. Представлены

данные предыдущего

периода ввиду

недоступности выгрузки

реестров. Будет

представлен

2.1. 0 0

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

656510
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

уточняющий отчет.

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации , возрастающий

Ответственный за

достижение показателя -

Министерство

цифрового развития и

связи Свердловской

области. Представлены

данные предыдущего

периода ввиду

недоступности выгрузки

реестров. Будет

представлен

уточняющий отчет.

2.2. 44.5 0

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

10010070
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

82,000071,5000 75,0000 75,0000 80,0000 86,0000 88,0000 90,0000 92,0000 94,0000

ФП Процент 0,0000

98,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

578,0800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

578,0800

180,0000959,7500 50,0000 50,0000 100,0000 260,0000 320,0000 380,0000 420,0000 480,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

520,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

48,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

48,0000

20,00003,3300 7,0000 7,0000 15,0000 24,0000 31,0000 38,0000 43,0000 46,0000

ФП Процент 0,0000

48,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

39,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

39,0000

15,00001,5400 5,0000 8,0000 10,0000 19,0000 24,0000 28,0000 32,0000 35,0000

ФП Процент 0,0000

37,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

65,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Процент 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

65,0000

30,00006,7900 10,0000 10,0000 20,0000 40,0000 45,0000 50,0000 55,0000 57,0000 59,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

80,000066,0500 70,0000 70,0000 75,0000 82,0000 85,0000 87,0000 89,0000 90,0000

ФП Процент 0,0000

92,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Не менее 90%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Свердловской

области обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

ЕГИСЗ

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 100100

1.1.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских

организациях малолетних

детях.

1.2

Свердловская область

реализовала региональные

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и Министерства

здравоохранения

Свердловской области и

реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

ЕГИСЗ

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

(69) 96% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

В работе. Просрочка 131

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

20.12.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

1.2.

2

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

В работе. Просрочка 303

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

01.07.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка не достигнута в

срок Принятые меры: 1.

Организация закупочных

работ по модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

20.10.2021.

1.2.

3

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием.

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022

1.2.

4

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

В работе. Просрочка 303

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

01.07.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий центр»

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г.; Сутевые:

Контрольная точка в

срок не достигнута

Принятые меры: 1.

Организация закупочных

работ по модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

1.2.

5

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

развитию

государственных

информационных систем в

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022год

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

1.2.

6

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которым

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и осуществляется передача

структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная

электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ.

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

В работе. Просрочка 131

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска:

Неподключение к сети

Интернет 100 % ФАП и

ФП, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

20.12.2021 30.04.2022

1.2.

Утверждены планы по

Тарадай

В работе. Отклонения

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

7

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2022 г.

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

отсутствуют

1.2.

8

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Лабораторные

исследования», к которым

подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации и 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

В работе. Просрочка 131

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

20.12.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

1.2.

9

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 год.

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.04.2022 15.04.2022

1.2.

10

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

В работе. Просрочка 131

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

20.12.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

1.2.

11

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

В работе. Просрочка 131

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

20.12.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

1.2.

12

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

В работе. Просрочка 131

дней. Существует риск:

Недостижение

20.12.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

1.2.

20 % территориально

Тарадай

В работе. Просрочка 131

20.12.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.08.2021.

1.2.

14

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

Тарадай

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

ГАУЗ СО

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

В работе. Просрочка 131

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

20.12.2021 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационных

систем, срок исполнения

31.08.2021.

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 80%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Свердловской области (в

том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

ЕГИСЗ

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 80100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».

Ответственный за

достижение контрольной

точки - Минцифры

Свердловской области.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

30.04.2022.

Предоставлена

информация : 80 из 100.

2.1.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2022 году

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

Недостижение

контрольной точки,

Причина риска: Отмена

аукционов по

модернизации

медицинских

информационных

систем. Главной

причиной такого низкого

уровня являются

31.03.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объявлены

трудности с отправкой

структурированных

электронных

медицинских

документов. в

федеральные сервисы, в

том числе для

отображения в личных

кабинетах граждан «Мой

здоровье» на портале

«Госуслуги».

Ответственный за

достижение контрольной

точки - Минцифры

Свердловской области.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Контрольная

точка в срок не

достигнута Принятые

меры: 1. Организация

закупочных работ по

модернизации

медицинских

информационных

систем, срок исполнения

30.04.2022.

2.1.

2

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2022 году

заключены

2.2

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 32,0000 Дата:

31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

ЕГИСЗ

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 30 из 32.

31.12.2022 31.12.2022

32Процент 0 3032

2.2.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

0,00333 023,20

(09) Свердловская область

реализовала региональные проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и

Министерства здравоохранения

Свердловской области и

реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00333 023,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Главный распорядитель

бюджетных средств -

Министерство цифрового

развития и связи Свердловской

области

0,000,000,00

0,00333 023,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Главный распорядитель

бюджетных средств -

Министерство цифрового

развития и связи Свердловской

области

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00333 023,20 0,00 0,000,000,00

0,00333 023,20 0,00 0,000,000,00

0,00333 023,20 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

Свердловская область реализовала региональные проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и Министерства здравоохранения Свердловской области и реализации государственных информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333 023.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333 023.200.000.000.000.00

0.00

0.00


