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" ( N2-65 ) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Свердловская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

40 285,0500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Риск недостижения показателя, Причина

риска: Показатель может быть не достигнут

ввиду сложной эпидемической обстановки,

Вероятность: 30%, Последствия наступления:

Сутевые: Показатель может быть не

достигнут ввиду сложной эпидемической

обстановки, вызванной распространением

новой коронавирусной инфекции, и в связи с

этим недоходом пациентов

Предлагаемые решения:

1. 1) в 2022 году актуализирован и

принят приказ Министерства

здравоохранения Свердловской области от

28.02.2022 № 352-п «Об организации

мероприятий по обеспечению

профилактики развития сердечно -

сосудистых заболеваний и сердечно -

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении в медицинских

организациях Свердловской области;, срок

исполнения 28.02.2022;

2. 2) запланированы аудиты

медицинских организаций в рамках работы

Областной комиссии по снижению

смертности от основных причин с

привлечением главного внештатного

специалиста – кардиолога Министерства

здравоохранения Свердловской области,

специалистов – кардиолога Министерства

здравоохранения Свердловской области,

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Свердловской

области, Регионального центра первичной

медико-санитарной медицинской помощи;,

срок исполнения 01.01.2022;

3. 3) организованы семинары ГАУЗ

СО «Центр общественного здоровья и

медицинской профилактики» в формате

ВКС для специалистов, участвующих в

оказании первичной медико-санитарной

медицинской помощи;, срок исполнения

01.03.2022;

4. 4) составлен план-график выездов

врачей специалистов в территории с

низкими показателями исполнения

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением

04.04.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

диспансерного наблюдения, в том числе в

сельские местности., срок исполнения

01.01.2022;

2

Риск недостижения показателя, Причина

риска: Показатель может быть не достигнут

ввиду эпидемиологической обстановки,

обусловленной распространением новой

коронавирусной инфекции, поздней

обращаемостью пациентов за медицинской

помощью, исходной тяжестью пациентов,

поступающих в ближайшие отделения

реанимации медицинских организаций и не

подлежащих переводу на инвазивную

коронароангиографию, последствиями

(осложнениями) перенесенной НКВИ.,

Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Сутевые: Показатель "Больничная

летальность от инфаркта миокарда" может

быть не достигнут из-за эпидемической

обстановки

Предлагаемые решения:

1. реализация мероприятий по снижению

смертности от сердечно-сосудистых

заболеваний в Свердловской области в

соответствии с региональной программой,

утвержденной распоряжением

Правительства Свердловской области от

31.05.2021 № 266-РП «Об утверждении

региональной программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями» в

Свердловской области на 2021–2024 годы;,

срок исполнения 01.01.2022;

2. актуализирован и принят приказ

Министерства здравоохранения

Свердловской области от 28.02.2022 № 352-

п «Об организации медицинской помощи

пациентам с острым коронарным

синдромом и жизнеугрожающими

нарушениями ритма сердца и проводимости

на территории Свердловской области»;,

срок исполнения 28.02.2022;

3. осуществление контроля за

маршрутизацией пациентов с ОКС,

проведение еженедельных совещаний в

формате ВКС главным внештатным

специалистом-кардиологом с

медицинскими организациями,

участвующими в оказании медицинской

помощи пациентам с ОКС;, срок

исполнения 01.01.2022;

4. проведение аудита медицинских

организаций с разбором случаев

непрофильной госпитализации пациентов с

ИМ;, срок исполнения 01.01.2022;

5. проведение мероприятий по

Больничная летальность от инфаркта

миокарда

04.04.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

увеличению доли проведения ТЛТ на

догоспитальном этапе пациентам с ОКС с

подъемом сегмента ST;, срок исполнения

01.01.2022;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед., возрастающий

Представлены данные за

февраль 2022 года.

Данные за март 2022 года

могут быть

представлены после

25.03.2022. Отклонения

отсутствуют.

1.1. 5.579 2.3

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

9.2139.2131.266

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда,

убывающий

Существует риск: Риск

недостижения

показателя, Причина

риска: Показатель может

быть не достигнут ввиду

эпидемиологической

обстановки,

обусловленной

распространением новой

коронавирусной

инфекции, поздней

обращаемостью

пациентов за

медицинской помощью,

исходной тяжестью

пациентов, поступающих

в ближайшие отделения

реанимации

медицинских

организаций и не

подлежащих переводу на

инвазивную

коронароангиографию,

1.2. 12.9 12.58

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

9.89.814.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

последствиями

(осложнениями)

перенесенной НКВИ.,

Вероятность: 50%,

Сутевые: Показатель

"Больничная летальность

от инфаркта миокарда"

может быть не достигнут

из-за эпидемической

обстановки Принятые

меры: 1. реализация

мероприятий по

снижению смертности от

сердечно-сосудистых

заболеваний в

Свердловской области в

соответствии с

региональной

программой,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Свердловской области от

31.05.2021 № 266-РП «Об

утверждении

региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Свердловской области на

2021–2024 годы;, срок

исполнения 01.01.2022. 2.

актуализирован и принят

приказ Министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Свердловской области от

28.02.2022 № 352-п «Об

организации

медицинской помощи

пациентам с острым

коронарным синдромом

и жизнеугрожающими

нарушениями ритма

сердца и проводимости

на территории

Свердловской области»;,

срок исполнения

28.02.2022. 3.

осуществление контроля

за маршрутизацией

пациентов с ОКС,

проведение

еженедельных совещаний

в формате ВКС главным

внештатным

специалистом-

кардиологом с

медицинскими

организациями,

участвующими в

оказании медицинской

помощи пациентам с

ОКС;, срок исполнения

01.01.2022. 4. проведение

аудита медицинских

организаций с разбором

случаев непрофильной

госпитализации

пациентов с ИМ;, срок

исполнения 01.01.2022. 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проведение мероприятий

по увеличению доли

проведения ТЛТ на

догоспитальном этапе

пациентам с ОКС с

подъемом сегмента ST;,

срок исполнения

01.01.2022. Представлены

данные за февраль 2022

года. Данные за март

2022 года могут быть

представлены после

25.03.2022.

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Представлены данные за

февраль 2022 года.

Данные за март 2022 года

могут быть

представлены после

25.03.2022. Отклонения

отсутствуют

1.3. 17.1 18.06

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

15.515.519.8

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, получивших в

текущем году медицинские

услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Существует риск: Риск

недостижения

показателя, Причина

риска: Показатель может

быть не достигнут ввиду

сложной эпидемической

обстановки,

Вероятность: 30%,

Сутевые: Показатель

может быть не достигнут

ввиду сложной

эпидемической

обстановки, вызванной

распространением новой

коронавирусной

1.4. 0 15

Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

60602.94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

инфекции, и в связи с

этим недоходом

пациентов Принятые

меры: 1. 1) в 2022 году

актуализирован и принят

приказ Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

28.02.2022 № 352-п «Об

организации

мероприятий по

обеспечению

профилактики развития

сердечно - сосудистых

заболеваний и сердечно -

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении в

медицинских

организациях

Свердловской области;,

срок исполнения

28.02.2022. 2. 2)

запланированы аудиты

медицинских

организаций в рамках

работы Областной

комиссии по снижению

смертности от основных

причин с привлечением

главного внештатного

специалиста –

кардиолога
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Министерства

здравоохранения

Свердловской области,

специалистов –

кардиолога

Министерства

здравоохранения

Свердловской области,

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области,

Регионального центра

первичной медико-

санитарной медицинской

помощи;, срок

исполнения 01.01.2022. 3.

3) организованы

семинары ГАУЗ СО

«Центр общественного

здоровья и медицинской

профилактики» в

формате ВКС для

специалистов,

участвующих в оказании

первичной медико-

санитарной медицинской

помощи;, срок

исполнения 01.03.2022. 4.

4) составлен план-график

выездов врачей

специалистов в

территории с низкими

показателями исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

диспансерного

наблюдения, в том числе

в сельские местности.,

срок исполнения

01.01.2022. Представлены

данные за февраль 2022

года. Данные за март

2022 года могут быть

представлены после

25.03.2022.

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

Представлены данные за

февраль 2022 года.

Данные за март 2022 года

могут быть

представлены после

25.03.2022. Отклонения

отсутствуют.

1.5. 0 81.5

Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

99.98599.6

ПроцентФП

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

Представлены данные за

февраль 2022 года.

Данные за март 2022 года

могут быть

представлены после

25.03.2022. Отклонения

отсутствуют.

1.6. 4.68 4.65

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

0.64.40.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

9,2130

3,20000,7000 1,4000 2,3000 4,1000 5,0000 5,9000 6,5000 7,4000 8,3000

9,2130

3,00007,8800 0,7220 1,2660 2,0000 4,0000 5,0000 5,6000 6,3000 7,0000

ФП Тысяча

единиц

9,2130

8,0000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

9,8000

12,560013,1000 13,0000 12,5800 12,5000 12,3000 11,5200 11,5000 10,7000 10,5000

9,8000

13,000013,2000 14,5000 14,0200 14,0000 12,0000 11,0000 11,5000 10,7000 10,5000

ФП Процент 9,8000

9,8000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

15,5000

18,040018,2000 18,1800 18,0600 18,0000 17,5500 17,5000 17,1000 17,0000 16,5000

15,5000

18,000019,1000 16,1000 19,8000 18,8000 17,5500 17,5000 17,1000 17,0000 16,5000

ФП Процент 15,5000

15,5000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

60,0000

20,000010,0000 13,0000 15,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000

60,0000

15,000023,5000 2,0000 2,9400 10,0000 25,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

85,0000

82,000080,0000 81,0000 81,5000 82,5000 83,0000 83,5000 84,0000 84,2000 84,7000

99,9000

99,900099,4000 99,5000 99,6000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000

ФП Процент 85,0000

99,9000

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

План

Факт/прогноз

4,4000

4,62004,7000 4,6800 4,6500 4,5900 4,5700 4,5400 4,5000 4,4600 4,4200

0,6000

0,25000,6700 0,0800 0,1000 0,2000 0,3000 0,3500 0,4000 0,4500 0,5000

ФП Процент 4,4000

0,5500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

В Свердловской области

разработана и утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Ютяева

Екатерина

Васильевна

-

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Приказ Об

организации

мероприятий

по

обеспечению

профилакти

ки развития

сердечно -

сосудистых

заболеваний

и сердечно -

сосудистых

осложнений

у пациентов

высокого

риска,

находящихся

на

диспансерно

м

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации

мероприятий по

обеспечению

профилактики развития

сердечно - сосудистых

заболеваний и сердечно -

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении в

медицинских

организациях

Свердловской области"

Приказ Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наблюдении

в

медицински

х

организация

х

Свердловско

й области

28.02.2022г. №352-п,

приложен файл.

1.1.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2022 года

Ютяева

Екатерина

Васильевна

-

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.05.2022 01.05.2022

1.2

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска Значение:

85,0000 Дата: 31.12.2022

Карлов

Андрей

Александров

ич  -

Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Представлены

данные за февраль 2022

года. Данные за март

2022 года могут быть

представлены после

25.03.2022. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 99.6 из 85.

31.12.2022 31.12.2022

99.9Процент 0 99.685

1.3

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

Карлов

Андрей

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

15Единица 0 015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием 2

региональных сосудистых

центра и 30 первичных

сосудистых отделений в

Свердловской области

Значение: 15,0000 Дата:

31.12.2022

Александров

ич  -

Министр

В работе.Отклонения

отсутствуют. Приказом

Минздрава

Свердловской области №

209-п от 07.02.2022 «О

реализации мероприятий

регионального проекта

Свердловской области

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" в 2022

году» определено 15

организаций для

оснащения медицинским

оборудованием. Всего

планируется приобрести

434 единицы

медицинского

оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 15.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

399 719,60399 719,60

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1.1 969,32 0,000,74399 719,60

399 719,60399 719,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 969,32 0,000,74399 719,60

399 719,60399 719,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

969,32 0,000,74399 719,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

433 970,20433 970,20

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центра

1.2 41 940,26 9,2840 284,31433 970,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

и 30 первичных сосудистых

отделений в Свердловской

области 0

433 970,20433 970,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 41 940,26 9,2840 284,31433 970,20

433 970,20433 970,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

41 940,26 9,2840 284,31433 970,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

833 689,80833 689,80 42 909,58 4,8340 285,05833 689,80

833 689,80833 689,80 42 909,58 4,8340 285,05833 689,80

833 689,80833 689,80 42 909,58 4,8340 285,05833 689,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399 719.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.74 0.74 40 000.00 80 000.00 140 000.0

0

200 000.0

0

433 970.20400 000.0

0

330 000.0

0

300 000.0

0

250 000.0

0

0.00

0.00

1.2.

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 30 первичных сосудистых отделений в Свердловской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433 970.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 40 284.31 70 000.00 80 000.00 140 000.0

0

200 000.0

0

433 970.20400 000.0

0

360 000.0

0

300 000.0

0

250 000.0

0

0.00

0.00


