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О Т Ч Е Т 
 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА 

 

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Свердловская область)" 
 
 

Общий статус реализации 
 

Показатели Результаты Контрольные точки Бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 
показателей в отчетном 

 
Общее количество результатов 

в отчетном периоде 8, из них: 

- 0 достигнутых результатов. 

Общее количество контрольных 

точек в отчетном периоде 4, из 

них: 

- 2 достигнутых контрольных 

точек. 

 
671316.96 тыс. руб., 21.01 % 

периоде 4, из них:  

Отсутствие отклонений - 4 достигнутых показателей. 
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1. Ключевые риски 
 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

ОЗР/показателя задачи, не являющейся 
ОЗР, результата 

 

Описание риска 

 
Оценка возможных 
последствий риска 

 

Уровень риска 

 
Планируемые меры 

реагирования 

 
Срок выполнения 

меры 

Ответственный за 
принятие мер (ФИО, 

должность, 
организация) 

 

 

 

 

 
1 

 
Приобретено оборудование в 

медицинские организации, 

оказывающие первичную медико- 

санитарную помощь, 

а также в медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности, 

поселках городского типа и малых 

городах с численностью населения 

до 50 тыс. человек 

 
Существует риск 
невыполнения 
результата в связи с 
нарушением сроков 
поставки, Причина 
риска: Нарушение 
сроков поставки 
связано задержкой 
изготовления, 
Вероятность: 100% 

 

 

 

 

 
Сутевые: Результат 
не выполнен в срок 

 

 

 

 

 
Руководитель 
проекта 

 

 

 

 

Предлагаемые решения: 
1. проведена претензионная 
работа; 

 

 

 

 

 
30.12.2022 

Еремкин Валентин 
Юрьевич - 
Заместитель 
Министра 
здравоохранения 
Свердловской 
области - 
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ 
НИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

Осуществлен капитальный ремонт 

зданий медицинских организаций и 

их обособленных структурных 

подразделений, 

расположенных в том числе в 

сельской местности, 

рабочих поселках, 

поселках городского типа и малых 

городах с численностью населения 

до 50 тыс. человек 

 

 
Риск 
несвоевременного 
исполнения 
результата ввиду 
удорожания 
строительных 
материалов, Причина 
риска: Результат не 
выполнен в срок в 
связи с удорожанием 
строительных 
материалов и 
задержкой в поставке 
материалов,, 
Вероятность: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сутевые: Результат 
не выполнен 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель 
проекта 

 
Предлагаемые решения: 
1. Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 
принимает исчерпывающие 
меры по контролю 
своевременного завершения 
работ и исполнения 
договоров (контрактов) по 
капитальному ремонту зданий 
медицинских организаций в 
установленные сроки путем 
контроля медицинских 
организаций , проведения 
работы с подрядчиками , 
еженедельных оперативных 
совещаний с руководителями 
медицинских организаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.08.2022 

 

 

 
 

Еремкин Валентин 
Юрьевич - 
Заместитель 
Министра 
здравоохранения 
Свердловской 
области - 
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ 
НИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

 
3 

Осуществлен капитальный ремонт 

зданий медицинских организаций и 

их обособленных структурных 

подразделений, 

расположенных в том числе в 

сельской местности, 

Невыполнение 
мероприятия ввиду 
позднего доведения 
финансовых средств 
до медицинских 

 

 
Сутевые: Результат 
не выполнен в срок 

 

 
Руководитель 
проекта 

Предлагаемые решения: 

1. Министерством 
здравоохранения 
Свердловской области 
приняты исчерпывающие 

 

 
30.12.2022 

Еремкин Валентин 
Юрьевич - 
Заместитель 
Министра 
здравоохранения 
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№ п/п 
Наименование показателя 

ОЗР/показателя задачи, не являющейся 
ОЗР, результата 

 

Описание риска 

 
Оценка возможных 
последствий риска 

 

Уровень риска 

 
Планируемые меры 

реагирования 

 
Срок выполнения 

меры 

Ответственный за 
принятие мер (ФИО, 

должность, 
организация) 

  

 
рабочих поселках, 

поселках городского типа и малых 

городах с численностью населения 

до 50 тыс. человек 

(софинансирование из резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации) 

организаций с целью 
размещения 
аукционов, Причина 
риска: Позднее 
доведение 
финансовых средств 
до медицинских 
организаций с целью 
размещения 
аукционов, 
Вероятность: 100% 

   

 

 

 

меры для реализации 
мероприятий; 

  

 
Свердловской 
области - 
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ 
НИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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2. Сведения о достижении показателей регионального проекта 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Показатели регионального проекта 

 
Уровень 

показателя 

 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

 
Базовое 

значение 

Плановое 
значение на 

конец отчетного 
периода 

Фактическое 
значение на 

конец отчетного 
периода 

Информационная 
система 

(источник 
данных) 

Плановое 
значение на 

конец 
отчетного 

года 

 
 

Комментарий 

1 
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

 

 

 
1.1. 

 

 

Доля зданий медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, находящихся в аварийном 

состоянии, требующих сноса, 

реконструкции и капитального 

ремонта, убывающий 

 

 

 
ФП 

 

 

 
Процент 

 

 

 
21.4 

 

 

 
13.5 

 

 

 
13.5 

  

 

 
9.5 

 
Представлены данные, 

выгруженные с портала 

автоматизированной системы 

мониторинга медицинской 

статистики (АС ММС) 

 

 

 
1.2. 

 

 

Доля оборудования в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, со сроком 

эксплуатации свыше 10 лет от 

общего числа данного вида 

оборудования, убывающий 

 

 

 
ФП 

 

 

 
Процент 

 

 

 
37.5 

 

 

 
34.5 

 

 

 
34.5 

  

 

 
28.3 

 
Представлены данные, 

выгруженные с портала 

автоматизированной системы 

мониторинга медицинской 

статистики (АС ММС) 

 

1.3. 

 

 

Число посещений сельскими 

жителями медицинских 

организаций на 1 сельского жителя 

в год, возрастающий 

 

ФП 

 

Единица 

 

4.49 

 

1.13 

 

1.126 

  

4.52 

Представлены данные, 

выгруженные с портала 

автоматизированной системы 

мониторинга медицинской 

статистики (АС ММС) 

 

1.4. 

 

 

Оценка общественного мнения по 

удовлетворенности населения 

медицинской помощью, процент, 

возрастающий 

 

ФП 

 

Процент 

 

0 

 

0 

 

33.7 

  

40 

Представлены данные, 

выгруженные с портала 

автоматизированной системы 

мониторинга медицинской 

статистики (АС ММС) 

 

 

 

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году 
 

 
№ 
п/п 

 
Показатели регионального 

проекта 

Уровень 
показате 

ля 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Значения по месяцам  
На конец 

года 
янв фев март апр май июн июл авг сент окт нояб 

1 
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

 

 

1.1 

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент 

План ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 

Факт/прогноз 32,7000 37,0000 33,7000 33,8000 35,0000 35,4000 36,0000 36,6000 37,0000 38,0000 39,0000 40,0000 

 

 

1.2 

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год 

План ФП Единица 0,3800 0,7500 1,1300 1,5100 1,8800 2,2600 2,6400 3,0100 3,3900 3,7600 4,1400 4,5200 

Факт/прогноз 0,3750 0,7490 1,1260 1,5100 1,8800 2,2600 2,6400 3,0100 3,3900 3,7600 4,1400 4,5200 

 

 

1.3 

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида 
оборудования 

План ФП Процент 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 28,3000 28,3000 

Факт/прогноз 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 28,3000 28,3000 

 

 

1.4 

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и 
капитального ремонта 

План ФП Процент 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,1000 12,2000 11,7000 11,2000 10,6000 10,2000 9,5000 

Факт/прогноз 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,1000 12,2000 11,7000 11,2000 10,6000 10,2000 9,5000 
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта 

 
 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

1. 
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 

 

 

Приобретен 

автомобильный транспорт 

в медицинские 

организации, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную 

помощь, а также в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек для доставки 

пациентов в медицинские 

организации, медицинских 

работников до места 

жительства пациентов, а 

также для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, доставки 

лекарственных препаратов 

до жителей отдаленных 

районов Значение: 

291,0000 Дата: 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

291 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 

 

 

 

 

 
Государстве 

нная 
интегрирова 

нная 
информацио 

нная 
система 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
«Электронн 
ый бюджет» 

  

 

 

 

 
 

Информация по 

значению результата: 

В работе.162 автомобиля 

приобретены и переданы 

в медицинские 

организации в 2022 году, 

129 автомобилей 

приобретены и переданы 

в медицинские 

организации в 2023 году 

Предоставлена 

информация : 291 из 291. 

  
 

              

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлено новое 

строительство 

(реконструкция) объектов 

медицинских организаций 

Значение: 0,0000 Дата: 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волков 
Михаил 

Михайлович 
- Министр 

строительст 
ва и 

развития 
инфраструкт 

уры 
Свердловско 

й области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государстве 
нная 

информацио 
нная 

интегрирова 
нная 

система 
управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: 

В работе.В 2023 году 

запланировано начало 

строительства 

(реконструкции) 7 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико- 

санитарную помощь 

взрослым и детям, их 

обособленных 

структурных 

подразделений, 

центральных районных и 

районных больниц. В 

настоящее время 

заключены 

государственные 

контракты на 

выполнение инженерных 

изысканий, разработку 

проектной и рабочей 

документации с 

использованием 

технологий 

информационного 

моделирования и 

выполнение 

строительно-монтажных 

работ по 6 объектам. По 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             1 объекту заключение 

контракта в первом 

полугодии 2023 года. 

Предоставлена 

информация : 0 из 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приобретены и 

смонтированы 

быстровозводимые 

модульные конструкции 

объектов медицинских 

организаций Значение: 

58,0000 Дата: 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

696 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2023 

 

 

 

 

 

 
 

Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 

 

 
Государстве 

нная 
информацио 

нная 
интегрирова 

нная 
система 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: 

В работе.29 

быстровозводимых 

модульных конструкций 

объектов медицинских 

организаций, 

планируемых к 

установке в 2022 году, 

установлены и 

пролицензированы. В 

2023 году заключены 

контракты на все 29 

быстровозводимых 

модульных объектов 

Предоставлена 

информация : 29 из 58. 

 

 
1.4 

 

 

Осуществлен капитальный 

ремонт зданий 

медицинских организаций 

и их обособленных 

структурных 

подразделений, 

 

 
Единица 

 

 
1434 

 

 
66 

 

 
59 

 

 
66 

   

 

31.12.2022 

 

 

01.04.2023 

Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

Государстве 
нная 

информацио 
нная 

интегрирова 
нная 

 Информация по 

значению результата: 

В работе.Существует 

риск: Риск 

несвоевременного 

исполнения результата 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
расположенных в том 

числе в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек Значение: 66,0000 

Дата: 31.12.2022 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
система 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 ввиду удорожания 

строительных 

материалов, Причина 

риска: Результат не 

выполнен в срок в связи с 

удорожанием 

строительных 

материалов и задержкой 

в поставке материалов,, 

Вероятность: 100%, 

Сутевые: Результат не 

выполнен Принятые 

меры: 1. Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

принимает 

исчерпывающие меры по 

контролю 

своевременного 

завершения работ и 

исполнения договоров 

(контрактов) по 

капитальному ремонту 

зданий медицинских 

организаций в 

установленные сроки 

путем контроля 

медицинских 

организаций , 

проведения работы с 

подрядчиками , 

еженедельных 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             оперативных совещаний 

с руководителями 

медицинских 

организаций, срок 

исполнения 01.08.2022. 

Просрочка 365 дней. 

Предоставлена 

информация : 59 из 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведена приемка 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 Акт приема- 

передачи 

Рабочая 

станция 

системы 

компьютерн 

ой 

томографии, 

Акт приема- 

передачи 

Регистратор/ 

анализатор 

амбулаторн 

ый для 

длительного 

электрокард 

иографическ 

ого 

мониторинга 

, Акт 

приема- 

передачи 

В работе. Просрочка 91 

дней. Подтверждающие 

документы: 1. "Рабочая 

станция системы 

компьютерной 

томографии" Акт 

приема-передачи от 

27.03.2023г. №1503002, 

указана ссылка. 2. 

"Регистратор/анализатор 

амбулаторный для 

длительного 

электрокардиографичес 

кого мониторинга" Акт 

приема-передачи от 

24.03.2023г. №53, 

указана ссылка. 3. 

"Приобретение аппарата 

холтеровского 

мониторирования 

сердечного ритма" Акт 

приема-передачи от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            Приобретен 

ие аппарата 

холтеровско 

го 

мониториро 

вания 

сердечного 

ритма, Акт 

приема- 

передачи 

Система 

инъекции 

контрастног 

о вещества 

для 

компьютерн 

ой 

томографии, 

с питанием 

от сети, 

передвижная 

, Акт 

приема- 

передачи 

Лазерная 

камера для 

печати 

изображений 

, Акт 

приема- 

передачи 

Капитальны 

10.03.2023г. №12, 

указана ссылка. 4. 

"Система инъекции 

контрастного вещества 

для компьютерной 

томографии, с питанием 

от сети, передвижная" 

Акт приема-передачи от 

07.03.2023г. №9, указана 

ссылка. 5. "Лазерная 

камера для печати 

изображений" Акт 

приема-передачи от 

02.03.2023г. №45, 

указана ссылка. 6. 

"Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ СО 

«Нижнесалдинская 

ЦГБ» (Здание главного 

корпуса с пристроями, 

назначение: лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый (условный) 

номер 

66:55:0303012:224) по 

адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя 

Салда, ул. Луначарского 

д.145" Акт приема- 

передачи от 06.03.2023г. 

№3, указана ссылка. 7. 

"поставка медицинского 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            й ремонт 

здания ГБУЗ 

СО 

«Нижнесалд 

инская ЦГБ» 

(Здание 

главного 

корпуса с 

пристроями, 

назначение: 

лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

66:55:03030 

12:224) по 

адресу: 

Свердловска 

я область, г. 

Нижняя 

Салда, ул. 

Луначарског 

о д.145, Акт 

приема- 

передачи 

поставка 

медицинског 

о 

оборудовани 

я, Акт 

приема- 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

27.02.2023г. №2, указана 

ссылка. 8. 

"Приобретение аппарата 

суточного 

мониторирования 

артериального давления" 

Акт приема-передачи от 

17.02.2023г. №2, указана 

ссылка. 9. 

"Приобретение 

автоматического 

пневмотонометра" Акт 

приема-передачи от 

17.02.2023г. №3, указана 

ссылка. 10. 

"Приобретение 

электроэнцефалографа" 

Акт приема-передачи от 

17.02.2023г. №1, указана 

ссылка. 11. 

"Приобретение 

электрокардиографа 12- 

канального" Акт 

приема-передачи от 

14.02.2023г. №10, 

указана ссылка. 12. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            передачи 

Приобретен 

ие аппарата 

суточного 

мониториро 

вания 

артериально 

го давления, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

автоматичес 

кого 

пневмотоно 

метра, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

электроэнце 

фалографа, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

электрокард 

иографа 12- 

канального, 

Акт приема- 

передачи 

Выполнение 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 03.03.2023г. 

№5, указана ссылка. 13. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 27.02.2023г. 

№4, указана ссылка. 14. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            работ по 

капитальном 

у ремонту 

здания 

поликлиник 

и ГАУЗ СО 

«Демидовск 

ая ГБ» 

(назначение: 

нежилое, 

Литер А, 

кадастровый 

номер: 

66:56:00000 

00:14450), 

адрес: 

Свердловска 

я область, г. 

Нижний 

Тагил, 

ул.Горошник 

ова, 37 

(капитальны 

й ремонт 

ансамбля 

заводского 

госпиталя, 

Корпус 

главный), 

Акт приема- 

передачи 

Автомобиль 

21.02.2023г. № 

АО00000437, указана 

ссылка. 15. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000578, указана 

ссылка. 16. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000577, указана 

ссылка. 17. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000576, указана 

ссылка. 18. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000575, указана 

ссылка. 19. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000574, указана 

ссылка. 20. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000572, указана 

ссылка. 21. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000571, указана 

ссылка. 22. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
легковой 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000570, указана 

ссылка. 23. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000569, указана 

ссылка. 24. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000568, указана 

ссылка. 25. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000567, указана 

ссылка. 26. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000566, указана 

ссылка. 27. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000564, указана 

ссылка. 28. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000563, указана 

ссылка. 29. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000562, указана 

ссылка. 30. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000561, указана 

ссылка. 31. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000560, указана 

ссылка. 32. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000559, указана 

ссылка. 33. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000558, указана 

ссылка. 34. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000557, указана 

ссылка. 35. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000556, указана 

ссылка. 36. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000555, указана 

ссылка. 37. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000554, указана 

ссылка. 38. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000553, указана 

ссылка. 39. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000552, указана 

ссылка. 40. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000551, указана 

ссылка. 41. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000550, указана 

ссылка. 42. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000549, указана 

ссылка. 43. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000548, указана 

ссылка. 44. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000547, указана 

ссылка. 45. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000546, указана 

ссылка. 46. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



18 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 24.03.2023г. 

№1665, указана ссылка. 

47. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1664, указана ссылка. 

48. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1663, указана ссылка. 

49. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1662, указана ссылка. 

50. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1661, указана ссылка. 

51. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1660, указана ссылка. 

52. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1659, указана ссылка. 

53. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1658, указана ссылка. 

54. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 24.03.2023г. 

№1657, указана ссылка. 

55. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000795, указана 

ссылка. 56. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000794, указана 

ссылка. 57. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000793, указана 

ссылка. 58. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000792, указана 

ссылка. 59. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000791, указана 

ссылка. 60. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000790, указана 

ссылка. 61. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000789, указана 

ссылка. 62. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000788, указана 

ссылка. 63. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000787, указана 

ссылка. 64. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000786, указана 

ссылка. 65. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000785, указана 

ссылка. 66. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000783, указана 

ссылка. 67. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000782, указана 

ссылка. 68. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000781, указана 

ссылка. 69. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000780, указана 

ссылка. 70. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000779, указана 

ссылка. 71. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000778, указана 

ссылка. 72. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000777, указана 

ссылка. 73. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000770, указана 

ссылка. 74. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000769, указана 

ссылка. 75. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000768, указана 

ссылка. 76. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000767, указана 

ссылка. 77. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000765, указана 

ссылка. 78. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000764, указана 

ссылка. 79. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000763, указана 

ссылка. 80. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000762, указана 

ссылка. 81. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000761, указана 

ссылка. 82. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000760, указана 

ссылка. 83. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000457, указана 

ссылка. 84. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000452, указана 

ссылка. 85. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000450, указана 

ссылка. 86. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000449, указана 

ссылка. 87. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000448, указана 

ссылка. 88. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000447, указана 

ссылка. 89. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000446, указана 

ссылка. 90. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000445, указана 

ссылка. 91. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000444, указана 

ссылка. 92. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000443, указана 

ссылка. 93. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000441, указана 

ссылка. 94. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000440, указана 

ссылка. 95. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000438, указана 

ссылка. 96. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000350, указана 

ссылка. 97. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000349, указана 

ссылка. 98. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000348, указана 

ссылка. 99. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000347, указана 

ссылка. 100. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000346, указана 

ссылка. 101. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000345, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 102. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000344, указана 

ссылка. 103. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000343, указана 

ссылка. 104. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000308, указана 

ссылка. 105. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000307, указана 

ссылка. 106. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000306, указана 

ссылка. 107. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000305, указана 

ссылка. 108. 

"Автомобиль легковой" 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000304, указана 

ссылка. 109. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000303, указана 

ссылка. 110. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000302, указана 

ссылка. 111. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000301, указана 

ссылка. 112. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000442, указана 

ссылка. 113. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000439, указана 

ссылка. Существует 

риск: Существует риск 

невыполнения 

контрольной точки в 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             связи с нарушением 

сроков поставки, 

Причина риска: 

Нарушение сроков 

поставки связано 

задержкой изготовления, 

Вероятность: 100%, 

ожидаемая дата 

наступления: 

01.04.2023г.; Сутевые: 

Контрольная точка не 

выполнена в срок 

Принятые меры: 1. 

проведена претензионная 

работа, срок исполнения 

30.12.2022. 

 

 

 

 

 

 
1.4. 

2 

 

 

 

 

 
 

Произведена оплата 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг по 

государственному 

(муниципальному) 

контракту 

        

 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2023 

 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 Платежное 

поручение 

Автомобиль 

легковой, 

Платежное 

поручение 

Приобретен 

ие аппарата 

холтеровско 

го 

мониториро 

вания 

сердечного 

ритма, 

Платежное 

Подтверждающие 

документы: 1. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9816, 

указана ссылка. 2. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6630, 

указана ссылка. 3. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6629, 

указана ссылка. 4. 

"Автомобиль легковой" 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                поручение Платежное поручение от 

поставка 21.02.2023г. №6624, 

медицинског указана ссылка. 5. 

о "Приобретение аппарата 

оборудовани холтеровского 

я, Платежное мониторирования 

поручение сердечного ритма" 

Приобретен Платежное поручение от 

ие 11.03.2023г. №262, 

автоматичес указана ссылка. 6. 

кого "поставка медицинского 

пневмотоно оборудования" 

метра, Платежное поручение от 

Платежное 01.03.2023г. №530, 

поручение указана ссылка. 7. 

Капитальны "Приобретение 

й ремонт автоматического 

здания ГБУЗ пневмотонометра" 

СО Платежное поручение от 

«Нижнесалд 20.02.2023г. №174, 

инская ЦГБ» указана ссылка. 8. 

(Здание "Капитальный ремонт 

главного здания ГБУЗ СО 

корпуса с «Нижнесалдинская 

пристроями, ЦГБ» (Здание главного 

назначение: корпуса с пристроями, 

лечебно- назначение: лечебно- 

санитарное. санитарное. 

Кадастровый Кадастровый (условный) 

(условный) номер 

номер 66:55:0303012:224) по 

66:55:03030 адресу: Свердловская 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                12:224) по область, г. Нижняя 

адресу: Салда, ул. Луначарского 

Свердловска д.145" Платежное 

я область, г. поручение от 

Нижняя 06.03.2023г. №198, 

Салда, ул. указана ссылка. 9. 

Луначарског "Приобретение аппарата 

о д.145, суточного 

Платежное мониторирования 

поручение артериального давления" 

Приобретен Платежное поручение от 

ие аппарата 20.02.2023г. №175, 

суточного указана ссылка. 10. 

мониториро "Приобретение 

вания электрокардиографа 12- 

артериально канального" Платежное 

го давления, поручение от 

Платежное 14.02.2023г. №144, 

поручение указана ссылка. 11. 

Приобретен "Приобретение 

ие электроэнцефалографа" 

электрокард Платежное поручение от 

иографа 12- 20.02.2023г. №176, 

канального, указана ссылка. 12. 

Платежное "Автомобиль легковой" 

поручение Платежное поручение от 

Приобретен 21.02.2023г. №6619, 

ие указана ссылка. 13. 

электроэнце "Выполнение работ по 

фалографа, капитальному ремонту 

Платежное здания поликлиники 

поручение ГАУЗ СО «Демидовская 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 ГБ» (назначение: 

Выполнение нежилое, Литер А, 

работ по кадастровый номер: 

капитальном 66:56:0000000:14450), 

у ремонту адрес: Свердловская 

здания область, г. Нижний 

поликлиник Тагил, ул.Горошникова, 

и ГАУЗ СО 37 (капитальный ремонт 

«Демидовск ансамбля заводского 

ая ГБ» госпиталя, Корпус 

(назначение: главный)" Платежное 

нежилое, поручение от 

Литер А, 03.03.2023г. №713, 

кадастровый указана ссылка. 14. 

номер: "Выполнение работ по 

66:56:00000 капитальному ремонту 

00:14450), здания поликлиники 

адрес: ГАУЗ СО «Демидовская 

Свердловска ГБ» (назначение: 

я область, г. нежилое, Литер А, 

Нижний кадастровый номер: 

Тагил, 66:56:0000000:14450), 

ул.Горошник адрес: Свердловская 

ова, 37 область, г. Нижний 

(капитальны Тагил, ул.Горошникова, 

й ремонт 37 (капитальный ремонт 

ансамбля ансамбля заводского 

заводского госпиталя, Корпус 

госпиталя, главный)" Платежное 

Корпус поручение от 

главный) 02.03.2023г. №694, 

 указана ссылка. 15. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 "Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6639, 

указана ссылка. 16. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6621, 

указана ссылка. 17. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9836, 

указана ссылка. 18. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9835, 

указана ссылка. 19. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9834, 

указана ссылка. 20. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9833, 

указана ссылка. 21. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9832, 

указана ссылка. 22. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9831, 

указана ссылка. 23. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 "Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9830, 

указана ссылка. 24. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9829, 

указана ссылка. 25. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9828, 

указана ссылка. 26. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9827, 

указана ссылка. 27. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9826, 

указана ссылка. 28. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9825, 

указана ссылка. 29. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9824, 

указана ссылка. 30. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9823, 

указана ссылка. 31. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 "Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9822, 

указана ссылка. 32. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9821, 

указана ссылка. 33. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9820, 

указана ссылка. 34. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9819, 

указана ссылка. 35. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9818, 

указана ссылка. 36. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9817, 

указана ссылка. 37. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9815, 

указана ссылка. 38. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9814, 

указана ссылка. 39. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 "Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9813, 

указана ссылка. 40. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9812, 

указана ссылка. 41. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9811, 

указана ссылка. 42. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9810, 

указана ссылка. 43. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9809, 

указана ссылка. 44. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9808, 

указана ссылка. 45. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9807, 

указана ссылка. 46. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9806, 

указана ссылка. 47. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 "Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6650, 

указана ссылка. 48. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6649, 

указана ссылка. 49. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6647, 

указана ссылка. 50. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6644, 

указана ссылка. 51. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6641, 

указана ссылка. 52. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6638, 

указана ссылка. 53. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6637, 

указана ссылка. 54. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6636, 

указана ссылка. 55. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 "Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6634, 

указана ссылка. 56. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6632, 

указана ссылка. 57. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6631, 

указана ссылка. 58. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6628, 

указана ссылка. 59. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6626, 

указана ссылка. 60. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6625, 

указана ссылка. 61. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6622, 

указана ссылка. 62. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6620, 

указана ссылка. 63. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 "Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6618, 

указана ссылка. 64. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6616, 

указана ссылка. 65. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6614, 

указана ссылка. 66. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6613, 

указана ссылка. 67. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6612, 

указана ссылка. 68. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6609, 

указана ссылка. 69. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6608, 

указана ссылка. 70. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6607, 

указана ссылка. 71. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 "Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6605, 

указана ссылка. 72. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6594, 

указана ссылка. 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 

 

 

Осуществлен капитальный 

ремонт зданий 

медицинских организаций 

и их обособленных 

структурных 

подразделений, 

расположенных в том 

числе в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек Значение: 90,0000 

Дата: 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 
Единица 

 

 

 

 

 

 

 
1434 

 

 

 

 

 

 

 
90 

 

 

 

 

 

 

 
59 

 

 

 

 

 

 

 
90 

   

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 

Государстве 
нная 

информацио 
нная 

интегрирова 
нная 

система 
управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: 

В работе.Плановое 

количество вводных 

объектов 2023 года 

составляет 24 единицы. 

Мероприятия по 

разработке проектно- 

сметной документации 

на капитальный ремонт 

завершены по всем 24 

объектам. 

Предоставлена 

информация : 59 из 90. 

 

 
 

1.6 

 

 

Приобретено 

оборудование в 

медицинские организации, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную 

помощь, а также в 

медицинские организации, 

 

 
 

Единица 

 

 
 

28880 

 

 
 

1278 

 

 
 

1268 

 

 
 

1278 

   

 

 
31.12.2022 

 

 

 
01.04.2023 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

Государстве 
нная 

информацио 
нная 

интегрирова 
нная 

система 

 Информация по 

значению результата: 

В работе.Существует 

риск: Существует риск 

невыполнения 

результата в связи с 

нарушением сроков 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

 

 

 

 
расположенные в сельской 

местности, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек Значение: 1 

278,0000 Дата: 31.12.2022 

           

 

 

 
 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 поставки, Причина 

риска:   Нарушение 

сроков поставки связано 

задержкой изготовления, 

Вероятность: 100%, 

Сутевые: Результат не 

выполнен в срок 

Принятые меры: 1. 

проведена претензионная 

работа, срок исполнения 

30.12.2022. Просрочка 

182 дня. Предоставлена 

информация : 1268 из 

1278. 

 

 

 

 

 

 
 

1.6. 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Произведена приемка 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

        

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.04.2023 

 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 Акт приема- 

передачи 

Рабочая 

станция 

системы 

компьютерн 

ой 

томографии, 

Акт приема- 

передачи 

Регистратор/ 

анализатор 

амбулаторн 

ый для 

длительного 

электрокард 

В работе. Просрочка 91 

дней. Подтверждающие 

документы: 1. "Рабочая 

станция системы 

компьютерной 

томографии" Акт 

приема-передачи от 

27.03.2023г. №1503002, 

указана ссылка. 2. 

"Регистратор/анализатор 

амбулаторный для 

длительного 

электрокардиографичес 

кого мониторинга" Акт 

приема-передачи от 

24.03.2023г. №53, 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            иографическ 

ого 

мониторинга 

, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие аппарата 

холтеровско 

го 

мониториро 

вания 

сердечного 

ритма, Акт 

приема- 

передачи 

Система 

инъекции 

контрастног 

о вещества 

для 

компьютерн 

ой 

томографии, 

с питанием 

от сети, 

передвижная 

, Акт 

приема- 

передачи 

Лазерная 

камера для 

указана ссылка. 3. 

"Приобретение аппарата 

холтеровского 

мониторирования 

сердечного ритма" Акт 

приема-передачи от 

10.03.2023г. №12, 

указана ссылка. 4. 

"Система инъекции 

контрастного вещества 

для компьютерной 

томографии, с питанием 

от сети, передвижная" 

Акт приема-передачи от 

07.03.2023г. №9, указана 

ссылка. 5. "Лазерная 

камера для печати 

изображений" Акт 

приема-передачи от 

02.03.2023г. №45, 

указана ссылка. 6. 

"Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ СО 

«Нижнесалдинская 

ЦГБ» (Здание главного 

корпуса с пристроями, 

назначение: лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый (условный) 

номер 

66:55:0303012:224) по 

адресу: Свердловская 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            печати 

изображений 

, Акт 

приема- 

передачи 

Капитальны 

й ремонт 

здания ГБУЗ 

СО 

«Нижнесалд 

инская ЦГБ» 

(Здание 

главного 

корпуса с 

пристроями, 

назначение: 

лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

66:55:03030 

12:224) по 

адресу: 

Свердловска 

я область, г. 

Нижняя 

Салда, ул. 

Луначарског 

о д.145, Акт 

приема- 

передачи 

область, г. Нижняя 

Салда, ул. Луначарского 

д.145" Акт приема- 

передачи от 06.03.2023г. 

№3, указана ссылка. 7. 

"поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

27.02.2023г. №2, указана 

ссылка. 8. 

"Приобретение аппарата 

суточного 

мониторирования 

артериального давления" 

Акт приема-передачи от 

17.02.2023г. №2, указана 

ссылка. 9. 

"Приобретение 

автоматического 

пневмотонометра" Акт 

приема-передачи от 

17.02.2023г. №3, указана 

ссылка. 10. 

"Приобретение 

электроэнцефалографа" 

Акт приема-передачи от 

17.02.2023г. №1, указана 

ссылка. 11. 

"Приобретение 

электрокардиографа 12- 

канального" Акт 

приема-передачи от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            поставка 

медицинског 

о 

оборудовани 

я, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие аппарата 

суточного 

мониториро 

вания 

артериально 

го давления, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

автоматичес 

кого 

пневмотоно 

метра, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

электроэнце 

фалографа, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

14.02.2023г. №10, 

указана ссылка. 12. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 03.03.2023г. 

№5, указана ссылка. 13. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            электрокард 

иографа 12- 

канального, 

Акт приема- 

передачи 

Выполнение 

работ по 

капитальном 

у ремонту 

здания 

поликлиник 

и ГАУЗ СО 

«Демидовск 

ая ГБ» 

(назначение: 

нежилое, 

Литер А, 

кадастровый 

номер: 

66:56:00000 

00:14450), 

адрес: 

Свердловска 

я область, г. 

Нижний 

Тагил, 

ул.Горошник 

ова, 37 

(капитальны 

й ремонт 

ансамбля 

заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 27.02.2023г. 

№4, указана ссылка. 14. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000437, указана 

ссылка. 15. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000578, указана 

ссылка. 16. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000577, указана 

ссылка. 17. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000576, указана 

ссылка. 18. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000575, указана 

ссылка. 19. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000574, указана 

ссылка. 20. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000572, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
госпиталя, 

Корпус 

главный), 

Акт приема- 

передачи 

Автомобиль 

легковой 

ссылка. 21. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000571, указана 

ссылка. 22. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000570, указана 

ссылка. 23. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000569, указана 

ссылка. 24. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000568, указана 

ссылка. 25. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000567, указана 

ссылка. 26. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000566, указана 

ссылка. 27. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000564, указана 

ссылка. 28. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000563, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 29. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000562, указана 

ссылка. 30. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000561, указана 

ссылка. 31. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000560, указана 

ссылка. 32. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000559, указана 

ссылка. 33. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000558, указана 

ссылка. 34. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000557, указана 

ссылка. 35. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000556, указана 

ссылка. 36. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000555, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 37. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000554, указана 

ссылка. 38. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000553, указана 

ссылка. 39. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000552, указана 

ссылка. 40. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000551, указана 

ссылка. 41. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000550, указана 

ссылка. 42. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000549, указана 

ссылка. 43. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000548, указана 

ссылка. 44. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000547, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 45. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000546, указана 

ссылка. 46. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1665, указана ссылка. 

47. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1664, указана ссылка. 

48. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1663, указана ссылка. 

49. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1662, указана ссылка. 

50. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1661, указана ссылка. 

51. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1660, указана ссылка. 

52. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1659, указана ссылка. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             53. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1658, указана ссылка. 

54. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1657, указана ссылка. 

55. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000795, указана 

ссылка. 56. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000794, указана 

ссылка. 57. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000793, указана 

ссылка. 58. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000792, указана 

ссылка. 59. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000791, указана 

ссылка. 60. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000790, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



49 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 61. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000789, указана 

ссылка. 62. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000788, указана 

ссылка. 63. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000787, указана 

ссылка. 64. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000786, указана 

ссылка. 65. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000785, указана 

ссылка. 66. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000783, указана 

ссылка. 67. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000782, указана 

ссылка. 68. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000781, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



50 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 69. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000780, указана 

ссылка. 70. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000779, указана 

ссылка. 71. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000778, указана 

ссылка. 72. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000777, указана 

ссылка. 73. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000770, указана 

ссылка. 74. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000769, указана 

ссылка. 75. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000768, указана 

ссылка. 76. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000767, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



51 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 77. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000765, указана 

ссылка. 78. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000764, указана 

ссылка. 79. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000763, указана 

ссылка. 80. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000762, указана 

ссылка. 81. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000761, указана 

ссылка. 82. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000760, указана 

ссылка. 83. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000457, указана 

ссылка. 84. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000452, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



52 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 85. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000450, указана 

ссылка. 86. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000449, указана 

ссылка. 87. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000448, указана 

ссылка. 88. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000447, указана 

ссылка. 89. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000446, указана 

ссылка. 90. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000445, указана 

ссылка. 91. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000444, указана 

ссылка. 92. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000443, указана 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



53 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 93. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000441, указана 

ссылка. 94. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000440, указана 

ссылка. 95. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000438, указана 

ссылка. 96. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000350, указана 

ссылка. 97. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000349, указана 

ссылка. 98. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000348, указана 

ссылка. 99. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 21.02.2023г. 

№АО00000347, указана 

ссылка. 100. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



54 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             АО00000346, указана 

ссылка. 101. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000345, указана 

ссылка. 102. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000344, указана 

ссылка. 103. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000343, указана 

ссылка. 104. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000308, указана 

ссылка. 105. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000307, указана 

ссылка. 106. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000306, указана 

ссылка. 107. 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



55 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             "Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000305, указана 

ссылка. 108. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000304, указана 

ссылка. 109. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000303, указана 

ссылка. 110. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000302, указана 

ссылка. 111. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000301, указана 

ссылка. 112. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000442, указана 

ссылка. 113. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             21.02.2023г. № 

АО00000439, указана 

ссылка. Существует 

риск: Существует риск 

невыполнения 

контрольной точки в 

связи с нарушением 

сроков поставки, 

Причина риска: 

Нарушение сроков 

поставки связано 

задержкой изготовления, 

Вероятность: 100%, 

ожидаемая дата 

наступления: 

01.04.2023г.; Сутевые: 

Контрольная точка не 

выполнена в срок 

Принятые меры: 1. 

проведена претензионная 

работа, срок исполнения 

30.12.2022. 

 

 

 
1.6. 

2 

 

 

 
Произведена оплата 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг по 

государственному 

(муниципальному) 

контракту 

        

 

 

 
31.12.2022 

 

 

 

 
14.03.2023 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 Платежное 

поручение 

Автомобиль 

легковой, 

Платежное 

поручение 

Приобретен 

ие аппарата 

холтеровско 

Подтверждающие 

документы: 1. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9816, 

указана ссылка. 2. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6630, 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                го указана ссылка. 3. 

мониториро "Автомобиль легковой" 

вания Платежное поручение от 

сердечного 21.02.2023г. №6629, 

ритма, указана ссылка. 4. 

Платежное "Автомобиль легковой" 

поручение Платежное поручение от 

поставка 21.02.2023г. №6624, 

медицинског указана ссылка. 5. 

о "Приобретение аппарата 

оборудовани холтеровского 

я, Платежное мониторирования 

поручение сердечного ритма" 

Приобретен Платежное поручение от 

ие 11.03.2023г. №262, 

автоматичес указана ссылка. 6. 

кого "поставка медицинского 

пневмотоно оборудования" 

метра, Платежное поручение от 

Платежное 01.03.2023г. №530, 

поручение указана ссылка. 7. 

Капитальны "Приобретение 

й ремонт автоматического 

здания ГБУЗ пневмотонометра" 

СО Платежное поручение от 

«Нижнесалд 20.02.2023г. №174, 

инская ЦГБ» указана ссылка. 8. 

(Здание "Капитальный ремонт 

главного здания ГБУЗ СО 

корпуса с «Нижнесалдинская 

пристроями, ЦГБ» (Здание главного 

назначение: корпуса с пристроями, 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                лечебно- назначение: лечебно- 

санитарное. санитарное. 

Кадастровый Кадастровый (условный) 

(условный) номер 

номер 66:55:0303012:224) по 

66:55:03030 адресу: Свердловская 

12:224) по область, г. Нижняя 

адресу: Салда, ул. Луначарского 

Свердловска д.145" Платежное 

я область, г. поручение от 

Нижняя 06.03.2023г. №198, 

Салда, ул. указана ссылка. 9. 

Луначарског "Приобретение аппарата 

о д.145, суточного 

Платежное мониторирования 

поручение артериального давления" 

Приобретен Платежное поручение от 

ие аппарата 20.02.2023г. №175, 

суточного указана ссылка. 10. 

мониториро "Приобретение 

вания электрокардиографа 12- 

артериально канального" Платежное 

го давления, поручение от 

Платежное 14.02.2023г. №144, 

поручение указана ссылка. 11. 

Приобретен "Приобретение 

ие электроэнцефалографа" 

электрокард Платежное поручение от 

иографа 12- 20.02.2023г. №176, 

канального, указана ссылка. 12. 

Платежное "Автомобиль легковой" 

поручение Платежное поручение от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                Приобретен 21.02.2023г. №6619, 

ие указана ссылка. 13. 

электроэнце "Выполнение работ по 

фалографа, капитальному ремонту 

Платежное здания поликлиники 

поручение ГАУЗ СО «Демидовская 

Выполнение ГБ» (назначение: 

работ по нежилое, Литер А, 

капитальном кадастровый номер: 

у ремонту 66:56:0000000:14450), 

здания адрес: Свердловская 

поликлиник область, г. Нижний 

и ГАУЗ СО Тагил, ул.Горошникова, 

«Демидовск 37 (капитальный ремонт 

ая ГБ» ансамбля заводского 

(назначение: госпиталя, Корпус 

нежилое, главный)" Платежное 

Литер А, поручение от 

кадастровый 03.03.2023г. №713, 

номер: указана ссылка. 14. 

66:56:00000 "Выполнение работ по 

00:14450), капитальному ремонту 

адрес: здания поликлиники 

Свердловска ГАУЗ СО «Демидовская 

я область, г. ГБ» (назначение: 

Нижний нежилое, Литер А, 

Тагил, кадастровый номер: 

ул.Горошник 66:56:0000000:14450), 

ова, 37 адрес: Свердловская 

(капитальны область, г. Нижний 

й ремонт Тагил, ул.Горошникова, 

ансамбля 37 (капитальный ремонт 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 ансамбля заводского 
 госпиталя, Корпус 
 главный)" Платежное 
 поручение от 
 02.03.2023г. №694, 
 указана ссылка. 15. 
 "Автомобиль легковой" 
 Платежное поручение от 
 21.02.2023г. №6639, 
 указана ссылка. 16. 
 "Автомобиль легковой" 
 Платежное поручение от 
 21.02.2023г. №6621, 
 указана ссылка. 17. 

заводского "Автомобиль легковой" 

госпиталя, Платежное поручение от 

Корпус 14.03.2023г. №9836, 

главный) указана ссылка. 18. 
 "Автомобиль легковой" 
 Платежное поручение от 
 14.03.2023г. №9835, 
 указана ссылка. 19. 
 "Автомобиль легковой" 
 Платежное поручение от 
 14.03.2023г. №9834, 
 указана ссылка. 20. 
 "Автомобиль легковой" 
 Платежное поручение от 
 14.03.2023г. №9833, 
 указана ссылка. 21. 
 "Автомобиль легковой" 

 Платежное поручение от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 14.03.2023г. №9832, 

указана ссылка. 22. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9831, 

указана ссылка. 23. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9830, 

указана ссылка. 24. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9829, 

указана ссылка. 25. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9828, 

указана ссылка. 26. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9827, 

указана ссылка. 27. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9826, 

указана ссылка. 28. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9825, 

указана ссылка. 29. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 14.03.2023г. №9824, 

указана ссылка. 30. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9823, 

указана ссылка. 31. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9822, 

указана ссылка. 32. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9821, 

указана ссылка. 33. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9820, 

указана ссылка. 34. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9819, 

указана ссылка. 35. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9818, 

указана ссылка. 36. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9817, 

указана ссылка. 37. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 14.03.2023г. №9815, 

указана ссылка. 38. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9814, 

указана ссылка. 39. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9813, 

указана ссылка. 40. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9812, 

указана ссылка. 41. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9811, 

указана ссылка. 42. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9810, 

указана ссылка. 43. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9809, 

указана ссылка. 44. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9808, 

указана ссылка. 45. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 14.03.2023г. №9807, 

указана ссылка. 46. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

14.03.2023г. №9806, 

указана ссылка. 47. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6650, 

указана ссылка. 48. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6649, 

указана ссылка. 49. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6647, 

указана ссылка. 50. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6644, 

указана ссылка. 51. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6641, 

указана ссылка. 52. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6638, 

указана ссылка. 53. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 21.02.2023г. №6637, 

указана ссылка. 54. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6636, 

указана ссылка. 55. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6634, 

указана ссылка. 56. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6632, 

указана ссылка. 57. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6631, 

указана ссылка. 58. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6628, 

указана ссылка. 59. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6626, 

указана ссылка. 60. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6625, 

указана ссылка. 61. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 21.02.2023г. №6622, 

указана ссылка. 62. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6620, 

указана ссылка. 63. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6618, 

указана ссылка. 64. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6616, 

указана ссылка. 65. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6614, 

указана ссылка. 66. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6613, 

указана ссылка. 67. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6612, 

указана ссылка. 68. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6609, 

указана ссылка. 69. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

                 21.02.2023г. №6608, 

указана ссылка. 70. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6607, 

указана ссылка. 71. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6605, 

указана ссылка. 72. 

"Автомобиль легковой" 

Платежное поручение от 

21.02.2023г. №6594, 

указана ссылка. 

 

 

 

 

 

 
1.7 

 

 

Приобретено 

оборудование в 

медицинские организации, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную 

помощь, а также в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек Значение: 1 

716,0000 Дата: 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 
Единица 

 

 

 

 

 

 
28880 

 

 

 

 

 

 
1716 

 

 

 

 

 

 
1499 

 

 

 

 

 

 
1716 

   

 

 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

Государстве 
нная 

информацио 
нная 

интегрирова 
нная 

система 
управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

  

 
Информация по 

значению результата: 

В работе.Отклонения 

отсутствуют 

Предоставлена 

информация : 1499 из 

1716. 

 

1.8 

 

 

Осуществлен капитальный 

ремонт зданий 

медицинских организаций 

 

Единица 

 

0 

 

10 

 

3 

 

10 

   
31.12.2022 

 
31.12.2023 

Карлов 
Андрей 

Александро 

ГИИС 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: 

В работе.Существует 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 

 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             риск: Невыполнение 
  мероприятия ввиду 
  позднего доведения 
  финансовых средств до 
  медицинских 
  организаций с целью 

и их обособленных  размещения аукционов, 

структурных  Причина риска: Позднее 

подразделений,  доведение финансовых 

расположенных в том  средств до медицинских 

числе в сельской  организаций с целью 

местности, рабочих  размещения аукционов, 

поселках, поселках  Вероятность: 100%, 
городского типа и малых вич - Сутевые: Результат не 

городах с численностью Министр выполнен в срок 

населения до 50 тыс.  Принятые меры: 1. 

человек  Министерством 

(софинансирование из  здравоохранения 

резервного фонда  Свердловской области 

Правительства Российской  приняты исчерпывающие 

Федерации) Значение:  меры для реализации 

10,0000 Дата: 31.12.2022  мероприятий, срок 
  исполнения 30.12.2022. 
  Просрочка 365 дней. 
  Предоставлена 

  информация : 3 из 10. 

 

 

 

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта 
 

 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 (16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 

 (16) Приобретен автомобильный 

транспорт в медицинские 

организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную 

помощь, а также в медицинские 

организации, расположенные в 

сельской местности, поселках 

городского типа и малых городах 

с численностью населения до 50 

тыс. человек для доставки 

пациентов в медицинские 

организации, медицинских 

работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки 

биологических материалов для 

исследований, доставки 

лекарственных препаратов до 

жителей отдаленных районов0 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 022,98 

 

 

 

 

 

 

 

 
56,35 

 

 
1.1.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

 
156 200,00 

 
156 200,00 

 
156 200,00 

 
156 200,00 

 
88 022,98 

 
56,35 

 

1.1.1. 
1 

 

 
бюджет субъекта Российской 
Федерации 

156 200,00 156 200,00 156 200,00 156 200,00 88 022,98 56,35 
 

          

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1.1.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 

1.1.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.1.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
 

1.2 

 
(17) Осуществлено новое 

строительство (реконструкция) 

объектов медицинских 

организаций 

 
 

1 316 121,20 

 
 

1 316 121,20 

 
 

1 316 121,20 

 
 

670 000,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

 
1.2.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

 
1 316 121,20 

 
1 316 121,20 

 
1 316 121,20 

 
670 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
В работе 

1.2.1. 

1 

 

 
бюджет субъекта Российской 
Федерации 

1 316 121,20 1 316 121,20 1 316 121,20 670 000,00 0,00 0,00 В работе 

 
1.2.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.2.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.2.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

1.3 

 
(19) Приобретены и 

смонтированы быстровозводимые 

модульные конструкции объектов 

медицинских организаций 

 
 

326 720,00 

 
 

326 720,00 

 
 

326 720,00 

 
 

232 703,85 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

 
1.3.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

 
326 720,00 

 
326 720,00 

 
326 720,00 

 
232 703,85 

 
0,00 

 
0,00 

В работе. Отклонения 
отсутствуют 

1.3.1. 
1 

 

 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

326 720,00 326 720,00 326 720,00 232 703,85 0,00 0,00 
В работе. Отклонения 
отсутствуют 

 
1.3.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.3.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.3.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 
1.4 

 (20) Осуществлен капитальный 

ремонт зданий медицинских 

организаций и их обособленных 

структурных подразделений, 

расположенных в том числе в 

сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского 

типа и малых городах с 

численностью населения до 50 

тыс. человек 

 

 

 

 
304 849,90 

 

 

 

 
304 849,90 

 

 

 

 
304 849,90 

 

 

 

 
286 545,35 

 

 

 

 
286 545,35 

 

 

 

 
94,00 

 

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1.4.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

 
304 849,90 

 
304 849,90 

 
304 849,90 

 
286 545,35 

 
286 545,35 

 
94,00 

 

1.4.1. 

1 

 

 
бюджет субъекта Российской 
Федерации 

304 849,90 304 849,90 304 849,90 286 545,35 286 545,35 94,00 
 

 
1.4.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.4.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.4.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 
1.5 

 (24) Приобретено оборудование в 

медицинские организации, 

оказывающие первичную медико- 

санитарную помощь, а также в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности, поселках городского 

типа и малых городах с 

численностью населения до 50 

тыс. человек 

 

 

 

 
1 090 874,90 

 

 

 

 
1 090 874,90 

 

 

 

 
1 090 874,90 

 

 

 

 
961 185,72 

 

 

 

 
296 748,63 

 

 

 

 
27,20 

 

 
1.5.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

 
1 090 874,90 

 
1 090 874,90 

 
1 090 874,90 

 
961 185,72 

 
296 748,63 

 
27,20 

 

1.5.1. 
 

бюджет субъекта Российской 1 090 874,90 1 090 874,90 1 090 874,90 961 185,72 296 748,63 27,20  
   

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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2 

 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 
 

 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1    Федерации        

 
1.5.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.5.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.5.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Всего по региональному проекту за счет всех 
источников, в том числе: 

 

3 194 766,00 

 

3 194 766,00 

 

3 194 766,00 

 

2 306 634,92 

 

671 316,96 

 

21,01 

 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

 

3 194 766,00 

 

3 194 766,00 

 

3 194 766,00 

 

2 306 634,92 

 

671 316,96 

 

21,01 

 

бюджет субъекта Российской Федерации 3 194 766,00 3 194 766,00 3 194 766,00 2 306 634,92 671 316,96 21,01 
 

межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

бюджеты муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального проекта в 2023 году 
 

 
№ п/п 

 
Наименование результата 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
 

На конец 2023 года 
(тыс. рублей) 

янв фев март апр май июн июл авг сент окт нояб 

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 
трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

1.1. Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 849,90 

Факт/прогноз 0,00 220 662,5 
7 

286 545,3 
5 

286 545,3 
5 

286 545,3 
5 

286 545,3 
5 

286 545,3 
5 

286 545,3 
5 

286 545,3 
5 

286 545,3 
5 

304 849,9 
0 

304 849,90 

1.2. Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в 
сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 
районов 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 200,00 

Факт/прогноз 0,00 0,00 88 022,98 156 200,0 
0 

156 200,0 
0 

156 200,0 
0 

156 200,0 
0 

156 200,0 
0 

156 200,0 
0 

156 200,0 
0 

156 200,0 
0 

156 200,00 

1.3. Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308 232,30 

Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской 
местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090 874,90 

Факт/прогноз 0,00 0,00 296 748,6 
3 

400 000,0 
0 

600 000,0 
0 

800 000,0 
0 

900 000,0 
0 

6 000 000, 
00 

6 000 000, 
00 

1 090 874, 
90 

6 000 000, 
00 

6 000 000,00 

1.5. Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 720,00 

Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 703,8 232 703,8 232 703,85 
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№ п/п 

 
Наименование результата 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
 

На конец 2023 года 
(тыс. рублей) 

янв фев март апр май июн июл авг сент окт нояб 

           5 5  

1.6. Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации) 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


