
Руководитель 

регионального проекта — 

Карлов Андрей Александрович 

ОДОБРЕН 
 

 
 

(подпись) 

 
 

О Т Ч Е Т 
 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА 

 
"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Свердловская область)" 

 

Общий статус реализации 
 

Показатели Результаты Контрольные точки Бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 
показателей в отчетном 

 
Общее количество результатов 

в отчетном периоде 9, из них: 

- 0 достигнутых результатов. 

Общее количество контрольных 

точек в отчетном периоде 3, из 

них: 

- 0 достигнутых контрольных 

точек. 

 
1101503.85 тыс. руб., 34.13 % 

периоде 4, из них: 

Отсутствие отклонений - 3 достигнутых показателей. 
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1. Ключевые риски 
 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

ОЗР/показателя задачи, не являющейся 
ОЗР, результата 

 

Описание риска 

 
Оценка возможных 
последствий риска 

 

Уровень риска 

 
Планируемые меры 

реагирования 

 
Срок выполнения 

меры 

 
Ответственный за 

принятие мер 

Отсутствуют ключевые риски 
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2. Сведения о достижении показателей регионального проекта 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Показатели регионального проекта 

 
Уровень 

показателя 

 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

 
Базовое 

значение 

Плановое 
значение на 

конец отчетного 
периода 

Фактическое 
значение на 

конец отчетного 
периода 

Информационная 
система 

(источник 
данных) 

Плановое 
значение на 

конец 
отчетного 

года 

 
 

Комментарий 

1 
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

 

 

 
1.1. 

 

 

Доля зданий медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, находящихся в аварийном 

состоянии, требующих сноса, 

реконструкции и капитального 

ремонта, убывающий 

 

 

 
ФП 

 

 

 
Процент 

 

 

 
21.4 

 

 

 
13.1 

 

 

 
13.1 

  

 

 
9.5 

 

Представлены данные портала 

автоматизированной системы 

мониторинга медицинской 

статистики Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 

 

 
1.2. 

 

 

Доля оборудования в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, со сроком 

эксплуатации свыше 10 лет от 

общего числа данного вида 

оборудования, убывающий 

 

 

 
ФП 

 

 

 
Процент 

 

 

 
37.5 

 

 

 
34.5 

 

 

 
34.5 

  

 

 
28.3 

 

Представлены данные портала 

автоматизированной системы 

мониторинга медицинской 

статистики Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 

1.3. 

 

 

Число посещений сельскими 

жителями медицинских 

организаций на 1 сельского жителя 

в год, возрастающий 

 

ФП 

 

Единица 

 

4.49 

 

2.26 

 

2.257 

  

4.52 

 
 

Отклонения отсутствуют 

 

1.4. 

 

 

Оценка общественного мнения по 

удовлетворенности населения 

медицинской помощью, процент, 

возрастающий 

 

ФП 

 

Процент 

 

0 

 

40 

 

34.5 

  

40 

 
 

Отклонения отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

 

Прогнозные 
сведения 
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году 
 

 
№ 
п/п 

 
Показатели регионального 

проекта 

Уровень 
показате 

ля 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Значения по месяцам  
На конец 

года 
янв фев март апр май июн июл авг сент окт нояб 

1 
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

 

 

1.1 

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент 

План ФП Процент 37,0000 38,0000 38,0000 39,0000 39,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 

Факт/прогноз 32,7000 37,0000 33,7000 35,5000 33,9000 34,5000 36,0000 37,0000 38,0000 39,0000 40,0000 40,0000 

 

 

1.2 

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год 

План ФП Единица 0,3800 0,7500 1,1300 1,5100 1,8800 2,2600 2,6400 3,0100 3,3900 3,7600 4,1400 4,5200 

Факт/прогноз 0,3750 0,7490 1,1260 1,5090 1,8800 2,2570 2,6400 3,0100 3,3900 3,7600 4,1400 4,5200 

 

 

1.3 

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида 
оборудования 

План ФП Процент 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 28,3000 28,3000 

Факт/прогноз 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 34,5000 28,3000 28,3000 

 

 

1.4 

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и 
капитального ремонта 

План ФП Процент 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,1000 12,2000 11,7000 11,2000 10,6000 10,2000 9,5000 

Факт/прогноз 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,1000 12,2000 11,7000 11,2000 10,6000 10,2000 9,5000 
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта 

 
 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

1. 
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 

 

 

Приобретен 

автомобильный транспорт 

в медицинские 

организации, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную 

помощь, а также в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек для доставки 

пациентов в медицинские 

организации, медицинских 

работников до места 

жительства пациентов, а 

также для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, доставки 

лекарственных препаратов 

до жителей отдаленных 

районов Значение: 

291,0000 Дата: 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

291 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 

 

 

 

 

 
Государстве 

нная 
интегрирова 

нная 
информацио 

нная 
система 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
«Электронн 
ый бюджет» 

  

 

 
 

Информация по 

значению результата: В 

работе.В 2023 году 

запланировано 

приобретение 129 

автомобилей, из них 76 - 

передний привод, 53 – 

полный привод, все 

автомобили 

законтрактованы. В 

настоящее время все 129 

автомобилей приняты 

медицинскими 

организациями и 

поставлены на учет в 

ГИБДД. Предоставлена 

информация : 291 из 291. 

  
 

              

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осуществлено новое 

строительство 

(реконструкция) объектов 

медицинских организаций 

Значение: 0,0000 Дата: 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

 
 

Волков 
Михаил 

Михайлович 
- Министр 

строительст 
ва и 

развития 
инфраструкт 

уры 
Свердловско 

й области 

 

 

 

 

 
Государстве 

нная 
информацио 

нная 
интегрирова 

нная 
система 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: В 

работе.В рамках 

реализации проекта до 

2025 года 

предусмотрено 

строительство 8 

объектов капитального 

строительства 

медицинских 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области. В 

настоящее время 

заключены контракты на 

строительно-монтажные 

работы по всем 

объектам. 

Предоставлена 

информация : 0 из 0. 

 

 

 
 

1.3 

 

 

 
Приобретены и 

смонтированы 

быстровозводимые 

модульные конструкции 

объектов медицинских 

организаций Значение: 

58,0000 Дата: 31.12.2023 

 

 

 
 

Единица 

 

 

 
 

696 

 

 

 
 

58 

 

 

 
 

34 

 

 

 
 

58 

   

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

Государстве 
нная 

информацио 
нная 

интегрирова 
нная 

система 
управления 
общественн 

 Информация по 

значению результата: В 

работе.Отклонения 

отсутствуют. Всего из 29 

объектов, 

приобретаемых в 2023 

году, состоялась 

приемка 5 объектов 

(17,2%). Сроки 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

           
ыми 

финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 исполнения контрактов – 

до 1 октября 2023 года 

Предоставлена 

информация : 34 из 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 
 

Осуществлен капитальный 

ремонт зданий 

медицинских организаций 

и их обособленных 

структурных 

подразделений, 

расположенных в том 

числе в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек Значение: 66,0000 

Дата: 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 

 

 

 

 

 

 
Государстве 

нная 
информацио 

нная 
интегрирова 

нная 
система 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: В 

работе.Существует риск: 

Риск несвоевременного 

исполнения результата 

ввиду удорожания 

строительных 

материалов, Причина 

риска: Результат не 

выполнен в срок в связи с 

удорожанием 

строительных 

материалов и задержкой 

в поставке материалов,, 

Вероятность: 100%, 

Сутевые: Результат не 

выполнен Принятые 

меры: 1. Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

принимает 

исчерпывающие меры по 

контролю 

своевременного 

завершения работ и 

исполнения договоров 

(контрактов) по 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             капитальному ремонту 

зданий медицинских 

организаций в 

установленные сроки 

путем контроля 

медицинских 

организаций , 

проведения работы с 

подрядчиками , 

еженедельных 

оперативных совещаний 

с руководителями 

медицинских 

организаций, срок 

исполнения 01.08.2022. 

Работы завершены на 62 

объектах из 66 объектов 

(94%), которые 

необходимо было 

завершить в 2022 году, 

из них контракты 

выполнены и оплачены 

по 61 объектам (92%), в 

настоящее время 

производится оплата по 

1 объекту Просрочка 

359 дней. Предоставлена 

информация : 62 из 66. 

1.4. 

1 

 

 

Произведена приемка 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

        
31.12.2022 

 
01.07.2023 

Карлов 
Андрей 

Александро 

 Акт приема- 

передачи 

поставка 

В работе. Просрочка 182 

дней. Подтверждающие 

документы: 1. "поставка 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
оказанных услуг 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вич - 
Министр 

 системы 

маммографи 

ческой 

рентгеновск 

ой 

стационарно 

й, цифровой 

- 

Маммограф 

рентгеногра 

фический 

цифровой 

МАММОСК 

АН, 

Производите 

ль ЗАО 

«АДВИН 

Смарт 

Фэктори», 

Республика 

Беларусь), 

Акт приема- 

передачи 

Здания 

сборные из 

металла, Акт 

приема- 

передачи 

здания 

сборные из 

металла 

(модульные 

системы 

маммографической 

рентгеновской 

стационарной, цифровой 

- Маммограф 

рентгенографический 

цифровой 

МАММОСКАН, 

Производитель ЗАО 

«АДВИН Смарт 

Фэктори», Республика 

Беларусь)" Акт приема- 

передачи от 07.06.2023г. 

№160502, указана 

ссылка. 2. "поставка 

системы 

маммографической 

рентгеновской 

стационарной, цифровой 

- Маммограф 

рентгенографический 

цифровой 

МАММОСКАН, 

Производитель ЗАО 

«АДВИН Смарт 

Фэктори», Республика 

Беларусь)" Акт приема- 

передачи от 07.06.2023г. 

№170502, указана 

ссылка. 3. "Здания 

сборные из металла" Акт 

приема-передачи от 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            здания 

общей 

врачебной 

практики), 

Акт приема- 

передачи 

Автомобиль 

легковой, 

Акт приема- 

передачи 

Система 

маммографи 

ческая 

рентгеновск 

ая 

стационарна 

я, цифровая, 

Акт приема- 

передачи 

Система 

рентгеновск 

ой 

компьютерн 

ой 

томографии 

всего тела, 

Акт приема- 

передачи 

Медицинско 

е 

оборудовани 

е, Акт 

05.06.2023г. №4, указана 

ссылка. 4. "Здания 

сборные из металла" Акт 

приема-передачи от 

02.06.2023г. №2, указана 

ссылка. 5. "Здания 

сборные из металла" Акт 

приема-передачи от 

02.06.2023г. №1, указана 

ссылка. 6. "здания 

сборные из металла 

(модульные здания 

общей врачебной 

практики)" Акт приема- 

передачи от 31.05.2023г. 

№13, указана ссылка. 7. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000872, указана 

ссылка. 8. "Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №91205, 

указана ссылка. 9. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            приема- 

передачи 

Выполнение 

работ по 

капитальном 

у ремонту 

здания 

поликлиник 

и ГАУЗ СО 

«Демидовск 

ая ГБ» 

(назначение: 

нежилое, 

Литер А, 

кадастровый 

номер: 

66:56:00000 

00:14450), 

адрес: 

Свердловска 

я область, г. 

Нижний 

Тагил, 

ул.Горошник 

ова, 37 

(капитальны 

й ремонт 

ансамбля 

заводского 

госпиталя, 

Корпус 

главный), 

19.04.2023г. №91202, 

указана ссылка. 10. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №91201, 

указана ссылка. 11. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №251105, 

указана ссылка. 12. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №251103, 

указана ссылка. 13. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

20.04.2023г. №231209, 

указана ссылка. 14. 

"Система 

маммографическая 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            Акт приема- 

передачи 

Регистратор/ 

анализатор 

амбулаторн 

ый для 

длительного 

электрокард 

иографическ 

ого 

мониторинга 

, Акт 

приема- 

передачи 

поставка 

медицинског 

о 

оборудовани 

я, Акт 

приема- 

передачи 

Капитальны 

й ремонт 

здания ГБУЗ 

СО 

«Нижнесалд 

инская ЦГБ» 

(Здание 

главного 

корпуса с 

пристроями, 

назначение: 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №231202, 

указана ссылка. 15. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №201203, 

указана ссылка. 16. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №201202, 

указана ссылка. 17. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №201201, 

указана ссылка. 18. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №151203, 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

66:55:03030 

12:224) по 

адресу: 

Свердловска 

я область, г. 

Нижняя 

Салда, ул. 

Луначарског 

о д.145, Акт 

приема- 

передачи 

Поставка 

медицинског 

о 

оборудовани 

я, Акт 

приема- 

передачи 

Рабочая 

станция 

системы 

компьютерн 

ой 

томографии, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

указана ссылка. 19. 

"Система рентгеновской 

компьютерной 

томографии всего тела" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №39, 

указана ссылка. 20. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №91207, 

указана ссылка. 21. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №251101, 

указана ссылка. 22. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №231210, 

указана ссылка. 23. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            ие аппарата 

холтеровско 

го 

мониториро 

вания 

сердечного 

ритма, Акт 

приема- 

передачи 

Система 

инъекции 

контрастног 

о вещества 

для 

компьютерн 

ой 

томографии, 

с питанием 

от сети, 

передвижная 

, Акт 

приема- 

передачи 

Лазерная 

камера для 

печати 

изображений 

, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие аппарата 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №231208, 

указана ссылка. 24. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №231203, 

указана ссылка. 25. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №221102, 

указана ссылка. 26. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №221101, 

указана ссылка. 27. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №151202, 

указана ссылка. 28. 

"Система 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             

 

 
суточного 

мониториро 

вания 

артериально 

го давления, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

автоматичес 

кого 

пневмотоно 

метра, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

электроэнце 

фалографа, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

электрокард 

иографа 12- 

канального 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №151201, 

указана ссылка. 29. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №11201, 

указана ссылка. 30. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000877, указана 

ссылка. 31. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000875, указана 

ссылка. 32. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000874, указана 

ссылка. 33. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000873, указана 

ссылка. 34. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №АО00000871, указана 

ссылка. 35. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000870, указана 

ссылка. 36. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000867, указана 

ссылка. 37. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000866, указана 

ссылка. 38. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000865, указана 

ссылка. 39. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000863, указана 

ссылка. 40. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000862, указана 

ссылка. 41. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000861, указана 

ссылка. 42. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №АО00000860, указана 

ссылка. 43. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000859, указана 

ссылка. 44. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000858, указана 

ссылка. 45. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000856, указана 

ссылка. 46. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000855, указана 

ссылка. 47. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000854, указана 

ссылка. 48. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000853, указана 

ссылка. 49. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000751, указана 

ссылка. 50. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №АО00000749, указана 

ссылка. 51. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1665, указана ссылка. 

52. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1664, указана ссылка. 

53. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1663, указана ссылка. 

54. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1662, указана ссылка. 

55. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1661, указана ссылка. 

56. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1660, указана ссылка. 

57. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1659, указана ссылка. 

58. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №1658, указана ссылка. 

59. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1657, указана ссылка. 

60. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000795, указана 

ссылка. 61. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000794, указана 

ссылка. 62. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000793, указана 

ссылка. 63. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000792, указана 

ссылка. 64. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000791, указана 

ссылка. 65. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000790, указана 

ссылка. 66. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №АО00000789, указана 

ссылка. 67. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000788, указана 

ссылка. 68. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000787, указана 

ссылка. 69. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000786, указана 

ссылка. 70. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000785, указана 

ссылка. 71. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000782, указана 

ссылка. 72. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000781, указана 

ссылка. 73. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000780, указана 

ссылка. 74. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №АО00000779, указана 

ссылка. 75. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000778, указана 

ссылка. 76. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000777, указана 

ссылка. 77. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000770, указана 

ссылка. 78. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000769, указана 

ссылка. 79. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000768, указана 

ссылка. 80. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000767, указана 

ссылка. 81. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000764, указана 

ссылка. 82. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №АО00000762, указана 

ссылка. 83. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000761, указана 

ссылка. 84. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000760, указана 

ссылка. 85. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000578, указана 

ссылка. 86. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000577, указана 

ссылка. 87. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000576, указана 

ссылка. 88. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000575, указана 

ссылка. 89. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000574, указана 

ссылка. 90. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №АО00000572, указана 

ссылка. 91. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000571, указана 

ссылка. 92. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000570, указана 

ссылка. 93. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000569, указана 

ссылка. 94. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000568, указана 

ссылка. 95. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000567, указана 

ссылка. 96. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000566, указана 

ссылка. 97. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000564, указана 

ссылка. 98. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
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кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             №АО00000563, указана 

ссылка. 99. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000562, указана 

ссылка. 100. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000561, указана 

ссылка. 101. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000560, указана 

ссылка. 102. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000559, указана 

ссылка. 103. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000558, указана 

ссылка. 104. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000557, указана 

ссылка. 105. 

"Автомобиль легковой" 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000556, указана 

ссылка. 106. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000555, указана 

ссылка. 107. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000554, указана 

ссылка. 108. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000553, указана 

ссылка. 109. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000552, указана 

ссылка. 110. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000551, указана 

ссылка. 111. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



26 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             АО00000550, указана 

ссылка. 112. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000549, указана 

ссылка. 113. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000548, указана 

ссылка. 114. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000547, указана 

ссылка. 115. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000546, указана 

ссылка. 116. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000457, указана 

ссылка. 117. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000452, указана 

ссылка. 118. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



27 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             "Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000450, указана 

ссылка. 119. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000449, указана 

ссылка. 120. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000448, указана 

ссылка. 121. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000447, указана 

ссылка. 122. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000446, указана 

ссылка. 123. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000445, указана 

ссылка. 124. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



28 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             21.02.2023г. № 

АО00000444, указана 

ссылка. 125. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000443, указана 

ссылка. 126. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000442, указана 

ссылка. 127. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000441, указана 

ссылка. 128. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000440, указана 

ссылка. 129. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000439, указана 

ссылка. 130. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000438, указана 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 131. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000437, указана 

ссылка. 132. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000350, указана 

ссылка. 133. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000349, указана 

ссылка. 134. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000348, указана 

ссылка. 135. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000347, указана 

ссылка. 136. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000346, указана 

ссылка. 137. 

"Автомобиль легковой" 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000345, указана 

ссылка. 138. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000344, указана 

ссылка. 139. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000343, указана 

ссылка. 140. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000308, указана 

ссылка. 141. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000307, указана 

ссылка. 142. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000306, указана 

ссылка. 143. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             АО00000305, указана 

ссылка. 144. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000304, указана 

ссылка. 145. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000303, указана 

ссылка. 146. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000302, указана 

ссылка. 147. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000301, указана 

ссылка. 148. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000869, указана 

ссылка. 149. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000864, указана 

ссылка. 150. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             "Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000857, указана 

ссылка. 151. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

24.03.2023г. № 

АО00000783, указана 

ссылка. 152. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

24.03.2023г. № 

АО00000765, указана 

ссылка. 153. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

24.03.2023г. № 

АО00000763, указана 

ссылка. 154. 

"Медицинское 

оборудование" Акт 

приема-передачи от 

17.05.2023г. №159, 

указана ссылка. 155. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 31.05.2023г. 

№8, указана ссылка. 156. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 28.04.2023г. 

№7, указана ссылка. 157. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 05.04.2023г. 

№6, указана ссылка. 158. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 03.03.2023г. 

№5, указана ссылка. 159. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 27.02.2023г. 

№4, указана ссылка. 160. 

"Регистратор/анализатор 

амбулаторный для 

длительного 

электрокардиографичес 

кого мониторинга" Акт 

приема-передачи от 

24.03.2023г. №53, 

указана ссылка. 161. 

"поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

27.02.2023г. №2, указана 

ссылка. 162. 

"Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ СО 

«Нижнесалдинская 

ЦГБ» (Здание главного 

корпуса с пристроями, 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             назначение: лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый (условный) 

номер 

66:55:0303012:224) по 

адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя 

Салда, ул. Луначарского 

д.145" Акт приема- 

передачи от 16.05.2023г. 

№5, указана ссылка. 163. 

"поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

18.05.2023г. №2, указана 

ссылка. 164. "поставка 

медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

18.05.2023г. №27, 

указана ссылка. 165. 

"поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

28.04.2023г. №97, 

указана ссылка. 166. 

"Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ СО 

«Нижнесалдинская 

ЦГБ» (Здание главного 

корпуса с пристроями, 

назначение: лечебно- 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             санитарное. 

Кадастровый (условный) 

номер 

66:55:0303012:224) по 

адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя 

Салда, ул. Луначарского 

д.145" Акт приема- 

передачи от 30.03.2023г. 

№4, указана ссылка. 167. 

"Поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

30.03.2023г. №57, 

указана ссылка. 168. 

"Рабочая станция 

системы компьютерной 

томографии" Акт 

приема-передачи от 

14.04.2023г. №1503002, 

указана ссылка. 169. 

"Приобретение аппарата 

холтеровского 

мониторирования 

сердечного ритма" Акт 

приема-передачи от 

10.03.2023г. №12, 

указана ссылка. 170. 

"Система инъекции 

контрастного вещества 

для компьютерной 

томографии, с питанием 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             от сети, передвижная" 

Акт приема-передачи от 

17.04.2023г. №9, указана 

ссылка. 171. "Лазерная 

камера для печати 

изображений" Акт 

приема-передачи от 

02.03.2023г. №45, 

указана ссылка. 172. 

"Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ СО 

«Нижнесалдинская 

ЦГБ» (Здание главного 

корпуса с пристроями, 

назначение: лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый (условный) 

номер 

66:55:0303012:224) по 

адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя 

Салда, ул. Луначарского 

д.145" Акт приема- 

передачи от 06.03.2023г. 

№3, указана ссылка. 173. 

"Приобретение аппарата 

суточного 

мониторирования 

артериального давления" 

Акт приема-передачи от 

17.02.2023г. №2, указана 

ссылка. 174. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             "Приобретение 

автоматического 

пневмотонометра" Акт 

приема-передачи от 

17.02.2023г. №3, указана 

ссылка. 175. 

"Приобретение 

электроэнцефалографа" 

Акт приема-передачи от 

17.02.2023г. №1, указана 

ссылка. 176. 

"Приобретение 

электрокардиографа 12- 

канального" Акт 

приема-передачи от 

14.02.2023г. №10, 

указана ссылка. 

Существует риск: Риск 

несвоевременного 

исполнения контрольной 

точки ввиду удорожания 

строительных 

материалов, Причина 

риска: Контрольная 

точка не выполнена в 

срок в связи с 

удорожанием 

строительных 

материалов и задержкой 

в поставке материалов,, 

Вероятность: 100%, 

ожидаемая дата 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             наступления: 

01.07.2023г.; Сутевые: 

Контрольная точка не 

выполнена Принятые 

меры: 1. Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

принимает 

исчерпывающие меры по 

контролю 

своевременного 

завершения работ и 

исполнения договоров 

(контрактов) по 

капитальному ремонту 

зданий медицинских 

организаций в 

установленные сроки 

путем контроля 

медицинских 

организаций , 

проведения работы с 

подрядчиками , 

еженедельных 

оперативных совещаний 

с руководителями 

медицинских 

организаций, срок 

исполнения 26.12.2022. 

1.5 
 

 

Осуществлен капитальный 

ремонт зданий 
Единица 1434 90 69 90 

  
31.12.2023 31.12.2023 

Карлов 
Андрей 

Государстве 
нная 

 Информация по 

значению результата: В 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

 

медицинских организаций 

и их обособленных 

структурных 

подразделений, 

расположенных в том 

числе в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек Значение: 90,0000 

Дата: 31.12.2023 

          

 

 

 

 
 

Александров 
ич - 

Министр 

 

 
информацио 

нная 
интегрирова 

нная 
система 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 работе.Отклонения 

отсутствуют. В 

настоящее время по 24 

объектам 2023 года: - по 

7 объектам работы по 

контрактам выполнены, 

из них: по 4 объектам 

работы оплачены, по 4 

объектам мероприятия 

находятся в стадии 

оплаты; – по 17 

объектам выполняются 

работы. Предоставлена 

информация : 69 из 90. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

Приобретено 

оборудование в 

медицинские организации, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную 

помощь, а также в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек Значение: 1 

278,0000 Дата: 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

 

 

 

 

 

 

 

28880 

 

 

 

 

 

 

 

1278 

 

 

 

 

 

 

 

1277 

 

 

 

 

 

 

 

1278 

   

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2023 

 

 

 

 

 
 

Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 

 
Государстве 

нная 
информацио 

нная 
интегрирова 

нная 
система 

управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: В 

работе.Существует риск: 

Результат не выполнен в 

срок в связи с задержкой 

поставки оборудования, 

Причина риска: 

Результат не выполнен в 

срок в связи с задержкой 

поставки оборудования, 

Вероятность: 100%, 

Сутевые: Результат не 

выполнен Принятые 

меры: 1. проведена 

претензионная работа, 

срок исполнения 

30.12.2022. Просрочка 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             273 дня. Предоставлена 

информация : 1277 из 

1278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведена приемка 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 Акт приема- 

передачи 

поставка 

системы 

маммографи 

ческой 

рентгеновск 

ой 

стационарно 

й, цифровой 

- 

Маммограф 

рентгеногра 

фический 

цифровой 

МАММОСК 

АН, 

Производите 

ль ЗАО 

«АДВИН 

Смарт 

Фэктори», 

Республика 

Беларусь), 

Акт приема- 

передачи 

Здания 

сборные из 

В работе. Просрочка 182 

дней. Подтверждающие 

документы: 1. "поставка 

системы 

маммографической 

рентгеновской 

стационарной, цифровой 

- Маммограф 

рентгенографический 

цифровой 

МАММОСКАН, 

Производитель ЗАО 

«АДВИН Смарт 

Фэктори», Республика 

Беларусь)" Акт приема- 

передачи от 07.06.2023г. 

№160502, указана 

ссылка. 2. "Здания 

сборные из металла" Акт 

приема-передачи от 

02.06.2023г. №1, указана 

ссылка. 3. "Здания 

сборные из металла" Акт 

приема-передачи от 

05.06.2023г. №4, указана 

ссылка. 4. "поставка 

системы 

маммографической 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            металла, Акт 

приема- 

передачи 

Система 

маммографи 

ческая 

рентгеновск 

ая 

стационарна 

я, цифровая, 

Акт приема- 

передачи 

здания 

сборные из 

металла 

(модульные 

здания 

общей 

врачебной 

практики), 

Акт приема- 

передачи 

Автомобиль 

легковой, 

Акт приема- 

передачи 

Система 

рентгеновск 

ой 

компьютерн 

ой 

томографии 

рентгеновской 

стационарной, цифровой 

- Маммограф 

рентгенографический 

цифровой 

МАММОСКАН, 

Производитель ЗАО 

«АДВИН Смарт 

Фэктори», Республика 

Беларусь)" Акт приема- 

передачи от 07.06.2023г. 

№170502, указана 

ссылка. 5. "Здания 

сборные из металла" Акт 

приема-передачи от 

02.06.2023г. №2, указана 

ссылка. 6. "Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №231202, 

указана ссылка. 7. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №91205, 

указана ссылка. 8. 

"Система 

маммографическая 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            всего тела, 

Акт приема- 

передачи 

Выполнение 

работ по 

капитальном 

у ремонту 

здания 

поликлиник 

и ГАУЗ СО 

«Демидовск 

ая ГБ» 

(назначение: 

нежилое, 

Литер А, 

кадастровый 

номер: 

66:56:00000 

00:14450), 

адрес: 

Свердловска 

я область, г. 

Нижний 

Тагил, 

ул.Горошник 

ова, 37 

(капитальны 

й ремонт 

ансамбля 

заводского 

госпиталя, 

Корпус 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №201202, 

указана ссылка. 9. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №201201, 

указана ссылка. 10. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №151203, 

указана ссылка. 11. 

"здания сборные из 

металла (модульные 

здания общей врачебной 

практики)" Акт приема- 

передачи от 31.05.2023г. 

№13, указана ссылка. 12. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000872, указана 

ссылка. 13. "Система 

маммографическая 

рентгеновская 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            главный), 

Акт приема- 

передачи 

Медицинско 

е 

оборудовани 

е, Акт 

приема- 

передачи 

Капитальны 

й ремонт 

здания ГБУЗ 

СО 

«Нижнесалд 

инская ЦГБ» 

(Здание 

главного 

корпуса с 

пристроями, 

назначение: 

лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

66:55:03030 

12:224) по 

адресу: 

Свердловска 

я область, г. 

Нижняя 

Салда, ул. 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №91202, 

указана ссылка. 14. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №91201, 

указана ссылка. 15. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №251105, 

указана ссылка. 16. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №251103, 

указана ссылка. 17. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

20.04.2023г. №231209, 

указана ссылка. 18. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            Луначарског 

о д.145, Акт 

приема- 

передачи 

поставка 

медицинског 

о 

оборудовани 

я, Акт 

приема- 

передачи 

Поставка 

медицинског 

о 

оборудовани 

я, Акт 

приема- 

передачи 

Рабочая 

станция 

системы 

компьютерн 

ой 

томографии, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

ие аппарата 

холтеровско 

го 

мониториро 

вания 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

19.04.2023г. №201203, 

указана ссылка. 19. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №231203, 

указана ссылка. 20. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №251101, 

указана ссылка. 21. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №231210, 

указана ссылка. 22. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            сердечного 

ритма, Акт 

приема- 

передачи 

Система 

инъекции 

контрастног 

о вещества 

для 

компьютерн 

ой 

томографии, 

с питанием 

от сети, 

передвижная 

, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

электрокард 

иографа 12- 

канального, 

Акт приема- 

передачи 

Регистратор/ 

анализатор 

амбулаторн 

ый для 

длительного 

электрокард 

иографическ 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №231208, 

указана ссылка. 23. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №221101, 

указана ссылка. 24. 

"Система рентгеновской 

компьютерной 

томографии всего тела" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №39, 

указана ссылка. 25. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №91207, 

указана ссылка. 26. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №221102, 

указана ссылка. 27. 

"Система 

маммографическая 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

            ого 

мониторинга 

, Акт 

приема- 

передачи 

Лазерная 

камера для 

печати 

изображений 

, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие аппарата 

суточного 

мониториро 

вания 

артериально 

го давления, 

Акт приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

автоматичес 

кого 

пневмотоно 

метра, Акт 

приема- 

передачи 

Приобретен 

ие 

электроэнце 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №151202, 

указана ссылка. 28. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №151201, 

указана ссылка. 29. 

"Система 

маммографическая 

рентгеновская 

стационарная, цифровая" 

Акт приема-передачи от 

14.04.2023г. №11201, 

указана ссылка. 30. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000877, указана 

ссылка. 31. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000875, указана 

ссылка. 32. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000867, указана 

ссылка. 33. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
фалографа 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000870, указана 

ссылка. 34. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000862, указана 

ссылка. 35. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000861, указана 

ссылка. 36. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000866, указана 

ссылка. 37. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000865, указана 

ссылка. 38. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000863, указана 

ссылка. 39. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000858, указана 

ссылка. 40. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000856, указана 

ссылка. 41. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000855, указана 

ссылка. 42. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000854, указана 

ссылка. 43. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000860, указана 

ссылка. 44. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000859, указана 

ссылка. 45. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000853, указана 

ссылка. 46. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000751, указана 

ссылка. 47. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000749, указана 

ссылка. 48. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000874, указана 

ссылка. 49. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



51 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000873, указана 

ссылка. 50. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 06.04.2023г. 

№АО00000871, указана 

ссылка. 51. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1660, указана ссылка. 

52. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1662, указана ссылка. 

53. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1661, указана ссылка. 

54. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1665, указана ссылка. 

55. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1664, указана ссылка. 

56. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1663, указана ссылка. 

57. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



52 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1659, указана ссылка. 

58. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1658, указана ссылка. 

59. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№1657, указана ссылка. 

60. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000791, указана 

ссылка. 61. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000795, указана 

ссылка. 62. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000790, указана 

ссылка. 63. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000789, указана 

ссылка. 64. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000788, указана 

ссылка. 65. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



53 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000787, указана 

ссылка. 66. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000786, указана 

ссылка. 67. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000794, указана 

ссылка. 68. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000793, указана 

ссылка. 69. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000792, указана 

ссылка. 70. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000782, указана 

ссылка. 71. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000781, указана 

ссылка. 72. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000780, указана 

ссылка. 73. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



54 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000779, указана 

ссылка. 74. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000770, указана 

ссылка. 75. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000769, указана 

ссылка. 76. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000785, указана 

ссылка. 77. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000778, указана 

ссылка. 78. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000777, указана 

ссылка. 79. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000767, указана 

ссылка. 80. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000764, указана 

ссылка. 81. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



55 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000762, указана 

ссылка. 82. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000761, указана 

ссылка. 83. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000760, указана 

ссылка. 84. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 24.03.2023г. 

№АО00000768, указана 

ссылка. 85. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000578, указана 

ссылка. 86. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000571, указана 

ссылка. 87. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000570, указана 

ссылка. 88. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000575, указана 

ссылка. 89. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



56 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000574, указана 

ссылка. 90. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000572, указана 

ссылка. 91. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000567, указана 

ссылка. 92. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000566, указана 

ссылка. 93. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000564, указана 

ссылка. 94. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000563, указана 

ссылка. 95. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000569, указана 

ссылка. 96. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000568, указана 

ссылка. 97. "Автомобиль 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



57 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000562, указана 

ссылка. 98. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000561, указана 

ссылка. 99. "Автомобиль 

легковой" Акт приема- 

передачи от 14.03.2023г. 

№АО00000556, указана 

ссылка. 100. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000555, указана 

ссылка. 101. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000554, указана 

ссылка. 102. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000553, указана 

ссылка. 103. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000552, указана 

ссылка. 104. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



58 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             "Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000551, указана 

ссылка. 105. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000550, указана 

ссылка. 106. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000560, указана 

ссылка. 107. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000559, указана 

ссылка. 108. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000558, указана 

ссылка. 109. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000557, указана 

ссылка. 110. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



59 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             14.03.2023г. № 

АО00000549, указана 

ссылка. 111. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000548, указана 

ссылка. 112. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000547, указана 

ссылка. 113. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000546, указана 

ссылка. 114. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000577, указана 

ссылка. 115. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

14.03.2023г. № 

АО00000576, указана 

ссылка. 116. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000452, указана 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



60 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 117. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000445, указана 

ссылка. 118. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000450, указана 

ссылка. 119. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000449, указана 

ссылка. 120. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000448, указана 

ссылка. 121. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000447, указана 

ссылка. 122. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000446, указана 

ссылка. 123. 

"Автомобиль легковой" 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



61 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000346, указана 

ссылка. 124. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000345, указана 

ссылка. 125. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000344, указана 

ссылка. 126. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000457, указана 

ссылка. 127. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000439, указана 

ссылка. 128. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000438, указана 

ссылка. 129. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



62 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             АО00000437, указана 

ссылка. 130. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000350, указана 

ссылка. 131. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000349, указана 

ссылка. 132. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000348, указана 

ссылка. 133. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000347, указана 

ссылка. 134. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000305, указана 

ссылка. 135. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000304, указана 

ссылка. 136. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



63 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             "Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000303, указана 

ссылка. 137. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000343, указана 

ссылка. 138. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000308, указана 

ссылка. 139. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000307, указана 

ссылка. 140. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000306, указана 

ссылка. 141. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000302, указана 

ссылка. 142. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



64 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             21.02.2023г. № 

АО00000301, указана 

ссылка. 143. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000444, указана 

ссылка. 144. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000443, указана 

ссылка. 145. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000442, указана 

ссылка. 146. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000441, указана 

ссылка. 147. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

21.02.2023г. № 

АО00000440, указана 

ссылка. 148. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000869, указана 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



65 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ссылка. 149. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000864, указана 

ссылка. 150. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

06.04.2023г. № 

АО00000857, указана 

ссылка. 151. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

24.03.2023г. № 

АО00000765, указана 

ссылка. 152. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

24.03.2023г. № 

АО00000783, указана 

ссылка. 153. 

"Автомобиль легковой" 

Акт приема-передачи от 

24.03.2023г. № 

АО00000763, указана 

ссылка. 154. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 



66 
 

 
 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 28.04.2023г. 

№7, указана ссылка. 155. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 31.05.2023г. 

№8, указана ссылка. 156. 

"Медицинское 

оборудование" Акт 

приема-передачи от 

17.05.2023г. №159, 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             указана ссылка. 157. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 05.04.2023г. 

№6, указана ссылка. 158. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             главный)" Акт приема- 

передачи от 27.02.2023г. 

№4, указана ссылка. 159. 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

здания поликлиники 

ГАУЗ СО «Демидовская 

ГБ» (назначение: 

нежилое, Литер А, 

кадастровый номер: 

66:56:0000000:14450), 

адрес: Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул.Горошникова, 

37 (капитальный ремонт 

ансамбля заводского 

госпиталя, Корпус 

главный)" Акт приема- 

передачи от 03.03.2023г. 

№5, указана ссылка. 160. 

"Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ СО 

«Нижнесалдинская 

ЦГБ» (Здание главного 

корпуса с пристроями, 

назначение: лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый (условный) 

номер 

66:55:0303012:224) по 

адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             Салда, ул. Луначарского 

д.145" Акт приема- 

передачи от 30.03.2023г. 

№4, указана ссылка. 161. 

"поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

27.02.2023г. №2, указана 

ссылка. 162. 

"Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ СО 

«Нижнесалдинская 

ЦГБ» (Здание главного 

корпуса с пристроями, 

назначение: лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый (условный) 

номер 

66:55:0303012:224) по 

адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя 

Салда, ул. Луначарского 

д.145" Акт приема- 

передачи от 16.05.2023г. 

№5, указана ссылка. 163. 

"поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

18.05.2023г. №2, указана 

ссылка. 164. "поставка 

медицинского 

оборудования" Акт 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             приема-передачи от 

18.05.2023г. №27, 

указана ссылка. 165. 

"Поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

30.03.2023г. №57, 

указана ссылка. 166. 

"Рабочая станция 

системы компьютерной 

томографии" Акт 

приема-передачи от 

14.04.2023г. №1503002, 

указана ссылка. 167. 

"Приобретение аппарата 

холтеровского 

мониторирования 

сердечного ритма" Акт 

приема-передачи от 

10.03.2023г. №12, 

указана ссылка. 168. 

"Система инъекции 

контрастного вещества 

для компьютерной 

томографии, с питанием 

от сети, передвижная" 

Акт приема-передачи от 

17.04.2023г. №9, указана 

ссылка. 169. 

"Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ СО 

«Нижнесалдинская 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ЦГБ» (Здание главного 

корпуса с пристроями, 

назначение: лечебно- 

санитарное. 

Кадастровый (условный) 

номер 

66:55:0303012:224) по 

адресу: Свердловская 

область, г. Нижняя 

Салда, ул. Луначарского 

д.145" Акт приема- 

передачи от 06.03.2023г. 

№3, указана ссылка. 170. 

"Приобретение 

электрокардиографа 12- 

канального" Акт 

приема-передачи от 

14.02.2023г. №10, 

указана ссылка. 171. 

"Регистратор/анализатор 

амбулаторный для 

длительного 

электрокардиографичес 

кого мониторинга" Акт 

приема-передачи от 

24.03.2023г. №53, 

указана ссылка. 172. 

"поставка медицинского 

оборудования" Акт 

приема-передачи от 

28.04.2023г. №97, 

указана ссылка. 173. 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             "Лазерная камера для 

печати изображений" 

Акт приема-передачи от 

02.03.2023г. №45, 

указана ссылка. 174. 

"Приобретение аппарата 

суточного 

мониторирования 

артериального давления" 

Акт приема-передачи от 

17.02.2023г. №2, указана 

ссылка. 175. 

"Приобретение 

автоматического 

пневмотонометра" Акт 

приема-передачи от 

17.02.2023г. №3, указана 

ссылка. 176. 

"Приобретение 

электроэнцефалографа" 

Акт приема-передачи от 

17.02.2023г. №1, указана 

ссылка. Существует 

риск: Контрольная точка 

не выполнена в срок в 

связи с нарушением 

сроков поставки, 

Причина риска: 

Контрольная точка не 

выполнена в срок в связи 

с задержкой поставки 

оборудования, 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             Вероятность: 100%, 

ожидаемая дата 

наступления: 

01.07.2023г.; Сутевые: 

Контрольная точка не 

выполнена Принятые 

меры: 1. проведена 

претензионная работа, 

срок исполнения 

30.12.2022. 

 

 

 

 

 

 
1.7 

 

 

Приобретено 

оборудование в 

медицинские организации, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную 

помощь, а также в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек Значение: 1 

716,0000 Дата: 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 
Единица 

 

 

 

 

 

 
28880 

 

 

 

 

 

 
1716 

 

 

 

 

 

 
1678 

 

 

 

 

 

 
1716 

   

 

 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 
31.12.2023 

 

 

 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

Государстве 
нная 

информацио 
нная 

интегрирова 
нная 

система 
управления 
общественн 

ыми 
финансами 
"Электронн 
ый бюджет" 

  
Информация по 

значению результата: В 

работе.Отклонения 

отсутствуют. 401 

единица, закупаемая в 

2023 году, введена в 

эксплуатацию. 

Предоставлена 

информация : 1678 из 

1716. 

 

 
 

1.8 

 

 

Осуществлен капитальный 

ремонт зданий 

медицинских организаций 

и их обособленных 

структурных 

подразделений, 

расположенных в том 

 

 
 

Единица 

 

 
 

0 

 

 
 

10 

 

 
 

6 

 

 
 

10 

   

 

 
31.12.2022 

 

 

 
25.12.2023 

 
Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 
 

ГИИС 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: В 

работе.Существует риск: 

Невыполнение 

мероприятия ввиду 

позднего доведения 

финансовых средств до 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

 

 

 

 

 

 

числе в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек 

(софинансирование из 

резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации) Значение: 

10,0000 Дата: 31.12.2022 

            медицинских 

организаций с целью 

размещения аукционов, 

Причина риска: Позднее 

доведение финансовых 

средств до медицинских 

организаций с целью 

размещения аукционов, 

Вероятность: 100%, 

Сутевые: Результат не 

выполнен в срок 

Принятые меры: 1. 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской области 

приняты исчерпывающие 

меры для реализации 

мероприятий. 

Минздравом России дата 

достижения результата 

перенесена на 2023 год., 

срок исполнения 

30.12.2022. Просрочка 

359 дней. Предоставлена 

информация : 6 из 10. 

 

 
1.9 

 

 

Осуществлен капитальный 

ремонт зданий 

медицинских организаций 

и их обособленных 

структурных 

подразделений, 

 

 
Единица 

 

 
0 

 

 
10 

 

 
6 

 

 
10 

   

 
 

31.12.2023 

 

 
 

31.12.2023 

Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

 

ГИИС 
"Электронн 
ый бюджет" 

 Информация по 

значению результата: В 

работе.Существует риск: 

Контрольная точка 

выполнена, Причина 

риска: Контрольная 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

расположенных в том 

числе в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и малых 

городах с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек 

(софинансирование из 

резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации) Значение: 

10,0000 Дата: 31.12.2023 

            
точка выполнена, 

Вероятность: 10%, 

ожидаемая дата 

наступления: 

26.06.2023г. Принятые 

меры: 1. Контрольная 

точка выполнена, срок 

исполнения 26.06.2023. 

Отклонения отсутствуют 

Предоставлена 

информация : 6 из 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.9. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет субъекта 

Российской Федерации об 

оказании услуг 

(выполнении работ) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07.2023 

 

 

 

 

 

 
 

Карлов 
Андрей 

Александров 
ич - 

Министр 

  

 

 
 

Письмо О 

ходе 

реализации 

мероприятий 

регионально 

й 

программы 

«МПЗЗ» в 

части 

капитальног 

о ремонта 

В работе. Просрочка 4 

дней. Подтверждающие 

документы: 1. "О ходе 

реализации мероприятий 

региональной 

программы «МПЗЗ» в 

части капитального 

ремонта" Письмо 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

26.06.2023г. №№03-01- 

82/13219, приложен 

файл. Существует риск: 

Контрольная точка 

выполнена, Причина 

риска: Контрольная 

точка выполнена, 

Вероятность: 10%, 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 

 
Наименование результата, 

контрольной точки 

 
Единица 
измерени 

я (по 
ОКЕИ) 

 
 

Базовое 
значен 

ие 

Планово 
е 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Фактичес 
кое 

значение 
на конец 
отчетног 

о 
периода 

Прогноз 
ное 

значение 
на дату 
достиже 

ния 

Количество 
объектов 

результата 

 

Срок реализации 
 
 

Ответ- 
ственный 

исполнитель 

 
Информа- 
ционная 
система 

(источник 
данных) 

 
Вид и 

наименован 
ие 

документа 

 

 
 

Комментарий 
 

план 

 
факт 

 
план 

 

факт/ 
прогноз 

 

 

             ожидаемая дата 

наступления: 

26.06.2023г. Принятые 

меры: 1. Контрольная 

точка выполнена, срок 

исполнения 26.06.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта 
 

 

 

 
№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 (16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 

 (16) Приобретен автомобильный 

транспорт в медицинские 

организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную 

помощь, а также в медицинские 

организации, расположенные в 

сельской местности, поселках 

городского типа и малых городах 

с численностью населения до 50 

тыс. человек для доставки 

пациентов в медицинские 

организации, медицинских 

работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки 

биологических материалов для 

исследований, доставки 

лекарственных препаратов до 

жителей отдаленных районов 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 404,88 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 404,88 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 404,88 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 404,88 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

1.1.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

 

156 200,00 

 

115 404,88 

 

115 404,88 

 

115 404,88 

 

115 404,88 

 

100,00 

 

1.1.1. 

1 

 

 
бюджет субъекта Российской 
Федерации 

156 200,00 115 404,88 115 404,88 115 404,88 115 404,88 100,00 
 

          

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.1.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 

1.1.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.1.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
 

1.2 

 
(17) Осуществлено новое 

строительство (реконструкция) 

объектов медицинских 

организаций 

 
 

1 308 232,30 

 
 

1 335 503,40 

 
 

1 335 503,40 

 
 

1 010 978,95 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

 

 
1.2.1 

 

 

 
консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

 

 
1 308 232,30 

 

 
1 335 503,40 

 

 
1 335 503,40 

 

 
1 010 978,95 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

Главный распорядитель 
бюджетных средств - 
Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области 

 

1.2.1. 

1 

 

 

 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

 

 
1 308 232,30 

 

 
1 335 503,40 

 

 
1 335 503,40 

 

 
1 010 978,95 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

Главный распорядитель 
бюджетных средств - 
Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области 

 
1.2.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.2.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
 

1.3 

 
(19) Приобретены и 

смонтированы быстровозводимые 

модульные конструкции объектов 

медицинских организаций 

 
 

326 720,00 

 
 

232 703,85 

 
 

232 703,85 

 
 

209 325,56 

 
 

37 863,78 

 
 

16,27 

 

 

1.3.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

 

326 720,00 

 

232 703,85 

 

232 703,85 

 

209 325,56 

 

37 863,78 

 

16,27 

 

1.3.1. 

1 

 

 
бюджет субъекта Российской 
Федерации 

326 720,00 232 703,85 232 703,85 209 325,56 37 863,78 16,27 
 

 
1.3.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.3.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.3.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

1.4 

 (20) Осуществлен капитальный 

ремонт зданий медицинских 

организаций и их обособленных 

структурных подразделений, 

 

304 849,90 

 

296 857,92 

 

296 857,92 

 

296 857,92 

 

296 857,92 

 

100,00 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  расположенных в том числе в 

сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского 

типа и малых городах с 

численностью населения до 50 

тыс. человек 

       

 

1.4.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 

 

304 849,90 

 

296 857,92 

 

296 857,92 

 

296 857,92 

 

296 857,92 

 

100,00 

 

1.4.1. 

1 

 

 
бюджет субъекта Российской 
Федерации 

304 849,90 296 857,92 296 857,92 296 857,92 296 857,92 100,00 
 

 
1.4.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.4.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.4.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 
 

1.5 

 (24) Приобретено оборудование в 

медицинские организации, 

оказывающие первичную медико- 

санитарную помощь, а также в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности, поселках городского 

типа и малых городах с 

численностью населения до 50 

 

 

 
 

1 090 874,90 

 

 

 
 

1 266 657,63 

 

 

 
 

1 266 657,63 

 

 

 
 

1 266 657,63 

 

 

 
 

651 377,28 

 

 

 
 

51,42 

 

 

 

 
 

Отсутствие 
отклонений 

 
Наличие 
отклонений 

 
Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

 
Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  тыс. человек        

 

1.5.1 

 

 

консолидированный бюджет 
субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

 

1 090 874,90 

 

1 266 657,63 

 

1 266 657,63 

 

1 266 657,63 

 

651 377,28 

 

51,42 

 

1.5.1. 

1 

 

 
бюджет субъекта Российской 
Федерации 

1 090 874,90 1 266 657,63 1 266 657,63 1 266 657,63 651 377,28 51,42 
 

 
1.5.1. 

2 

 межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.5.1. 

3 

 
бюджеты муниципальных 
образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.5.4 
 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 

отклонений или сведения не представлены 
Прогнозные 
сведения 
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№ 
п/п 

С
та

ту
с 

 
 

Наименование результата и 
источники финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 
 
 

Процент 
исполнения (8)/ 

(5)*100 

 

 
 

Комментарий Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Учтенные 
бюджетные 

обязательства 

 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по региональному проекту за счет всех 
источников, в том числе: 

 

3 186 877,10 

 

3 247 127,68 

 

3 247 127,68 

 

2 899 224,94 

 

1 101 503,85 

 

33,92 

 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

 

3 186 877,10 

 

3 247 127,68 

 

3 247 127,68 

 

2 899 224,94 

 

1 101 503,85 

 

33,92 

 

бюджет субъекта Российской Федерации 3 186 877,10 3 247 127,68 3 247 127,68 2 899 224,94 1 101 503,85 33,92 
 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

бюджеты муниципальных образований 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отсутствие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

Наличие критических 
отклонений или сведения не представлены 

Прогнозные 
сведения 
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального проекта в 2023 году 
 

 
№ п/п 

 
Наименование результата 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
 

На конец 2023 года 
(тыс. рублей) 

янв фев март апр май июн июл авг сент окт нояб 

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 
трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

1.1. Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 849,90 

Факт/прогноз 0,00 220 662,5 
7 

286 545,3 
5 

0,00 0,00 296 857,9 
2 

296 857,9 
2 

296 857,9 
2 

296 857,9 
2 

296 857,9 
2 

296 857,9 
2 

296 857,92 

1.2. Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 720,00 

Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 863,78 50 000,00 80 000,00 110 000,0 

0 

150 000,0 

0 

200 000,0 

0 

232 703,85 

1.3. Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в 
сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 
районов 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 200,00 

Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации) 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской 
местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090 874,90 
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№ п/п 

 
Наименование результата 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
 

На конец 2023 года 
(тыс. рублей) 

янв фев март апр май июн июл авг сент окт нояб 

 Факт/прогноз 0,00 0,00 296 748,6 
3 

0,00 0,00 651 377,2 
7 

750 000,0 
0 

850 000,0 
0 

1 000 000, 
00 

1 000 000, 
00 

1 090 874, 
90 

1 090 874,90 

1.6. Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций 

План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308 232,30 

Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 746, 
65 

1 002 746, 
65 

1 002 746, 
65 

1 316 121,20 

 


