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"(71) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Свердловская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 10,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

467756.12 тыс. руб., 83.18 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Представлены предварительные

данные за сентябрь 2023 года. В

соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о

реализации регионального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

(Свердловская область)» на

территории Свердловской

области от 8 декабря 2020 года

№056-2019-N20071-1/3 отчет по

форме мониторинга

достижения целевых значений

показателей федерального

проекта предоставляется

ежемесячно, не позднее 35

календарных дней, следующих

за отчетным месяцем

17.1 18.1

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

17.9171.1.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Существует риск: Риск

недостижения целевого

показателя, Причина риска:

технические ошибки при

заведении данных о

диспансерном наблюдении,

связанные с интеграцией

информационных медицинских

систем в ЕЦП. , Вероятность:

80%, Сутевые: Показатель

может быть не достигнут

Принятые меры: 1. утверждены

0 52.5

Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

7032.91.2.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

плановые объемы

диспансерного наблюдения

взрослого населения, в том

числе пациентов с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, в медицинских

организациях Свердловской

области в 2023 году. организован

еженедельный мониторинг

исполнения планов принят

приказ Министерства

здравоохранения Свердловской

области от 12.04.2023 № 800-п, в

соответствии с которым

утверждены положение об

организации диспансерного

наблюдения в медицинских

организациях Свердловской

области, формы листов

контрольных посещений к п. 16

учетной формы № 030/у

«Контрольная карта

диспансерного наблюдения».

Чек листы интегрированы в ЕЦП

в июне 2023; в июле 2023

проведены 4 совещания с

медицинскими организациями,

расположенными в

Управленческих округах

Свердловской области,

заслушаны медицинские

организации с низкими

показателями исполнения

планов ДН, приняты



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

управленческие решения, срок

исполнения 30.06.2023, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения Свердловской

области - МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Представлены предварительные

данные за сентябрь 2023 года. В

соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о

реализации регионального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

(Свердловская область)» на

территории Свердловской

области от 8 декабря 2020 года

№056-2019-N20071-1/3 отчет по

форме мониторинга

достижения целевых значений

показателей федерального

проекта предоставляется

ежемесячно, не позднее 35

календарных дней, следующих

за отчетным месяцем

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

Представлены предварительные

данные за сентябрь 2023 года. В

соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о

реализации регионального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

(Свердловская область)» на

территории Свердловской

0 88.8

Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

9099.621.3.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном

году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях, возрастающий

области от 8 декабря 2020 года

№056-2019-N20071-1/3 отчет по

форме мониторинга

достижения целевых значений

показателей федерального

проекта предоставляется

ежемесячно, не позднее 35

календарных дней, следующих

за отчетным месяцем

ПроцентФП

Летальность больных с болезнями

системы кровообращения среди

лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

Представлены предварительные

данные за сентябрь 2023 года. В

соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о

реализации регионального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

(Свердловская область)» на

территории Свердловской

области от 8 декабря 2020 года

№056-2019-N20071-1/3 отчет по

форме мониторинга

достижения целевых значений

показателей федерального

проекта предоставляется

ежемесячно, не позднее 35

календарных дней, следующих

за отчетным месяцем

4.68 3.2

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

4.270.261.4.

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

Представлены предварительные

данные за сентябрь 2023 года. В

соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о

реализации регионального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

(Свердловская область)» на

5.579 5.93

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

8.4756.71.5.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территории Свердловской

области от 8 декабря 2020 года

№056-2019-N20071-1/3 отчет по

форме мониторинга

достижения целевых значений

показателей федерального

проекта предоставляется

ежемесячно, не позднее 35

календарных дней, следующих

за отчетным месяцем

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Представлены предварительные

данные за сентябрь 2023 года. В

соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о

реализации регионального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

(Свердловская область)» на

территории Свердловской

области от 8 декабря 2020 года

№056-2019-N20071-1/3 отчет по

форме мониторинга

достижения целевых значений

показателей федерального

проекта предоставляется

ежемесячно, не позднее 35

календарных дней, следующих

за отчетным месяцем

12.9 12.2

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

1210.51.6.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

12,400012,6000 12,5000 12,5000 12,4000 12,3000 12,3000 12,2000 12,2000 12,1000

12,0000

10,600011,7000 11,4000 11,4000 10,4000 10,2000 10,2000 10,7000 10,5000 12,1000

ФП Процент 12,1000

12,1000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.2

План

Факт/прогноз

17,9000

18,300018,5000 18,4000 18,4000 18,3000 18,2000 18,2000 18,1000 18,1000 18,0000

17,9000

17,100016,4000 18,7000 17,2000 17,0000 17,0000 16,7000 17,0000 17,0000 18,0000

ФП Процент 18,0000

18,0000

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.3

План

Факт/прогноз

8,4750

2,26000,5700 1,1300 1,7000 2,8300 3,3900 4,2400 5,0900 5,9300 6,7800

8,4750

3,51609,4040 0,8620 2,1000 3,5000 4,4370 6,2000 5,4000 6,7000 7,4000

ФП Тысяча

единиц

7,6300

8,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.4

План

Факт/прогноз

90,0000

86,700085,4000 85,8000 86,3000 87,1000 87,5000 87,9000 88,3000 88,8000 89,2000

99,0000

99,800099,7000 99,7000 99,7000 99,8000 99,7000 99,7000 98,9400 99,6200 99,0000

ФП Процент 89,6000

99,0000

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число

лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.5

План

Факт/прогноз

4,2700

1,42000,3600 0,7100 1,0700 1,7800 2,1400 2,4900 2,8500 3,2000 3,5600

0,4800

0,15000,6900 0,0300 0,1300 0,1800 0,1500 0,1800 0,2000 0,2600 0,3400

ФП Процент 3,9100

0,3900

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

План

Факт/прогноз

70,0000

23,30005,8000 11,7000 17,5000 29,2000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000

70,0000

15,500035,0600 5,7000 11,4000 16,9000 16,6000 23,1000 23,2000 32,9000 58,3000

ФП Процент 64,2000

64,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В Свердловской области

разработана и утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 111.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

на

территории

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение Между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства

31.12.2023 11.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e364b9d8-4179-4d75-acb3-613a40b0a140?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DfR8I83vczjERWb1mDotDDTnaWE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свердловско

й области

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2022г. №056-2019-

N20071-1/7, приложен

файл.

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение Между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2022г. №056-2019-

N20071-1/7, приложен

файл.

31.12.2023 11.09.2023

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

Ютяева

Соглашение Выполнено.

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e364b9d8-4179-4d75-acb3-613a40b0a140?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DfR8I83vczjERWb1mDotDDTnaWE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce42de6-2c2f-42bc-9456-de5a75e30a7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xJynhj0ZTnS9XWHYtChYea2c9P0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e8f886d-b72d-402b-88a2-d2d9fca21375?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0vJaquT2p79Kj5N4hxhdAFmVtEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение Между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2022г. №056-2019-

N20071-1/7, приложен

файл.

31.12.2023 11.09.2023

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

31.12.2023 11.09.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e8f886d-b72d-402b-88a2-d2d9fca21375?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0vJaquT2p79Kj5N4hxhdAFmVtEg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fbf0869-c910-4c8d-929f-e1d9de593fc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eVqoZys%2BHfSczXgMohD1CGA7lAk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свердловско

й области

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение Между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2022г. №056-2019-

N20071-1/7, приложен

файл.

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за первый

1-2 кварталы 2023 года

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Письмо О

предоставле

нии отчета за

I-II

кварталы

2023 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета

за I-II кварталы 2023

года" Письмо

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

24.07.2023г. №03-01-

82/15248, приложен

файл.

01.08.2023 27.07.2023

1.1.

5

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Ютяева

Екатерина

В работе. Отклонения

отсутствуют.

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fbf0869-c910-4c8d-929f-e1d9de593fc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eVqoZys%2BHfSczXgMohD1CGA7lAk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08e98cbb-201a-4174-b7d4-58a2c188dfdd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p4WJj8c80jhS2yTSSykoNNlOimg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

квартал 2023 года

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

 

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2023

год

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

7

Проводится профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

31.12.2023 30.12.2023

99.6Процент 0 99.62901.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных условиях,

составляет 99,62%

Предоставлена

информация : 99.62 из

90.

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

оборудованием 2

региональных сосудистых

центра и 30 первичных

сосудистых отделений в

Свердловской области

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.Отклонения

отсутствуют. В 2023

году приобретается 57

единиц (51 единица

основной закуп, 6 единиц

за счет средств

экономии) медицинского

оборудования. 30 единиц

закупаются за счет

средств федерального

бюджета, 27 единиц

закупаются за счет

средств областного

бюджета. В настоящее

время все единицы

законтрактованы, 50

единиц (87,7%)

поставлены и введены в

эксплуатацию. До конца

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 481.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года оборудование будет

введено в эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 4 из 8.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Соглашения о

предоставлении

субсидий заключены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

062618, приложен файл.

31.12.2023 14.09.2023

1.3.

1

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.02.2023г. №20-2023-

064690, приложен файл.

Соглашение 3. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30101580744&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30118559009&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102560188&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

062819, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

063068, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

063111, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

6. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102560188&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102559962&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102320492&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30101842650&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

062913, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

063015, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

062954, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30101842650&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102124419&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30101842799&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30508579390&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.03.2023г. №20-2023-

075580, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2

Оборудование

приобретено

Тимошенко

Олег

Леонидович

-  Директор

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30508579390&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

381 504,00381 504,00

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1.1 378 057,78 88,33336 982,38381 504,00

381 504,00381 504,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 378 057,78 88,33336 982,38381 504,00

381 504,00381 504,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

378 057,78 88,33336 982,38381 504,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

180 824,00180 824,00

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центра

1.2 180 823,97 72,32130 773,74180 824,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

и 30 первичных сосудистых

отделений в Свердловской

области 0

180 824,00180 824,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 180 823,97 72,32130 773,74180 824,00

180 824,00180 824,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

180 823,97 72,32130 773,74180 824,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

562 328,00562 328,00 558 881,75 83,18467 756,12562 328,00

562 328,00562 328,00 558 881,75 83,18467 756,12562 328,00

562 328,00562 328,00 558 881,75 83,18467 756,12562 328,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 30 первичных сосудистых отделений в Свердловской области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 824,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 112 717,1

6

112 717,1

6

112 717,1

6

130 705,0

4

130 705,0

4

180 824,00130 705,0

4

130 705,0

4

130 705,0

4

130 705,0

4

0,00

0,00

1.2.

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 504,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 135 246,1

1

135 246,1

1

135 246,1

1

230 264,5

1

269 238,4

6

381 504,00336 982,3

8

336 982,3

8

336 982,3

8

269 238,4

6

0,00

0,00


