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______________

"(70) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Свердловская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 8 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 8, из них:

- 8 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 45, из

них:

- 45 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

282044.44 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Тысяча

посещений

ФП

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад, оснащенных мобильными

медицинскими комплексами, тыс.

посещений на 1 мобильную

медицинскую бригаду,

возрастающий

Значение показателя

достигнуто. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Свердловской

области от 18.01.2024г. №16-05-

01/40, приложен файл.

0.8 2.2

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

2.22.31.1.

Посещени

е

ФП

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА, в

расчете на 1 сельского жителя ,

возрастающий

Значение показателя

достигнуто. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Свердловской

области от 18.01.2024г. №16-05-

01/40, приложен файл.

2.86 2.99

Форма

федерального

статистического

наблюдения  №

30

2.994.11.2.

ПроцентФП

Доля населенных пунктов с числом

жителей до 2000 человек,

В настоящее время в

Свердловской области, согласно

97.42 99.61

Геоинформацион

ная система

99.6199.81.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91299cd7-ecc6-4e95-bdb7-bf36616b315f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xAGoneylOzo91mVZB4KMZvDhrAc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/876f45f7-2221-47da-a6e9-348845589d6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DbLyElbgcso67TK3%2BQ%2BImVw7NLE%3D
https://geoportal.egisz.rosminzdrav.ru/


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

населению которых доступна

первичная медико-санитарная

помощь по месту их проживания,

возрастающий

геоинформационной

подсистеме Единой

государственной системы в

сфере здравоохранения

недоступен один населенный

пункт с численностью населения

от 101 до 2000 человек – д.

Пальники Новоуральского

городского округа. Первичную

медико-санитарную помощь

населению д. Пальники

оказывает ФГБУЗ «Центральная

медико-санитарная часть № 31

ФМБА России»,

неподведомственное

Министерству здравоохранения

Свердловской области.

Подтверждающие документы: 1.

"геоинформационная

подсистема Единой

государственной системы в

сфере здравоохранения" Иное

Министерства здравоохранения

Свердловской области от

25.12.2023г. №-, указана ссылка.

Минздрава

России

ОЗР. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

ПроцентФП

Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский

осмотр и (или) диспансеризацию,

получивших возможность доступа

к данным о прохождении

профилактического медицинского

осмотра и (или) диспансеризации в

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя: Доля

граждан из числа прошедших

профилактический медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным

0 65

Единая

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

656.62.1.

https://geoportal.egisz.rosminzdrav.ru/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ddebedf4-360b-4e2d-b393-6d82ddf3438d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hshJ6lSjVsbH0XOeDjKBsC4Y144%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций

в отчетном году, возрастающий

о прохождении

профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций в отчетном году»,

Причина риска: В соответствии

с поручением Министерства

здравоохранения Российской

Федерации о переводе

государственных медицинских

организаций на единую

региональную медицинскую

информационную систему,

27.02.2023 утвержден приказ

Министерства здравоохранения

Свердловской области и

Министерства цифрового

развития и связи Свердловской

области № 404-п/72 «Об

организации работы по

переходу государственных

учреждений здравоохранения

Свердловской области на

унифицированную

медицинскую информационную

систему «Единая цифровая

платформа», в соответствии с

которым проведены переход

медицинских организаций на

унифицированную

медицинскую информационную

систему «Единая цифровая

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ddebedf4-360b-4e2d-b393-6d82ddf3438d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hshJ6lSjVsbH0XOeDjKBsC4Y144%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

платформа», обучение

сотрудников медицинских

организаций. , Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение

значения показателя не приведет

к снижению качества и

доступности первичной медико-

санитарной помощи, в том

числе профилактических

мероприятий. Принятые меры:

1. Медицинскими

организациями успешно

формируется электронный

медицинский документ вида

«Сведения о результатах

диспансеризации или

профилактического

медицинского осмотра»,

который реализован в

медицинской информационной

системе «Единая цифровая

платформа». В период с

01.01.2023 по 30.11.2023 в

федеральной подсистеме

«Реестр электронных

медицинских документов»

(далее – РЭМД)

зарегистрировано 51 612

документа указанного вида.

Также учреждениями

здравоохранения успешно

формируется электронный

медицинский документ вида

«Контрольная карта

диспансерного наблюдения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ddebedf4-360b-4e2d-b393-6d82ddf3438d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hshJ6lSjVsbH0XOeDjKBsC4Y144%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(профилактических

медицинских осмотров)». В

период с 01.01.2023 по 30.11.2023

в РЭМД зарегистрировано 61

722 документов указанного

вида. Руководителями

медицинских организаций

своевременно вносятся в

медицинскую информационную

систему завершенные случаи

диспансеризации (в том числе

углубленной),

профилактических медицинских

осмотров и формируются

реестры счетов., срок

исполнения 25.12.2023, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения Свердловской

области - МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

Выполнено. Данные за 11

месяцев 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"О показателе по профилактике"

Письмо ГАУ ДПО "Уральский

институт управления

здравоохранением имени А.Б.

Блохина" от 01.12.2023г. №1241,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля граждан, ежегодно

проходящих профилактический

медицинский осмотр и(или)

Существует риск:

Недостижение значения

показателя: «доля граждан,

ежегодно проходящих

40.7 59.5

Форма

федерального

статистического

наблюдения  №

59.553.12.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ddebedf4-360b-4e2d-b393-6d82ddf3438d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hshJ6lSjVsbH0XOeDjKBsC4Y144%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/027d35a9-2412-42df-b776-13e3f9f1f239?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FGslRwpv6cpBSQkRJJsGOl6yEOo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

диспансеризацию, от общего числа

населения, возрастающий

профилактический медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения», Причина

риска: Невысокий уровень

достижения показателя связан с

низкой укомплектованностью

первичного звена и переводом

терапевтов, фельдшеров и

сотрудников кабинетов

медицинской профилактики в

кабинеты неотложной

медицинской помощи при росте

заболеваемости населения.

Низкая мотивация взрослого

населения., Вероятность: 100%,

Сутевые: Снижнение раннего

выявления ХНИЗ, факторов

риска. Принятые меры: 1.

Министерством

здравоохранения созданы все

условия для организации и

проведении профилактических

мероприятий. В данных

технологиях задействованы 94

медицинские организации с

работой в вечерние часы (до

20:00) и в субботу (с 09:00 до

16:00), организована работа 47

отделений и 57 кабинетов

медицинской профилактики, 18

центров здоровья для взрослых.

В регионе работает 42

мобильные медицинские

бригады по проведению

30

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/027d35a9-2412-42df-b776-13e3f9f1f239?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FGslRwpv6cpBSQkRJJsGOl6yEOo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

профилактических мероприятий

для жителей населенных

пунктов, с преимущественным

проживанием лиц старше

трудоспособного возраста,

расположенных на

значительном удалении от

медицинской организации и

имеющих низкую транспортную

доступность; специалистами

обследовано с

профилактической целью 27 281

человек. Для обеспечения

доступности оказания

медицинской помощи

гражданам старше 65 лет,

проживающим в сельских

территориях, приказом

Министерства социальной

политики Свердловской области

и Министерства

здравоохранения Свердловской

области от 10.11.2021 № 527/2579-

п «Об утверждении порядка

(правил) доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации» регламентирован

порядок межведомственного

взаимодействия работников

организаций социального

обслуживания,

подведомственных

Министерству социальной

политики Свердловской
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

области, и медицинских

организаций, подведомственных

Министерству здравоохранения

Свердловской области, при

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, подлежащих

доставке в медицинские

организации с целью

прохождения профилактических

медицинских осмотров и

диспансеризации. ГБПОУ

«Свердловский областной

медицинский колледж» в рамках

регионального проекта

#ДоброВСело – «Автопоезд

здоровья» осуществляет выезды

в отдаленные и сельские

территории Свердловской

области с целью проведения

профилактических мероприятий

для жителей всех возрастов. С

этой целью формируется

комплексная медицинская

бригада, состоящая из

специалистов медицинских

организаций Свердловской

области, преподавателей,

сотрудников и волонтеров

колледжа, общественных

организаций (Совета ветеранов,

Свердловского регионального

отделение «Российский

Красный Крест»), сотрудников

администраций муниципальных
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

образований, учреждений

соцзащиты, образования и др. В

составе комплексной бригады

выезжают, в зависимости от

потребностей жителей

территорий, следующие

мобильные медицинские

комплексы: маммограф,

флюорограф - либо из

областного онкоцентра и

областного клинического

медицинского центра

фтизиопульмонологии и

инфекционных заболеваний,

либо из ММЦ, комплексы

СОМК - офтальмологический,

«Диагностика», передвижной

ФАП с мультимедийным

экраном. За 10 месяцев 2023 года

в рамках выездных мероприятий

«Автопоезда здоровья»

охвачено диспансеризацией 3257

человек, проведены

образовательные программы в

виде мастер-классов и лекций по

профилактике заболеваний,

охват составил 6591 человек.

Осуществлено 210 подворовых

обходов для маломобильных

граждан. В еженедельном

режиме организовано

информационное

взаимодействие медицинских

организаций со страховыми

медицинскими организациями
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

по информированию граждан и

проводятся проактивные

действия в отношении граждан,

подлежащих профилактическим

мероприятиям, с последующим

мониторингом отклика, в том

числе в субботние часы работы

поликлиник, посредствам

радиотелефонной связи (смс-

сообщения) и иных доступных

средств связи. Имеется

возможность записи на

профилактические мероприятия

через регистратуру (самообр...

ОЗР. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

ПроцентФП

Доля поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", от общего количества

таких организаций, возрастающий

Значение показаателя

достигнуто. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации"

Письмо ГАУЗ СО "Центр

общественного здоровья и

медицинской профилактики" от

25.12.2023г. №2848, приложен

файл.

59.6 61.1

Формы

федерального

статистического

наблюдения № 30

и № 47;

61.187.23.1.

Тысяча

посещений

ФП

Число выполненных посещений

гражданами поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", возрастающий

Значение показателя

достигнуто. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

9302.9 9537

Автоматизирован

ная система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

953722739.5283.2.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

страхования Свердловской

области от 18.01.2024г. №16-05-

01/40, приложен файл.

Задача. Формирование системы защиты прав пациентов

4

ПроцентФП

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования, на

оказание медицинской помощи в

системе обязательного

медицинского страхования,

урегулированных в досудебном

порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов),

не менее, возрастающий

Данные Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Свердловской области за 11 мес.

2023 года. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Свердловской

области от 15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

0 98

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

страхования/Фор

ма отчетности №

ЗПЗ

«Организация

защиты прав

застрахованных

лиц в сфере

обязательного

медицинского

страхования»

981004.1.

Задача. Развитие санитарной авиации

5

ПроцентФП

Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа

больных, к которым совершены

вылеты, возрастающий

Значение показателя

достигнуто. Подтверждающие

документы: 1. "Сведения о

достижении показателей

федерального проекта

«Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи» в 2023 году" Отчет

Министерства здравоохранения

Свердловской области от

26.12.2023г. №-, приложен файл.

90 90

Административна

я отчетность

Минздрава

Свердловской

области

9090.275.1.

ЧеловекФП

Значение показателя

290 272 Административн 2722975.2.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее, возрастающий

достигнуто. Подтверждающие

документы: 1. "Сведения о

достижении показателей

федерального проекта

«Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи» в 2023 году" Отчет

Министерства здравоохранения

Свердловской области от

26.12.2023г. №-, приложен файл.

ая отчетность

Минздрава

Свердловской

области
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

1.1

План

Факт/прогноз

2,9900

1,00000,2500 0,5000 0,7500 1,2500 1,5000 1,7500 2,0000 2,2500 2,5000

4,1000

1,30000,0000 0,2600 0,6000 0,9800 1,6600 1,7900 2,1700 2,4500 2,8700

ФП Посещение 2,7500

2,9000

Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

1.2

План

Факт/прогноз

99,6100

99,610099,6100 99,6100 99,6100 99,6100 99,6100 99,6100 99,6100 99,6100 99,6100

99,8000

99,80000,0000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000

ФП Процент 99,6100

99,8000

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

1.3

План

Факт/прогноз

2,2000

0,70000,1000 0,3000 0,5000 0,9000 1,1000 1,3000 1,5000 1,7000 1,9000

2,3000

0,27000,0000 0,0450 0,1200 0,1800 0,3800 0,4300 0,5570 0,6700 0,8600

ФП Тысяча

посещений

2,1000

1,0400

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения

2.1

План

Факт/прогноз

59,5000

20,00005,0000 10,0000 15,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000

53,1000

18,04000,0000 3,5000 7,7000 13,0700 22,7200 26,4000 29,1000 31,8000 36,2000

ФП Процент 55,0000

40,4000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном

году

План

Факт/прогноз

65,0000

22,00005,5000 11,0000 16,5000 27,5000 33,0000 38,5000 44,0000 49,5000 55,0000

6,6000

1,70000,0000 1,8400 1,0400 1,7000 2,5500 3,1000 4,3000 4,1000 5,0800

ФП Процент 60,5000

5,7000

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

3.1

План

Факт/прогноз

61,1000

61,100061,1000 61,1000 61,1000 61,1000 61,1000 61,1000 61,1000 61,1000 61,1000

87,2000

83,900081,5000 81,5000 83,9000 83,9000 83,9000 83,9000 83,9000 83,9000 83,9000

ФП Процент 61,1000

83,9000

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

3.2

План

Факт/прогноз

9 537,0000

4 000,000

0

1 000,000

0

2 000,000

0

3 000,000

0

5 000,000

0

6 000,000

0

6 500,000

0

7 000,000

0

7 500,000

0

8 000,000

0

22 739,5280

7 960,146

0

0,0000 1 616,441

0

3 537,165

0

5 826,991

0

10 023,40

10

11 774,87

70

13 235,65

40

14 840,16

50

16 654,69

00

ФП Тысяча

посещений

9 000,000

0

18 737,68

60

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

4.1

План

Факт/прогноз

98,0000

98,000095,0000 96,0000 97,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 98,0000

100,0000

Задача: Развитие санитарной авиации

5

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

5.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

272,0000

82,000010,0000 34,0000 58,0000 106,0000 130,0000 154,0000 176,0000 200,0000 224,0000

297,0000

102,00007,0000 23,0000 38,0000 72,0000 125,0000 164,0000 200,0000 246,0000 270,0000

ФП Человек 248,0000

287,0000

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

5.2

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,2700

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 89,0000 98,0000 98,0000 98,0000

ФП Процент 90,0000

98,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими

пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

Функционируют

передвижные медицинские

комплексы,

приобретенные в рамках

федерального проекта

Значение: 19,0000 Дата:

31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено.В

Свердловской области

функционируют 19

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта.

Предоставлена

информация : 19 из 19.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

31.12.2023 25.12.2023

19Штука 0 19191.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Карлов

Андрей

Письмо О

направлении

Выполнено. Утверждены

планы-графики работы

01.02.2023 24.01.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed66245d-deeb-4a78-9e12-96e1ff8190d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x8A%2Bl2qJzpKxgoX%2BLH4rdN0NIbQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

ич -

Министр

информации

"Планы-

графики

работы

ПМК"

передвижных

медицинских

комплексов.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации "Планы-

графики работы ПМК""

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

20.01.2023г. №03-01-

82/1018, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. Просрочка 5

дней. В Свердловской

области функционируют

19 передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

20.12.2023 25.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e32a7572-3e93-4445-aa16-e47e490a1bc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vpETjWBYEA1WZxCf9IO0Q6gEayY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области

функционируют 19

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

30.12.2023 25.12.2023

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

Выполнено. В

Свердловской области

функционируют 19

передвижных

медицинских

комплексов,

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e32a7572-3e93-4445-aa16-e47e490a1bc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vpETjWBYEA1WZxCf9IO0Q6gEayY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c94a4032-c38e-4043-a9f3-ec0de127f581?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=inXBmtyC1Huyt34mpah3vUpIC8M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dfab3aa-9ac3-4a23-9be5-f4ad27c623fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H%2Bg53Kue46z81LZSkHa%2B2jHpDO8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения

Свердловско

й области

(Свердловск

ая область)

приобретенных в рамках

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области

функционируют 19

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dfab3aa-9ac3-4a23-9be5-f4ad27c623fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H%2Bg53Kue46z81LZSkHa%2B2jHpDO8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6669936b-62df-485d-907e-3f9c612b935c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nLQYziBQ6yACKnyWbFFmxEqwHvw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области

функционируют 19

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

6

В Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

рамках федерального

проекта фельдшерско-

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

Выполнено.В

Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

рамках федерального

31.12.2023 25.12.2023

21Штука 0 21211.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6669936b-62df-485d-907e-3f9c612b935c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nLQYziBQ6yACKnyWbFFmxEqwHvw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/811257eb-fd7f-483d-8b6a-2128b44dbe19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8m41oplKwE4Y0LjU2u7IcD0dfwY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ece6b2e-d78c-4152-9670-0899cd7212e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rGR9zn2KHAUx9i6ZpkpIQ1Jo8Uk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением. Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2023

медицинско

й статистики

Минздрава

России

точек

(Свердловск

ая область)

проекта фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением.

Предоставлена

информация : 21 из 21.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

рамках федерального

проекта фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением.

Подтверждающие

31.12.2023 25.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ece6b2e-d78c-4152-9670-0899cd7212e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rGR9zn2KHAUx9i6ZpkpIQ1Jo8Uk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

рамках федерального

проекта фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

31.12.2023 25.12.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6c34c14-b23e-4899-87a3-99190d3f3e00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0E0SFf%2FCtRTM9ifldEkDgbAsseE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13959cc2-8ab2-4693-b21b-b2121a367346?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3%2F366LO0FShVECSY3FQrlO8ZCUM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

рамках федерального

проекта фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

30.12.2023 25.12.2023

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

31.12.2023 25.12.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13959cc2-8ab2-4693-b21b-b2121a367346?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3%2F366LO0FShVECSY3FQrlO8ZCUM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

рамках федерального

проекта фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

рамках федерального

проекта фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением.

Подтверждающие

документы: 1. "О

31.12.2023 25.12.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e1ec8a0-7662-49bb-a319-a5ae4a4b86ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DelNiJozvD8yGREZfOjibWIsLcg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96df9df7-89e0-42ee-a44c-a3b19b09014c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y6tujIrT9yvjM4OwFapqeBwvjaY%3D


27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

82/26684, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

отчета о

выполнении

контрольных

точек

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

рамках федерального

проекта фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

выполнении

контрольных точек

(Свердловская область)"

Письмо Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

14.12.2023г. №03-01-

31.12.2023 25.12.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96df9df7-89e0-42ee-a44c-a3b19b09014c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y6tujIrT9yvjM4OwFapqeBwvjaY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

82/26684, приложен

файл.

2.

ОЗР. Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

Внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи

(доля лиц, получающих

информацию, от общего

числа застрахованных

лиц), нарастающим

итогом Значение: 89,7000

Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

страхования/

Форма

отчетности

№ ЗПЗ

«Организаци

я защиты

прав

застрахован

ных лиц в

сфере

обязательно

го

медицинског

о

страхования

»

Письмо О

предоставле

нии

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

Выполнено.Результат

достигнут.

Предоставлена

информация : 91.69 из

89.7. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП""

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

91.69Процент 0 91.6989.72.1

Утверждены (одобрены,

Карлов Государстве

Приказ Об Выполнено. Продолжена

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43473f50-c7d0-450a-9b04-0fdb21a5a267?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DOABFkmtznEBNeJ0ja%2FI3J%2FsXm4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fc176fd-a567-4817-a5fb-17cfbe5dcb10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fzv1vE2t%2FUR0cfRb7IqoJFGCAM0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3431eeaa-ac85-4f6e-8e9c-8c8bed82e4de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ikW6XGcSGsLlyeQ2ZVqnCP9gp5I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Андрей

Александров

ич -

Министр

нная

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

страхования/

Форма

отчетности

№ ЗПЗ

«Организаци

я защиты

прав

застрахован

ных лиц в

сфере

обязательно

го

медицинског

о

страхования

»

утверждении

регламента

взаимодейст

вия

участников

ОМС при

информацио

нном

сопровожден

ии

застрахованн

ых лиц на

всех этапах

оказания

медицинской

помощи"

совместная работа

Министерства

здравоохранения

Свердловской области,

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области,

медицинских

организаций и страховых

медицинских

организаций по

информированию и

приглашению граждан на

профилактические

мероприятия .

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении регламента

взаимодействия

участников ОМС при

информационном

сопровождении

застрахованных лиц на

всех этапах оказания

медицинской помощи""

Приказ

Территориального

фонда обязательного

медицинского

30.07.2023 27.06.2023

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3431eeaa-ac85-4f6e-8e9c-8c8bed82e4de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ikW6XGcSGsLlyeQ2ZVqnCP9gp5I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

страхования

Свердловской области от

23.11.2022г. №426,

приложен файл.

Приказ О

взаимодейст

вии

медицински

х

организаций

Свердловско

й области и

страховых

медицински

х

организаций

по

информиров

анию

граждан о

проведении

профилакти

ческих

медицински

х

мероприятий

2. "О взаимодействии

медицинских

организаций

Свердловской области и

страховых медицинских

организаций по

информированию

граждан о проведении

профилактических

медицинских

мероприятий" Приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области и

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

20.05.2022г. №1070-

п/143, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Информированием

охвачено 91,69%

застрахованных лиц.

31.12.2023 26.12.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3431eeaa-ac85-4f6e-8e9c-8c8bed82e4de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ikW6XGcSGsLlyeQ2ZVqnCP9gp5I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb15cfd5-da43-45c4-80b0-7a20ae655655?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oBpCMXCLVInznCVyTT24oH8phYw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4355074-ce56-444f-a759-5419129b0d6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rJx3LTgpibcZXVaE2u%2Feqa%2Fvysc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

Министр

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП""

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

Выполнено.

Информированием

охвачено 91,69%

застрахованных лиц.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП""

Письмо

Территориального

31.12.2023 26.12.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4355074-ce56-444f-a759-5419129b0d6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rJx3LTgpibcZXVaE2u%2Feqa%2Fvysc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3542278a-4a4d-4ad0-9c7d-63f40aab61cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dAXlDr8eLlH7xVcM4jj9owXHv%2BI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

Выполнено.

Информированием

охвачено 91,69%

застрахованных лиц.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП""

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

2.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии

Выполнено.

Информированием

охвачено 91,69%

31.12.2023 26.12.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3542278a-4a4d-4ad0-9c7d-63f40aab61cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dAXlDr8eLlH7xVcM4jj9owXHv%2BI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

застрахованных лиц.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП""

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

Выполнено.

Информированием

охвачено 91,69%

застрахованных лиц.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП""

Письмо

31.12.2023 26.12.2023

2.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

3.

ОЗР. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

В Свердловской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Региональн

ый центр

организации

первичной

медико-

санитарной

помощи

Свердловско

й области

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

ГАУЗ СО "Центр

общественного здоровья

и медицинской

профилактики" от

25.12.2023г. №2848,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1Единица 0 113.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Карлов

Андрей

Письмо О

направлении

Выполнено.

Подтверждающие

10.02.2023 07.02.2023

3.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc861df9-1d5e-4a9b-8c26-496330793bf4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sptlRGjHLhDrqWlbOI6%2Fol%2BZjZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93bb6e6c-281e-4243-b44b-806080a5b56c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LqQgA6YpMn3wYAR7sbf1Nron7II%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александров

ич -

Министр

отчета о

материально

-

техническом

и кадровом

обеспечении

Регионально

го центра

организации

первичной

медико-

санитарной

помощи

документы: 1. "О

направлении отчета о

материально-

техническом и кадровом

обеспечении

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной

помощи" Письмо

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

06.02.2023г. №03-01-

82/2272, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

ГАУЗ СО "Центр

общественного здоровья

и медицинской

профилактики" от

25.12.2023г. №2848,

31.12.2023 26.12.2023

3.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d57e961-1adf-4c4d-b863-f6dc9e68aa06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EbcIDH0mbcZotCvAcRR4T2YFWAM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. Просрочка

16 дней. В Свердловской

области функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

ГАУЗ СО "Центр

общественного здоровья

и медицинской

профилактики" от

25.12.2023г. №2848,

приложен файл.

10.12.2023 26.12.2023

3.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

31.12.2023 26.12.2023

3.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d57e961-1adf-4c4d-b863-f6dc9e68aa06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EbcIDH0mbcZotCvAcRR4T2YFWAM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47e0f2bc-c01d-445b-ac7f-765b2b255133?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jWSS6c5rdwf5FQmjphemV4513XY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9841b81f-1304-47a3-bf3a-1fa263843a19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C40fV4N5X%2Fvdovw3VmslEf1SnCE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГАУЗ СО "Центр

общественного здоровья

и медицинской

профилактики" от

25.12.2023г. №2848,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

ГАУЗ СО "Центр

общественного здоровья

и медицинской

профилактики" от

25.12.2023г. №2848,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

3.1.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. В

Свердловской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

31.12.2023 26.12.2023

3.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9841b81f-1304-47a3-bf3a-1fa263843a19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C40fV4N5X%2Fvdovw3VmslEf1SnCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80b5a842-4872-4aaa-a941-f723d36c6616?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VpBFJWzoGsopUsjLknTiP2jfsew%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dda68ff2-8b57-49f6-9962-b2b58d4021d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XvnjkgaZsWay2HMs%2BFQstQ5%2FS9Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения

Свердловско

й области

помощи

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

ГАУЗ СО "Центр

общественного здоровья

и медицинской

профилактики" от

25.12.2023г. №2848,

приложен файл.

В Свердловской области в

создании и тиражировании

«Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь», участвуют не

менее 62,5% медицинских

организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение: 57,7000

Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Минздрава

России

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено.В

Свердловской области в

создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь», участвуют

92,3 % медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи.

Предоставлена

информация : 92.3 из

57.7. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

31.12.2023 26.12.2023

92.3Процент 0 92.357.73.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dda68ff2-8b57-49f6-9962-b2b58d4021d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XvnjkgaZsWay2HMs%2BFQstQ5%2FS9Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd28d0e3-1598-4bae-81f9-242a8632e8ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OAoxjUy31JD8PkJ23lTzgZMj2O8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГАУЗ СО "Центр

общественного здоровья

и медицинской

профилактики" от

25.12.2023г. №2848,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Приказ О

реализации

мероприятий

по созданию

и

тиражирован

ию  «Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи» в

медицински

х

организация

х

Свердловско

й области в

рамках

регионально

го проекта

«Развитие

системы

оказания

Выполнено. Утвержден

перечень и адреса

медицинских

организаций,

участвующих в создании

и тиражировании «Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи», в рамках

регионального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи» в 2023 году.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

по созданию и

тиражированию «Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи» в медицинских

организациях

Свердловской области в

01.02.2023 12.01.2023

3.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd28d0e3-1598-4bae-81f9-242a8632e8ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OAoxjUy31JD8PkJ23lTzgZMj2O8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

первичной

медико-

санитарной

помощи»  в

2023 году

рамках регионального

проекта «Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи» в

2023 году" Приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

11.01.2023г. №18-п,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Отчет

Проекты

(Свердловск

ая область)

Выполнено. В

Свердловской области в

создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь», участвуют

92,3 % медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи

Подтверждающие

документы: 1. "Проекты

(Свердловская область)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

31.12.2023 26.12.2023

3.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9637651b-b7ad-41e9-bb4a-208b7622e3fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rQJbemA%2BtQOmpvqYDGRRms4U2BA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.12.2023г. №-,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Проекты

(Свердловск

ая область)

Выполнено. Просрочка 6

дней. В Свердловской

области в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь», участвуют

92,3 % медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи.

Подтверждающие

документы: 1. "Проекты

(Свердловская область)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

01.12.2023г. №-,

приложен файл.

20.12.2023 26.12.2023

3.2.

3

В ЦПМСП представлены

отчеты Министерства

здравоохранения

Свердловской области о

медицинских

организациях,

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

Отчет

Проекты

(Свердловск

ая область)

Выполнено. Просрочка

25 дней. В Свердловской

области в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации,

01.12.2023 26.12.2023

3.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9637651b-b7ad-41e9-bb4a-208b7622e3fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rQJbemA%2BtQOmpvqYDGRRms4U2BA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a764ec5-f6f7-4e0e-9917-e0a485c0bfb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=obV22RNQr8Qlx3FonzhhOyZnGxY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c95ef296-b9d4-4aa8-9eba-101d5d6c3858?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3a6y7LeDwy5SqwIhPV8ha%2BL%2B5Tw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участвующих в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь»

здравоохран

ения

Свердловско

й области

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь», участвуют

92,3 % медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи.

Подтверждающие

документы: 1. "Проекты

(Свердловская область)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

01.12.2023г. №-,

приложен файл.

Внедрение механизмов

мотивации персонала

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь населению, к

повышению качества их

работы в рамках новой

модели оказания

гражданам первичной

медико-санитарной

помощи и упрощению

процедуры прохождения

гражданами

диспансеризации и

Ерёмкин

Валентин

Юрьевич -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Региональн

ый центр

организации

первичной

медико-

санитарной

помощи

Свердловско

й области

Письмо Об

исполнении

подпункта

3.1 пункта 3

перечня

поручений

от

30.04.2019

№ 7-ЕК пп

Выполнено. Работа

организована в рамках

поручения.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении подпункта

3.1 пункта 3 перечня

поручений от 30.04.2019

№ 7-ЕК пп" Письмо

Заместителя

Губернатора

Свердловской области от

28.02.2023г. №01-01-

55/1201, приложен файл.

30.04.2023 27.03.2023

3.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c95ef296-b9d4-4aa8-9eba-101d5d6c3858?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3a6y7LeDwy5SqwIhPV8ha%2BL%2B5Tw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8255e42-139a-42d0-b7c5-a63574d287f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rAmqh650MdbH%2B4oY81mcvcRiKBU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профилактических

медицинских осмотров, в

том числе в вечерние часы,

а также предоставлению

гражданам возможности

дистанционной записи на

медицинские

обследования.

Внедрение механизмов

мотивации персонала

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь населению, к

повышению качества их

работы в рамках новой

модели оказания

гражданам первичной

медико-санитарной

помощи и упрощению

процедуры прохождения

гражданами

диспансеризации и

профилактических

медицинских осмотров, в

том числе в вечерние часы,

а также предоставлению

гражданам возможности

дистанционной записи на

медицинские

обследования.

Ерёмкин

Валентин

Юрьевич -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Региональн

ый центр

организации

первичной

медико-

санитарной

помощи

Свердловско

й области

Письмо Об

исполнении

подпункта

3.1 пункта 3

перечня

поручений

от

30.04.2019

№ 7-ЕК пп

Выполнено.

Контрольная точка

выполнена.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении подпункта

3.1 пункта 3 перечня

поручений от 30.04.2019

№ 7-ЕК пп" Письмо

Заместителя

Губернатора

Свердловской области от

25.08.2023г. №01-01-

55/5457, приложен файл.

31.10.2023 31.10.2023

3.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8255e42-139a-42d0-b7c5-a63574d287f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rAmqh650MdbH%2B4oY81mcvcRiKBU%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aed4f084-6bad-4a3e-9042-da9ceee1f288?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QOqBJteyZ7PKycPqKVnjmWF7h34%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставление субсидий

бюджетным учреждениям

на создание и

тиражирование «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

мероприятий

по созданию

и

тиражирован

ию "Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи" в

медицински

х

организация

х

Свердловско

й области в

рамках

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи" в

2023 году

Выполнено.Субсидии

предоставлены.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация

мероприятий по

созданию и

тиражированию "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в медицинских

организациях

Свердловской области в

рамках регионального

проекта "Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи" в

2023 году " Отчет

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

22.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1- 1 113.3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Прямоносов

а Елена

Соглашение

Соглашения

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

31.08.2023 31.08.2023

3.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aed4f084-6bad-4a3e-9042-da9ceee1f288?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QOqBJteyZ7PKycPqKVnjmWF7h34%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f2dfe3a-28e9-4d8e-8a7b-53ee399f1658?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uxvoHFOCCXNPiTO2y6aJ06k9%2B9M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Валерьевна -

Начальник

отдела

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

субсидии на

оптимизаци

ю работы

медицински

х

организаций,

оказывающи

х первичную

медико-

санитарную

помощь

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашения о

предоставлении из

областного бюджета

субсидии на

оптимизацию работы

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь"

Соглашение

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

31.08.2023г. №-,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

Начальник

отдела

Отчет

Реализация

мероприятий

по созданию

и

тиражирован

ию "Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи" в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация

мероприятий по

созданию и

тиражированию "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в медицинских

организациях

Свердловской области в

31.12.2023 26.12.2023

3.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f2dfe3a-28e9-4d8e-8a7b-53ee399f1658?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uxvoHFOCCXNPiTO2y6aJ06k9%2B9M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d982c4cc-207f-46e0-a08f-369c392dd868?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4tpaYeCZRZJObXwtxnPjlKTWEL8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х

организация

х

Свердловско

й области в

рамках

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи" в

2023 году

рамках регионального

проекта "Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи" в

2023 году" Отчет

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Субсидии предоставлены

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

мероприятий

по созданию

и

тиражирован

ию "Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи" в

медицински

х

Выполнено. Субсидии

предоставлены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация

мероприятий по

созданию и

тиражированию "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в медицинских

организациях

Свердловской области в

рамках регионального

31.12.2023 26.12.2023

3.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d982c4cc-207f-46e0-a08f-369c392dd868?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4tpaYeCZRZJObXwtxnPjlKTWEL8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организация

х

Свердловско

й области в

рамках

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи" в

2023 году

проекта "Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи" в

2023 году " Отчет

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

22.12.2023г. №-,

приложен файл.

Субсидии предоставлены

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

мероприятий

по созданию

и

тиражирован

ию "Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи" в

медицински

х

организация

х

Выполнено. Субсидии

предоставлены

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация

мероприятий по

созданию и

тиражированию "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в медицинских

организациях

Свердловской области в

рамках регионального

проекта "Развитие

системы оказания

31.12.2023 26.12.2023

3.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/856dd14b-d379-4be6-8545-a8e93b0f3b6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hoDkg%2FOAQXbFlgnFznISJYmUTo8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свердловско

й области в

рамках

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи" в

2023 году

первичной медико-

санитарной помощи" в

2023 году " Отчет

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

22.12.2023г. №-,

приложен файл.

Субсидии предоставлены

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

мероприятий

по созданию

и

тиражирован

ию "Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи" в

медицински

х

организация

х

Свердловско

й области в

Выполнено. Субсидии

предоставлены

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация

мероприятий по

созданию и

тиражированию "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в медицинских

организациях

Свердловской области в

рамках регионального

проекта "Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи" в

31.12.2023 26.12.2023

3.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33889230-7071-4821-95f6-8e45fc989dd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sd49R92u%2Fh2EtHMCeyqkzIdTfD4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи" в

2023 году

2023 году " Отчет

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

22.12.2023г. №-,

приложен файл.

Субсидии предоставлены

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

мероприятий

по созданию

и

тиражирован

ию "Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи" в

медицински

х

организация

х

Свердловско

й области в

рамках

регионально

Выполнено. Субсидии

предоставлены

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация

мероприятий по

созданию и

тиражированию "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" в медицинских

организациях

Свердловской области в

рамках регионального

проекта "Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи" в

2023 году " Отчет

Министерства

31.12.2023 26.12.2023

3.3.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

"Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи" в

2023 году

здравоохранения

Свердловской области от

22.12.2023г. №-,

приложен файл.

4.

Задача. Формирование системы защиты прав пациентов

Страховыми

медицинскими

организациями обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи

(доля лиц, индивидуально

проинформированных от

общего числа

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Письмо О

предоставле

нии

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

Выполнено.Данные

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области за

11 мес. 2023 года.

Плановое значение

результата достигнуто.

Предоставлена

информация : 91.54 из

37. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП""

Письмо

31.12.2023 25.12.2023

91.54Процент 0 91.54374.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи, %)

нарастающим итогом

Значение: 37,0000 Дата:

31.12.2023

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Приказ Об

установлени

и формы и

порядка

ведения

отчетности

N ЗПЗ

"Организаци

я защиты

прав

застрахованн

ых лиц в

сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

установлении формы и

порядка ведения

отчетности N ЗПЗ

"Организация защиты

прав застрахованных лиц

в сфере обязательного

медицинского

страхования" Приказ

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования от

08.11.2022г. №157н,

приложен файл.

01.07.2023 31.07.2023

4.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карлов

Андрей

Александро

Письмо О

предоставле

нии

Выполнено. Страховыми

медицинскими

организациями

30.12.2023 25.12.2023

4.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d88aab4-366e-41d4-8f54-b9bae8e37203?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N1O6gbfgVmNMQCCt0D7T5EYOVj8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42e35046-ba75-4ea0-b78d-4e983e083e85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TZLSXC4NMUqQPdfaaqmP40n3XVU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f7c5633-233c-445d-a6fd-3362518990f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MQtPPW42XfnB6jeDmO0x7XONwoc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Министр

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении медицинской

помощи.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП""

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

15.12.2023г. №16-05-

01/1076, приложен файл.

5.

Задача. Развитие санитарной авиации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f7c5633-233c-445d-a6fd-3362518990f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MQtPPW42XfnB6jeDmO0x7XONwoc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В Свердловской области

выполнено не менее 296

вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет собственных

средств бюджета субъекта

Значение: 272,0000 Дата:

31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Администра

тивная

отчетность

Минздрава

России

Отчет

Сведения о

достижении

показателей

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи» в

2023 году

Выполнено.

Предоставлена

информация : 310 из 272.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении

показателей

федерального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи» в 2023 году"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

26.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

310Единица 0 3102725.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Соглашение

заключено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Министерства

здравоохранения

31.12.2023 29.09.2023

5.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e193cb8f-a391-4376-b51c-0b6874128b88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OhHw4cIGJHXfPtmqjWUCvmREcXA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc0bf3a5-a622-4ccc-981b-f3e94928b8a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0Srx97ZL7RxLXXFrPc2Qo%2FV9FgI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свердловскойо бласти от

30.12.2022г. №056-09-

2023-309, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Отчет

Сведения о

достижении

показателей

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи» в

2023 году

Выполнено. В 2023 году

выполнено 310 вылетов.

Результат достигнут.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении

показателей

федерального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи» в 2023 году"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

26.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

5.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

Выполнено. Контракт на

выполнение вылетов

санитарной авиации

заключен

Подтверждающие

документы: 1.

"Авиационные работы

для оказания скорой, в

31.12.2023 14.09.2023

5.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc0bf3a5-a622-4ccc-981b-f3e94928b8a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0Srx97ZL7RxLXXFrPc2Qo%2FV9FgI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f8ffeed-a2dc-4b1c-9f1c-ec736d2cb95b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wrEFoj9h7EFbX6kf%2FheJyc%2BzxFc%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Свердловско

й области

ованной

медицинской

помощи

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

10. "Авиационные

работы для оказания

скорой, в том числе

скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

11. "Авиационные

работы для оказания

скорой, в том числе

скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

12. "Авиационные

работы для оказания

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

скорой, в том числе

скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

13. "Авиационные

работы для оказания

скорой, в том числе

скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

14. "Авиационные

работы для оказания

скорой, в том числе

скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

15. "Авиационные

работы для оказания

скорой, в том числе

скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

16. "Авиационные

работы для оказания

скорой, в том числе

скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

2. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинской

помощи

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

3. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

4. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

5. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специализир

ованной

медицинской

помощи

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

6. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

7. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

8. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Закупка

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

9. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Закупка от 04.08.2022г.

№202201622000091001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Реестр

контрактов

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

Выполнено. Контракт на

выполнение вылетов

санитарной авиации

заключен

Подтверждающие

документы: 1.

"Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Реестр контрактов от

14.06.2023г. №

2666001041523000353,

31.12.2023 14.09.2023

5.1.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201622000091001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000353&contractInfoId=82828140
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

Начальник

отдела

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

15.05.2023г. №17413,

указана ссылка.

31.12.2023 26.12.2023

5.1.

5

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

10. "Авиационные

работы для оказания

скорой, в том числе

скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

16.03.2023г. №10261,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

11. "Авиационные

работы для оказания

скорой, в том числе

скорой

специализированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041523000353&contractInfoId=82828140
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

медицинской помощи"

Платежное поручение от

14.02.2023г. №5108,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

2. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №44867,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

3. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

20.11.2023г. №42178,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

4. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №36852,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

5. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

18.09.2023г. №32907,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

6. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

11.07.2023г. №24628,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

указана ссылка.

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

7. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

14.08.2023г. №28421,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

8. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

18.04.2023г. №14414,

указана ссылка.

Платежное

поручение

9. "Авиационные работы

для оказания скорой, в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Авиационны

е работы для

оказания

скорой, в

том числе

скорой

специализир

ованной

медицинской

помощи

том числе скорой

специализированной

медицинской помощи"

Платежное поручение от

13.06.2023г. №20947,

указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Соглашение

соглашением

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Заключено

дополнительное

соглашние

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашением о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Министерством

Российской Федерации и

Министерством

здравоохранения

Свердловской области от

30.12.2022г. №056-09-

2023-309, приложен

файл.

31.12.2023 29.12.2023

5.1.

6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2666001041522000966&contractInfoId=81407901
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/335c9324-7018-46ff-9aca-dfb76e67887c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s0YbJZ1QW%2FRYPRP0gGOOgfHRRzY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1316d49e-0de5-4740-ba73-b785e0788975?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o67Y6%2Bm7mcPWQONF4CinEUcu2II%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Отчет

Выполнение

целевых

показателей

ПНП на

2023 год

(Автоматизи

рованная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

«Такт»)

Выполнено. в системе

«Электронный бюджет»

отчет о расходах

бюджета будет заполнен

в сроки, установленные

соглашением о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение целевых

показателей ПНП на

2023 год

(Автоматизированная

система мониторинга

работы санитарной

авиации в Российской

Федерации «Такт»)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

5.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1316d49e-0de5-4740-ba73-b785e0788975?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o67Y6%2Bm7mcPWQONF4CinEUcu2II%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

1

115 000,00115 000,00

(14) Предоставление субсидий

бюджетным учреждениям на

создание и тиражирование «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», код

направления расходов:102600

1.1 114 998,99 100,00114 998,99115 000,00

115 000,00115 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 114 998,99 100,00114 998,99115 000,00

115 000,00115 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

114 998,99 100,00114 998,99115 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(23) Развитие санитарной авиации

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

167 045,50167 045,50

(12) В Свердловской области

выполнено не менее 296 вылетов

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

субъекта , код направления

расходов:555400

2.1 167 045,45 100,00167 045,45167 045,50

167 045,50167 045,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 167 045,45 100,00167 045,45167 045,50

167 045,50167 045,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

167 045,45 100,00167 045,45167 045,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

282 045,50282 045,50 282 044,44 100,00282 044,44282 045,50

282 045,50282 045,50 282 044,44 100,00282 044,44282 045,50

282 045,50282 045,50 282 044,44 100,00282 044,44282 045,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

1.1.

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на  создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 115 000,00105 000,0092 000,0069 000,0046 000,00

Факт/прогноз

0,00 6 399,44 6 399,44 6 399,44 67 761,13 76 508,03 114 998,99114 907,7

3

114 907,7

3

114 907,7

3

98 820,08

0,00

0,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1.

В Свердловской области выполнено не менее 296 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта

План

26 091,24 37 449,76 48 808,29 60 166,81 71 525,33 82 883,86 167 045,50127 371,41116 012,88104 654,3693 295,84

Факт/прогноз

0,00 13 136,69 13 136,69 13 136,69 52 279,29 52 279,29 167 045,45103 708,1

5

103 708,1

5

103 708,1

5

52 279,29

4 732,72

0,00


