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______________

"(71) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Свердловская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 13, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

512272.95 тыс. руб., 91.10

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 1



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Представлено прогнозное

значение показателя

17.1 17.9

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

17.9171.1.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Существует риск: Показатель не

достигнут, Причина риска: Риск

недостижения значения

показателя обусловлен

продолжающейся интеграцией

медицинских информационных

систем в единую цифровую

платформу, в связи с чем

возникают технические

трудности при заведении

данных диспансерного осмотра

в систему, Вероятность: 100%,

Сутевые: Показатель не

достигнут Принятые меры: 1.

приказом Министерства

определены планы

диспансерного наблюдения, в

том числе лиц болезнями

системы кровообращения;

организован еженедельный

контроль за исполнением планов

диспансерного наблюдения;

проводятся обучающие

0 70

Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

70511.2.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

семинары в формате

видеоконференцсвязи для

фельдшеров и терапевтов

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях по ведению пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями; в целях

организации диспансерного

наблюдения принят приказ

Министерства здравоохранения

Свердловской области от

12.04.2022 № 800-п «Об

организации диспансерного

наблюдения за взрослыми в

медицинских организациях на

территории Свердловской

области»; тарифным

соглашением по обязательному

медицинскому страхованию на

территории Свердловской

области на 2023 год

предусмотрена тарификация

комплексного посещения по

отдельным нозологиям;

проводятся еженедельные

совещания с медицинскими

организациями, заслушиваются

медицинские организации с

низкими показателями;

проводятся выезды главных

внештатных специалистов в

территории; совместно с

ТФОМС СО ежемесячно

актуализируются списки



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

граждан, подлежащих

диспансерному наблюдению;

сформированы списки групп

пациентов с коморбидными

состояниями для приоритетного

прохождения диспансерного

наблюдения., срок исполнения

01.08.2023, Ютяева Екатерина

Васильевна - Заместитель

Министра здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Представлено прогнозное

значение показателя. По

отношению к 2022 году рост

значения показателя в 2023

составил на 15%. В списки лиц с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, подлежащих

диспансерному наблюдению,

загружено в 2023 на 90 323

человека большем чем в 2022

году.

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

Представлено прогнозное

значение показателя

0 90

Государственная

интегрированная

информационная

система

управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"

9099.51.3.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном

году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях, возрастающий

ПроцентФП

Летальность больных с болезнями

системы кровообращения среди

лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

Представлено прогнозное

значение показателя

4.68 4.27

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

4.270.51.4.

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

Представлено прогнозное

значение показателя

5.579 8.475

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

8.47591.5.

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Представлено прогнозное

значение показателя

12.9 12

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

12111.6.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

12,400012,6000 12,5000 12,5000 12,4000 12,3000 12,3000 12,2000 12,2000 12,1000

11,0000

10,600011,7000 11,4000 11,4000 10,4000 10,2000 10,2000 10,7000 10,5000 10,4000

ФП Процент 12,1000

10,2000

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.2

План

Факт/прогноз

8,4750

2,26000,5700 1,1300 1,7000 2,8300 3,3900 4,2400 5,0900 5,9300 6,7800

9,0000

3,51609,4040 0,8620 2,1000 3,5000 4,4370 6,2000 5,4000 6,7000 7,3000

ФП Тысяча

единиц

7,6300

8,3500

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число

лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.3

План

Факт/прогноз

4,2700

1,42000,3600 0,7100 1,0700 1,7800 2,1400 2,4900 2,8500 3,2000 3,5600

0,5000

0,15000,6900 0,0300 0,1300 0,1800 0,1500 0,1800 0,2000 0,2600 0,2800

ФП Процент 3,9100

0,4100

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.4

План

Факт/прогноз

17,9000

18,300018,5000 18,4000 18,4000 18,3000 18,2000 18,2000 18,1000 18,1000 18,0000

17,0000

17,100016,4000 18,7000 17,2000 17,0000 17,0000 16,7000 17,0000 17,0000 17,0000

ФП Процент 18,0000

17,1000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.5

План

70,0000

23,30005,8000 11,7000 17,5000 29,2000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000ФП Процент 64,2000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

51,0000

15,500035,0600 5,7000 11,4000 16,9000 16,6000 23,1000 23,2000 32,9000 50,0000 53,2000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.6

План

Факт/прогноз

90,0000

86,700085,4000 85,8000 86,3000 87,1000 87,5000 87,9000 88,3000 88,8000 89,2000

99,5000

99,800099,7000 99,7000 99,7000 99,8000 99,7000 99,7000 98,9400 99,6200 99,5700

ФП Процент 89,6000

99,4700



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В Свердловской области

разработана и утверждена

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

предоставле

ни отчета за

2023 год

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлени отчета за

2023 год" Письмо

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

28.12.2023г. №03-01-

82/28041, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 11

1.1

Распоряжени

е О внесении

изменений в

региональну

ю

программу

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

2. "О внесении

изменений в

региональную

программу "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" в

Свердловской области на

2021-2024 годы,

утвержденную

распоряжением

Правительства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3183a8df-006c-4e83-962d-6ba2cc1b53a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7zIWTPmUJb67iAA%2BI2KdVa9mvjU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db4b3db2-6f64-45b6-8d49-af365f75841e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jrUl6CI5SkNFPeVMohcvCOzWYiw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми" в

Свердловско

й области на

2021-2024

годы,

утвержденну

ю

распоряжени

ем

Правительст

ва

Свердловско

й области от

31.05.2021

№266-РП

Свердловской области от

31.05.2021 №266-РП"

Распоряжение

Правительства

Свердловской области от

31.05.2023г. №324-РП,

приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

(Свердловск

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение Между

Министерством

31.12.2023 11.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db4b3db2-6f64-45b6-8d49-af365f75841e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jrUl6CI5SkNFPeVMohcvCOzWYiw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e364b9d8-4179-4d75-acb3-613a40b0a140?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DfR8I83vczjERWb1mDotDDTnaWE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2022г. №056-2019-

N20071-1/7, приложен

файл.

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2023

год

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Письмо О

предоставле

нии отчета за

2023 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета

за 2023 год" Письмо

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

28.12.2023г. №03-01-

82/28041, приложен

файл.

31.12.2023 28.12.2023

1.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

31.12.2023 11.09.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e364b9d8-4179-4d75-acb3-613a40b0a140?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DfR8I83vczjERWb1mDotDDTnaWE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ef7f306-c5bf-4153-a904-387e5061fa04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=phuZn1iybN83vtbW6ZT%2F3jOMPmM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce42de6-2c2f-42bc-9456-de5a75e30a7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xJynhj0ZTnS9XWHYtChYea2c9P0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

части результата

федерального проекта)

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение Между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2022г. №056-2019-

N20071-1/7, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

(Свердловск

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение Между

Министерством

31.12.2023 11.09.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce42de6-2c2f-42bc-9456-de5a75e30a7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xJynhj0ZTnS9XWHYtChYea2c9P0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e8f886d-b72d-402b-88a2-d2d9fca21375?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0vJaquT2p79Kj5N4hxhdAFmVtEg%3D


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2022г. №056-2019-

N20071-1/7, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

(Свердловск

ая область)»

на

территории

Свердловско

й области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(Свердловская область)»

на территории

Свердловской области"

Соглашение Между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2022г. №056-2019-

31.12.2023 11.09.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e8f886d-b72d-402b-88a2-d2d9fca21375?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0vJaquT2p79Kj5N4hxhdAFmVtEg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fbf0869-c910-4c8d-929f-e1d9de593fc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eVqoZys%2BHfSczXgMohD1CGA7lAk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

N20071-1/7, приложен

файл.

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Приказ Об

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"кардиологи

я" на

территории

Свердловско

й области

Выполнено.

Контрольная точка

выполнена.

Маршрутизация

пациентов

актуализирована.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации оказания

медицинской помощи по

профилю "кардиология"

на территории

Свердловской области"

Приказ Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

31.01.2023г. №175-п,

приложен файл.

01.03.2023 14.02.2023

1.1.

6

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2023 года

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

Отчет

Ежекварталь

ный отчет о

ходе

реализации

регионально

й

программы

"Борьба с

Выполнено. Просрочка

28 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный отчет

о ходе реализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

01.05.2023 29.05.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fbf0869-c910-4c8d-929f-e1d9de593fc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eVqoZys%2BHfSczXgMohD1CGA7lAk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e07bfa4c-af99-42df-a397-7af99e84f3a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1Albn8hT2xPjkYkcqlFqh0zG4VE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми"

заболеваниями"" Отчет

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Актуализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Распоряжени

е О внесении

изменений в

региональну

ю

программу

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми" в

Свердловско

й области на

2021-2024

годы,

утвержденну

ю

распоряжени

ем

Правительст

ва

Свердловско

й области от

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

региональную

программу "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" в

Свердловской области на

2021-2024 годы,

утвержденную

распоряжением

Правительства

Свердловской области от

31.05.2021 №266-РП"

Распоряжение

Правительства

Свердловской области от

31.05.2023г. №324-РП,

приложен файл.

01.07.2023 09.06.2023

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e07bfa4c-af99-42df-a397-7af99e84f3a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1Albn8hT2xPjkYkcqlFqh0zG4VE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d54cb988-d071-4727-a5c3-6e2cc6015b82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kMdiGGI6AE0RdabkdhuG9FmI%2B%2FE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.05.2021

№266-РП

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за первый

1-2 кварталы 2023 года

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Письмо О

предоставле

нии отчета за

I-II

кварталы

2023 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета

за I-II кварталы 2023

года" Письмо

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

24.07.2023г. №03-01-

82/15248, приложен

файл.

01.08.2023 27.07.2023

1.1.

9

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

квартал 2023 года

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

Письмо О

предоставле

нии отчета за

I-III

кварталы

2023 года

Выполнено. Просрочка

40 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении отчета

за I-III кварталы 2023

года" Письмо

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

25.10.2023г. №03-01-

82/22482, приложен

файл.

01.11.2023 11.12.2023

1.1.

10

Проводится профилактика

развития сердечно-

Карлов

Андрей

Отчет о

расходах, в

Выполнено.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

99.5Процент 0 99.5901.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d54cb988-d071-4727-a5c3-6e2cc6015b82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kMdiGGI6AE0RdabkdhuG9FmI%2B%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08e98cbb-201a-4174-b7d4-58a2c188dfdd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p4WJj8c80jhS2yTSSykoNNlOimg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df12888a-2b28-423e-8676-cc3ea359bf2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P0%2BC2wfirSkSUA9WqwElskqfk2M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dccdfc00-f04a-415d-91e2-7515055d7052?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hYZr5T%2FPwLIm2axi8%2Bku%2FJFqPeM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Александров

ич -

Министр

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

информация : 99.5 из 90.

Подтверждающие

документы: 1. "о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

05.10.2023г. №056-09-

2020-326/99, приложен

файл.

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

оборудованием 2

региональных сосудистых

центра и 30 первичных

сосудистых отделений в

Свердловской области

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод в эксплуатацию

единицы оборудования,

Причина риска: Из 57

единиц медицинского

оборудования,

запланированных к

приобретению в 2023

году, поставлено и

введено в эксплуатацию

56 единиц. Томограф

рентгеновский

компьютерный от 64

срезов в ГАУЗ СО «ГКБ

№40 г. Екатеринбург»

31.12.2023 01.02.2024

8Единица 0 781.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dccdfc00-f04a-415d-91e2-7515055d7052?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hYZr5T%2FPwLIm2axi8%2Bku%2FJFqPeM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

находится на хранении в

учреждении,

заканчивается ремонт

помещения,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа с

организацией,

осуществляющей

ремонтные работы, срок

исполнения 01.12.2023,

Ютяева Екатерина

Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ. Просрочка

32 дня. Предоставлена

информация : 7 из 8.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

исполняющ

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Соглашения о

предоставлении

субсидий заключены.

31.12.2023 14.09.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30101580744&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

ий

обязанности

Заместителя

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

062618, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.02.2023г. №20-2023-

064690, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

062819, приложен файл.

Соглашение 4. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30101580744&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30118559009&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102560188&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102559962&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

063068, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

063111, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

062913, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

7. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102559962&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102320492&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30101842650&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102124419&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

063015, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2023г. №20-2023-

062954, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.03.2023г. №20-2023-

075580, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Прямоносов

а Елена

Валерьевна

Отчет Отчет

о количестве

единиц

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

31.12.2023 29.12.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30102124419&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30101842799&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30508579390&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/110d2b26-23e2-4e10-bc3a-899dd2745e0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OdXWA7yOWa1Mn%2FuojCKuQkqkFpg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

-

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2023 год

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2023 год"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

05.12.2023г. №056-17-

2020-126/161, приложен

файл.

Оборудование

приобретено

Тимошенко

Олег

Леонидович

-  Директор

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод в

эксплуатацию единицы

оборудования, Причина

риска: Из 57 единиц

медицинского

оборудования,

запланированных к

приобретению в 2023

году, поставлено и

введено в эксплуатацию

56 единиц. Томограф

рентгеновский

компьютерный от 64

срезов в ГАУЗ СО «ГКБ

№40 г. Екатеринбург»

находится на хранении в

31.12.2023 01.01.2024

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/110d2b26-23e2-4e10-bc3a-899dd2745e0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OdXWA7yOWa1Mn%2FuojCKuQkqkFpg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждении,

заканчивается ремонт

помещения,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

претензионная работа с

организацией,

осуществляющей

ремонтные работы, срок

исполнения 01.12.2023,

Ютяева Екатерина

Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

381 504,00381 504,00

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, код

направления расходов:558600

1.1 381 503,98 100,00381 499,21381 504,00

381 504,00381 504,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 381 503,98 100,00381 499,21381 504,00

381 504,00381 504,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

381 503,98 100,00381 499,21381 504,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

180 824,00180 824,00

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 2

1.2 180 823,97 72,32130 773,74180 824,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональных сосудистых центра

и 30 первичных сосудистых

отделений в Свердловской

области , код направления

расходов:519200

180 824,00180 824,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 180 823,97

Неполное кассовое освоение в

связи с несвоевременной

поставкой 1 ед. оборудования

72,32130 773,74180 824,00

180 824,00180 824,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

180 823,97

Неполное кассовое освоение в

связи с несвоевременной

поставкой 1 ед. оборудования

72,32130 773,74180 824,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

562 328,00562 328,00 562 327,95 91,10512 272,95562 328,00

562 328,00562 328,00 562 327,95 91,10512 272,95562 328,00

562 328,00562 328,00 562 327,95 91,10512 272,95562 328,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 30 первичных сосудистых отделений в Свердловской области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 824,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 112 717,1

6

112 717,1

6

112 717,1

6

130 705,0

4

130 705,0

4

130 773,74130 705,0

4

130 705,0

4

130 705,0

4

130 705,0

4

0,00

0,00

1.2.

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 504,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 135 246,1

1

135 246,1

1

135 246,1

1

230 264,5

1

269 238,4

6

381 499,21336 982,3

8

336 982,3

8

336 982,3

8

269 238,4

6

0,00

0,00


