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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 6 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 8, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 19, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

143772.40 тыс. руб., 45.38

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Тысяча

посещений

ФП

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад, оснащенных мобильными

медицинскими комплексами, тыс.

посещений на 1 мобильную

медицинскую бригаду,

возрастающий

Данные Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Свердловской области за 5 мес.

2024 года. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Свердловской

области от 14.06.2024г. №16-05-

01/556, приложен файл.

0.8 1.2

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

2.50.911.1.

ПроцентФП

Доля населенных пунктов с числом

жителей до 2000 человек,

населению которых доступна

первичная медико-санитарная

помощь по месту их проживания,

возрастающий

Значение показателя достигнуто

Подтверждающие документы: 1.

"геоинформационная

подсистема Единой

государственной системы в

сфере здравоохранения" Иное

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от

30.06.2024г. №-, указана ссылка.

97.42 99.8

Геоинформацион

ная система

Минздрава

России

1001001.2.

Посещени

е

ФП

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА, в

Данные Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

2.86 1.5

Форма

федерального

статистического

3.031.441.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7440a99e-beb2-4134-8ed4-8f184d498f38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KTDjLDy5FsAT9Zakv1wT5WYgmng%3D
https://geoportal.egisz.rosminzdrav.ru/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a360e0a5-5473-476b-91a3-3a9c10cd5b19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=42ueEKOZ5m9bq59lhRTKV7po4uc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

расчете на 1 сельского жителя ,

возрастающий

Свердловской области за 5 мес.

2024 года. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Свердловской

области от 14.06.2024г. №16-05-

01/556, приложен файл.

наблюдения  №

30

ОЗР. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

ПроцентФП

Доля граждан, ежегодно

проходящих профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего числа

населения, возрастающий

Данные Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Свердловской области за 5 мес.

2024 года. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Свердловской

области от 14.06.2024г. №16-05-

01/556, приложен файл.

40.7 36

Форма

федерального

статистического

наблюдения  №

30

7028.82.1.

ПроцентФП

Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский

осмотр и (или) диспансеризацию,

Данные за 5 мес. 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о количестве

зарегистрированных а ЕГИСЗ

0 60

Единая

государственная

информационная

система в сфере

100262.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a360e0a5-5473-476b-91a3-3a9c10cd5b19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=42ueEKOZ5m9bq59lhRTKV7po4uc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20d54977-9bec-40dc-90fb-ba3a3c028bb0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fBl2asE5uCJi6NovlYZuJg%2FRDNw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a62cc18d-e234-4e45-a848-e469adc38461?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JSKaIimuct1bapxIOPzzA2Q%2FiW0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

получивших возможность доступа

к данным о прохождении

профилактического медицинского

осмотра и (или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций

в отчетном году, возрастающий

электронных медицинских

документов" Отчет

Министерства здравоохранения

Свердловской области от

14.06.2024г. №-, приложен файл.

здравоохранения

ОЗР. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

Тысяча

посещений

ФП

Число выполненных посещений

гражданами поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", возрастающий

Данные Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Свердловской области за 5 мес.

2024 года. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Свердловской

области от 14.06.2024г. №16-05-

01/556, приложен файл.

9302.9 6000

Автоматизирован

ная система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

9755.613155.1743.1.

ПроцентФП

Доля поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", от общего количества

таких организаций, возрастающий

Значение показателя

достигнуто. Подтверждающие

документы: 1. "Проекта (отчет

на портале

http://asmms.mednet.ru)" Отчет

Министерства здравоохранения

Свердловской области от

30.06.2024г. №-, приложен файл.

59.6 62.5

Формы

федерального

статистического

наблюдения № 30

и № 47;

62.587.63.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a62cc18d-e234-4e45-a848-e469adc38461?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JSKaIimuct1bapxIOPzzA2Q%2FiW0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6baa4525-cdbe-4867-bb02-8652df4371a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q5Z4muOuSMBnMSriZ%2FFde88%2BczQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/737229a0-936f-4c68-94df-d00807976661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dV06EjqZPkcCgf79lq%2FqGu%2BA5mQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Формирование системы защиты прав пациентов

4

ПроцентФП

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования, на

оказание медицинской помощи в

системе обязательного

медицинского страхования,

урегулированных в досудебном

порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов),

не менее, возрастающий

Данные Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Свердловской области за 5 мес.

2024 года. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

"Развитие системы оказания

ПМСП"" Письмо

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Свердловской

области от 14.06.2024г. №16-05-

01/556, приложен файл.

0 98.5

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

страхования/Фор

ма отчетности №

ЗПЗ

«Организация

защиты прав

застрахованных

лиц в сфере

обязательного

медицинского

страхования»

98.51004.1.

Задача. Развитие санитарной авиации

5

ПроцентФП

Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа

больных, к которым совершены

вылеты, возрастающий

Данные на 26.06.2024.

Подтверждающие документы: 1.

"Показатели, характеризующие

полеты за счет средств

федеральной субсидии" Отчет

Министерства здравоохранения

Свердловской области от

26.06.2024г. №-, приложен файл.

90 90

Административна

я отчетность

Минздрава

Свердловской

области

90945.1.

ЧеловекФП

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее, возрастающий

Данные на 26.06.2024

Подтверждающие документы: 1.

"Показатели, характеризующие

полеты за счет средств

федеральной субсидии" Отчет

Министерства здравоохранения

290 134

Административна

я отчетность

Минздрава

Свердловской

области

2961775.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/737229a0-936f-4c68-94df-d00807976661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dV06EjqZPkcCgf79lq%2FqGu%2BA5mQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc46ca69-fbc2-4339-a727-24bddc735350?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uZVjEYSjuSAfab1Crrsg%2FC1iUYY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/506f1b48-e76b-437a-82d5-c5715a68a216?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jeoq9U%2FApjETdvpBY%2B8l2iqvTjA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/369f6dfc-2cb1-44e8-a3d8-a8871a9709b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KvoN0sJyiht37ERbl83HLMkdhsk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Свердловской области от

26.06.2024г. №-, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/369f6dfc-2cb1-44e8-a3d8-a8871a9709b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KvoN0sJyiht37ERbl83HLMkdhsk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

1.1

План

Факт/прогноз

2,5000

0,70000,0500 0,2500 0,4500 0,9500 1,2000 1,4000 1,6000 1,8000 2,0000

2,5000

0,77000,0000 0,1500 0,4000 0,5700 0,9100 1,4000 1,6000 1,8000 2,0000

ФП Тысяча

посещений

2,5000

2,5000

Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

99,800099,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,000099,8000 99,8000 99,8000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

1.3

План

Факт/прогноз

3,0300

0,90000,2000 0,4500 0,6500 1,2550 1,5000 1,7500 2,0000 2,2500 2,6000

3,0300

1,27000,0000 0,3100 0,7900 0,9400 1,4400 1,7500 2,0000 2,2500 2,6000

ФП Посещение 3,0300

3,0300

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения

2.1

План

Факт/прогноз

70,0000

22,00004,0000 10,0000 16,0000 28,0000 36,0000 40,0000 46,0000 52,0000 60,0000

70,0000

23,00001,0000 3,9000 9,8000 16,5000 28,8000 40,0000 46,0000 52,0000 60,0000

ФП Процент 70,0000

70,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном

году

План

Факт/прогноз

100,0000

40,000010,0000 20,0000 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 100,0000

100,0000

29,20000,0000 18,2000 19,7000 26,8000 26,0000 70,0000 80,0000 90,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

3.1

План

Факт/прогноз

62,5000

62,500062,5000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000

87,6000

87,600087,2000 87,2000 87,2000 87,6000 87,6000 87,6000 87,6000 87,6000 87,6000

ФП Процент 62,5000

87,6000

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

3.2

План

Факт/прогноз

9 755,6000

4 000,000

0

1 000,000

0

2 000,000

0

3 000,000

0

5 000,000

0

6 000,000

0

7 000,000

0

8 000,000

0

9 000,000

0

9 755,600

0

17 000,0000

10 559,56

90

0,0000 2 183,164

0

4 908,512

0

7 652,912

0

13 155,17

40

14 000,00

00

15 000,00

00

15 500,00

00

16 000,00

00

ФП Тысяча

посещений

9 755,600

0

16 500,00

00

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

4.1

План

Факт/прогноз

98,5000

98,000097,5000 97,5000 98,0000 98,0000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,5000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000

Задача: Развитие санитарной авиации

5

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

5.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000087,0000 88,0000 89,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

96,000098,0000 94,0000 92,7000 92,0000 94,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

5.2

План

Факт/прогноз

296,0000

86,000010,0000 23,0000 43,0000 110,0000 134,0000 164,0000 200,0000 246,0000 270,0000

296,0000

128,000016,0000 29,0000 63,0000 94,0000 177,0000 188,0000 200,0000 246,0000 270,0000

ФП Человек 296,0000

296,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими

пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

Функционируют

передвижные медицинские

комплексы,

приобретенные в рамках

федерального проекта

Значение: 19,0000 Дата:

31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

В работе.Существует

риск: Риск в связи с

технической

невозможностью

заполнения исполнения о

достижении контрольной

точки, Причина риска: В

связи с технической

невозможностью

заполнения исполнения

достижения КТ дата

достижения контрольной

точки некорректна,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

25.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

31.12.2024 31.12.2024

19Штука 0 19191.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Предоставлена

информация : 19 из 19.

С использованием

передвижных

медицинских комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта, по

итогам 6 месяцев

осуществляется оказание

медицинской помощи

посредством выездной

работы

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В

Свердловской области

функционируют 19

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта.

01.08.2024 01.08.2024

1.1.

1

С использованием

передвижных

медицинских комплексов,

приобретенных в рамках

федерального проекта, по

итогам 3 месяцев

осуществляется оказание

медицинской помощи

посредством выездной

работы

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 14

дней. Существует риск:

В связи с технической

невозможностью

внесения изменений

указана некорректная

дата достижения

контрольной точки,

Причина риска:

Техническая

невозможность внесения

изменений, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

17.06.2024 01.07.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

26.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

В Свердловской области

функционирует 21

созданный/замененный в

рамках федерального

проекта фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенных в

соответствии с

Положением. Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

медицинско

й статистики

Минздрава

России

В работе.Существует

риск: Риск в связи с

технической

невозможностью

заполнения исполнения о

достижении контрольной

точки, Причина риска: В

связи с технической

невозможностью

заполнения исполнения

достижения КТ дата

достижения контрольной

точки некорректна,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

31.12.2024 31.12.2024

21Штука 0 21211.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

25.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Предоставлена

информация : 21 из 21.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 14

дней. Существует риск:

В связи с технической

невозможностью

внесения изменений

указана некорректная

дата достижения

контрольной точки,

Причина риска:

Техническая

невозможность внесения

изменений, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

17.06.2024 01.07.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

точка достигнута в срок,

срок исполнения

25.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

На фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктах, врачебных

амбулаториях,

созданных/замененных в

рамках федерального

проекта, по итогам 3

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 14

дней. Существует риск:

В связи с технической

невозможностью

внесения изменений

указана некорректная

дата достижения

контрольной точки,

Причина риска:

Техническая

невозможность внесения

изменений, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

25.06.2024, Ютяева

17.06.2024 01.07.2024

1.2.

2



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

На фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктах, врачебных

амбулаториях,

созданных/замененных в

рамках федерального

проекта, по итогам 6

месяцев осуществляется

оказание медицинской

помощи

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.08.2024 01.08.2024

1.2.

3

2.

ОЗР. Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

Лица, застрахованные в

системе обязательного

медицинского

страхования,

проинформированы о

правах на получение

бесплатной медицинской

помощи Значение: 3 378

540,0000 Дата: 31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Территориал

ьный фонд

обязательно

го

медицинског

о страхоания

Свердловско

й области

В работе.Существует

риск: Некорректная дата

достижения в связи с

технической

невозможностью

исправить дату

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Технические

особенности ГИИС

31.12.2024 31.12.2024

3378540Человек

149669

3

119938133785402.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Электронный бюджет",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка выполнена в срок ,

срок исполнения

29.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1199381 из

3378540.

Обеспечен охват не менее

844635 граждан 18 лет и

старше, застрахованных в

системе обязательного

медицинского

страхования,

информированием о праве

на прохождение

профилактического

Титкова

Наталья

Геннадьевна

- Первый

заместитель

директора

Территориал

ьного фонда

Государстве

нная

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

Письмо О

предоставле

нии

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Развитие

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

Некорректная дата

достижения в связи с

технической

невозможностью

исправить дату

достижения контрольной

точки, Причина риска:

01.06.2024 01.07.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69cb0488-6dc7-4d2d-b96c-b3911c1f603f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ONDqxmm7Zbe9uO%2B%2B4POT2oUq0qU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осмотра и

диспансеризации по

итогам 3 месяцев

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Свердловско

й области

страхования

системы

оказания

ПМСП»

Технические

особенности ГИИС

"Электронный бюджет",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка выполнена в срок ,

срок исполнения

29.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ. Контрольная

точка выполнена в срок

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

«Развитие системы

оказания ПМСП»"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69cb0488-6dc7-4d2d-b96c-b3911c1f603f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ONDqxmm7Zbe9uO%2B%2B4POT2oUq0qU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинского

страхования

Свердловской области от

16.04.2024г. №16-05-

01/373, приложен файл.

Обеспечен охват не менее

1689270 граждан 18 лет и

старше, застрахованных в

системе обязательного

медицинского

страхования,

информированием о праве

на прохождение

профилактического

осмотра и

диспансеризации по

итогам 6 месяцев

Титкова

Наталья

Геннадьевна

- Первый

заместитель

директора

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Свердловско

й области

Государстве

нная

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

страхования

В работе.

01.08.2024 01.08.2024

2.1.

2

3.

ОЗР. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

В Свердловской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск в связи с

технической

невозможностью

заполнения исполнения о

достижении контрольной

точки, Причина риска: В

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 113.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69cb0488-6dc7-4d2d-b96c-b3911c1f603f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ONDqxmm7Zbe9uO%2B%2B4POT2oUq0qU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи с технической

невозможностью

заполнения исполнения

достижения КТ дата

достижения контрольной

точки некорректна,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

25.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

При организационно-

методической поддержке

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной

помощи по итогам 3

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 14

дней. Существует риск:

В связи с технической

невозможностью

внесения изменений

указана некорректная

17.06.2024 01.07.2024

3.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

месяцев в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" участвует 62,5%

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

здравоохран

ения

Свердловско

й области

дата достижения

контрольной точки,

Причина риска:

Техническая

невозможность внесения

изменений, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

26.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

При организационно-

методической поддержке

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной

помощи по итогам 6

месяцев в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

Ютяева

Екатерина

Васильевна -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Свердловско

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. в работе.

01.08.2024 01.08.2024

3.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания медицинской

помощи " участвует 62,5%

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

й области

Предоставление субсидий

бюджетным учреждениям

на создание и

тиражирование «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.08.2024

1- 1 113.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Прямоносов

а Елена

Валерьевна -

Начальник

отдела

В работе. Учреждениям

здравоохранения

Свердловской области

предоставляются

субсидии на разработку

проектно-сметной

документации, научно-

проектной

документации для

проведения работ по

сохранению объекта

культурного наследия и

ремонт (текущий и

31.08.2024 31.08.2024

3.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальный,

проведение

государственной

экспертизы),

приобретение мебели и

немедицинского

оборудования,

материальных запасов в

рамках бережливого

производства под взятые

процессы, подпроцессы.

Медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, приняли участие

в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", не менее

Значение: 133,0000 Дата:

31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.Существует

риск: Риск в связи с

технической

невозможностью

заполнения исполнения о

достижении контрольной

точки, Причина риска: В

связи с технической

невозможностью

заполнения исполнения

достижения КТ дата

достижения контрольной

точки некорректна,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

31.12.2024 31.12.2024

133Единица 21 1331333.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

25.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Предоставлена

информация : 133 из 133.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ф. 30, ф. 47

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

В связи с технической

невозможностью

внесения изменений

указана некорректная

дата достижения

контрольной точки,

Причина риска:

Техническая

невозможность внесения

изменений, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

01.06.2024 01.07.2024

3.3.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

В Свердловской области

по итогам 3 месяцев 2024

года в 133 медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, осуществлялось

создание и тиражирование

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи"

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ф. 30, ф. 47

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

В связи с технической

невозможностью

внесения изменений

указана некорректная

дата достижения

контрольной точки,

Причина риска:

Техническая

невозможность внесения

изменений, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

26.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

01.06.2024 01.07.2024

3.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

В Свердловской области

по итогам 6 месяцев 2024

года в 133 медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, осуществлялось

создание и тиражирование

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи"

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ф. 30, ф. 47

В работе.

01.08.2024 01.08.2024

3.3.

3

4.

Задача. Формирование системы защиты прав пациентов

Страховыми

медицинскими

организациями обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Некорректная дата

достижения в связи с

технической

невозможностью

внесения корректной

даты , Причина риска:

Технические

особенности работы

ГИИС "Электронный

бюджет", Вероятность:

31.12.2024 31.12.2024

526487Человек 234785 2787875264874.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи

Значение: 526 487,0000

Дата: 31.12.2024

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

28.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 278787 из

526487.

В Свердловской области

по итогам 3 месяцев 2024

года обеспечен охват

индивидуальным

информированием не

менее 131621

застрахованного лица с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Письмо О

предоставле

нии

информации

о реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Развитие

системы

оказания

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

Некорректная дата

достижения в связи с

технической

невозможностью

внесения корректной

даты , Причина риска:

Технические

особенности работы

ГИИС "Электронный

01.06.2024 01.07.2024

4.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d4ce40c-786c-4918-ab94-7aa35bbfc514?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1VsJUwQIOgWl0XplXYrJzG7E5Kg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устанавливается

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи

ПМСП»

бюджет", Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка достигнута в срок,

срок исполнения

28.06.2024, Ютяева

Екатерина Васильевна -

Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации о

реализации мероприятий

регионального проекта

«Развитие системы

оказания ПМСП»"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования

Свердловской области от

16.04.2024г. №16-05-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d4ce40c-786c-4918-ab94-7aa35bbfc514?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1VsJUwQIOgWl0XplXYrJzG7E5Kg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01/373, приложен файл.

В Свердловской области

по итогам 6 месяцев 2024

года обеспечен охват

индивидуальным

информированием не

менее 263242

застрахованных лица с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

страхования

В работе.

01.08.2024 01.08.2024

4.1.

2

5.

Задача. Развитие санитарной авиации

В Свердловской области

выполнено не менее 296

вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет собственных

средств бюджета субъекта

Значение: 296,0000 Дата:

31.12.2024

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Администра

тивная

отчетность

Минздрава

России

В работе.Отклонения

отсутствуют. Результат

будет достигнут в

установленные сроки

Предоставлена

информация : 172 из 296.

31.12.2024 31.12.2024

296Единица 0 1722965.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Карлов

Андрей

Александро

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное -

Выполнено. Заключен

государственный

контракт.

01.07.2024 05.06.2024

5.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d4ce40c-786c-4918-ab94-7aa35bbfc514?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1VsJUwQIOgWl0XplXYrJzG7E5Kg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=01622000118230034130001&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

вич -

Министр

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2023г. №

01622000118230034130

001, указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2022

№ 056-09-

2023-309

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2022 № 056-09-

2023-309" Соглашение

Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

29.12.2023г. №056-09-

2023-309/2, приложен

файл.

15.06.2024 15.06.2024

5.1.

2

Средства на закупку

авиационных работ

Карлов

Андрей

ГИИС

«Электронн

Отчет Отчет

о

Выполнено. Свердства

на закупку авиационных

15.06.2024 05.06.2024

5.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=01622000118230034130001&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/584fc7eb-4403-4718-8d9b-02f53d05f0a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4QYahd7G5xyHCO8QoZGRDh%2FizhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94cf9a9f-1ae5-4ca2-b888-90723c69439f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I3XfbQQkt%2FTC5hjlZvAOXdGmqJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получены Министерством

здравоохранения

Свердловской области

Александров

ич -

Министр

ый бюджет»

национальны

х проектах

работ получены

Министерством

здравоохранения

Свердловской области

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

национальных проектах

" Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

05.06.2024г. №-,

приложен файл.

За 6 месяцев 2024 года

выполнено не менее 140

вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет собственных

средств бюджета

Свердловской области.

Карлов

Андрей

Александров

ич -

Министр

Автоматизи

рованная

система

мониторинга

работы

санитарной

авиации в

Российской

Федерации

«Такт»

Отчет

Показатели,

характеризу

ющие

полеты за

счет средств

федеральной

субсидии

В работе. На 26.06.2024

выполнено 172 вылета.

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели,

характеризующие

полеты за счет средств

федеральной субсидии"

Отчет Министерства

здравоохранения

Свердловской области от

26.06.2024г. №-,

приложен файл.

10.07.2024 10.07.2024

5.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94cf9a9f-1ae5-4ca2-b888-90723c69439f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I3XfbQQkt%2FTC5hjlZvAOXdGmqJ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f92d922-f508-4de9-8201-a15630355392?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xijVO4UAPCbRe%2Bg54mXs0kJn1Z0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

1

110 372,32115 000,00

(14) Предоставление субсидий

бюджетным учреждениям на

создание и тиражирование «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», код

направления расходов:10260,

100100

1.1 61 525,50 55,7461 525,50110 372,32

110 372,32115 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 61 525,50 55,7461 525,50110 372,32

110 372,32115 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

61 525,50 55,7461 525,50110 372,32

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(23) Развитие санитарной авиации

2

206 442,60206 442,60

(12) В Свердловской области

выполнено не менее 296 вылетов

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

субъекта , код направления

расходов:555400

2.1 206 442,60 39,8482 246,90206 442,60

206 442,60206 442,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 206 442,60 39,8482 246,90206 442,60

206 442,60206 442,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

206 442,60 39,8482 246,90206 442,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

316 814,92321 442,60 267 968,10 45,38143 772,40316 814,92

316 814,92321 442,60 267 968,10 45,38143 772,40316 814,92

316 814,92321 442,60 267 968,10 45,38143 772,40316 814,92

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

1.1.

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на  создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 115 000,00105 000,0092 000,0069 000,0046 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1.

В Свердловской области выполнено не менее 296 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта

План

16 041,10 29 989,90 50 215,70 71 138,90 87 180,00 114 380,20 206 442,60200 165,30188 308,80170 571,20139 488,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

6 974,40

0,00


